

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE COORDONARE
PENTRU CONECTAREA LA ECOSISTEMUL EU-LISA
NR. 01-2026 DIN 04.06.2026

CONSILIUL DE COORDONARE PENTRU CONECTAREA LA ECOSISTEMUL EU-LISA

PLAN DE ACȚIUNI (FOAIE DE PARCURS)

PENTRU CONECTAREA REPUBLICII MOLDOVA LA ECOSISTEMUL EU-LISA

2026 – 2030

Sisteme acoperite: SIS • VIS • EES • ETIAS • EURODAC • ECRIS-TCN • E-CODEX • INTEROP

Elaborat în baza studiului de compatibilitate tehnică și legislativă a Republicii Moldova

Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Coordonare nr. 1 din 04.06.2026

Chișinău, 2026

LISTA ABREVIERILOR

ABC — Automated Border Control — Control Automatizat la Frontieră

ADJAJ — Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești și Avocaților din Moldova

AGE — Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova

BCP/DRP — Business Continuity Plan / Disaster Recovery Plan — Planul de continuitate operațională / Recuperare în caz de dezastru

CIR — Common Identity Repository — Registrul Comun de Identitate (INTEROP)

CNPDCP — Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

CS-SIS / CS-VIS — Central System SIS / VIS — Sistemul Central SIS / VIS (eu-LISA)

CSIRT-MD — Computer Security Incident Response Team — Moldova

E-CODEX — European e-Justice Communication via Online Data Exchange — Sistemul European de Comunicare Electronică în Domeniul Justiției

ECRIS-TCN — European Criminal Records Information System — Third Country Nationals — Cazierul Judiciar European pentru Resortisanți ai Țărilor Terțe

EES — Entry/Exit System — Sistemul de Intrare/Ieșire

ESP — European Search Portal — Portalul European de Căutare (INTEROP)

ETIAS — European Travel Information and Authorisation System — Sistemul European de Informații și Autorizare privind Călătoriile

eu-LISA — Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

EURODAC — European Dactyloscopy — Sistemul European de Comparare a Datelor Biometrice ale Solicitanților de Azil

HG — Hotărâre de Guvern

ICD — Interface Control Document — Document de control al interfeței

IGM — Inspectoratul General pentru Migrație

IGP — Inspectoratul General al Poliției

IGPF — Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

MAE — Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

MAI — Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

MConnect — Platforma de interoperabilitate a Republicii Moldova (MConnect)

MDED — Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

MF — Ministerul Finanțelor

MID — Multiple Identity Detector — Detectorul de Identități Multiple (INTEROP)

MJ — Ministerul Justiției

N.SIS / NVIS — National SIS / National Interface VIS — componenta națională SIS / VIS

NUI-EES / NUI-ETIAS — National Uniform Interface EES / ETIAS — Interfața Națională Unificată EES / ETIAS

NVIS — National Visa Information System — Sistemul Informațional Național de Informații privind Vizele

PG — Procuratura Generală

PNA — Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană 2025-2029

PTF — Punct de Trecere a Frontierei

RSP — Registrul de Stat al Populației

sBMS — Shared Biometric Matching Service — Serviciul Biometric Comun de Potrivire (INTEROP)
SIA RICC — Sistemul Informațional Automatizat — Registrul Informațiilor Criminalistice și Criminologice
SINS — Sistemul Informatic Național de Semnalări (Schengen)
SIRENE — Supplementary Information Request at National Entry — Biroul Național de Legătură SIS
SIS — Schengen Information System — Sistemul de Informații Schengen
STI — Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
STISC — Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
TCN — Third Country Nationals — Resortisanți ai țărilor terțe
TESTA/sTESTA — Trans-European Services for Telematics between Administrations — Rețeaua Transeuropeană Securizată de Comunicații
UMF — Unified Message Format — Formatul Unificat de Mesaje EU-LISA
VIS — Visa Information System — Sistemul de Informații privind Vizele

I. INTRODUCERE ȘI CONTEXT

Prezentul Plan de Acțiuni (Foaia de parcurs) 2026-2030 a fost elaborat în baza studiului de evaluare a gradului de compatibilitate tehnică și legislativă a Republicii Moldova în contextul alinierii la standardele europene și conectării la Ecosistemul EU-LISA, realizat de experți în cadrul procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană.

Documentul se adresează autorităților membre ale Consiliului de Coordonare pentru Conectarea la Ecosistemul eu-LISA, instituit prin ordin comun al conducătorilor autorităților implicate, și stabilește un cadru coerent de acțiuni, responsabilități, termene și resurse necesare pentru conectarea progresivă a Republicii Moldova la cele opt sisteme majore ale ecosistemului eu-LISA: SIS, VIS, EES, ETIAS, EURODAC, ECRIS-TCN, E-CODEX și cadrul de INTEROPERABILITATE.

1.1. Situația actuală — Sinteza gap-urilor identificate

Studiul de compatibilitate a evidențiat că Republica Moldova se confruntă cu deficiențe semnificative atât la nivel legislativ, cât și tehnic față de cerințele ecosistemului eu-LISA. Principalele gap-uri sunt următoarele:

- SIS (Neconform): Nu există un sistem național de semnalări (SINS/N.SIS); nu este finalizată instituirea și operaționalizarea Biroului SIRENE și nu este creată infrastructura specializată de comunicații securizate (TESTA/sTESTA); registrele naționale sunt neintegrate și nealiniat la standardele SIS/UMF.
- VIS (Parțial conform): Sistemul NVIS există în formă incipientă, dar este incomplet — fotografia nu este biometrică preluată la ghișeu, lipsesc câmpurile de interconectare cu SIS/EES/EURODAC și istoricul cererilor conectate. Costul estimat pentru NVIS este de ~191.924 mii MDL.
- EES (Parțial conform): Verificările documentelor există, dar lipsește colectarea sistematică a biometricii la frontieră; echipamentele ABC și camerele biometrice sunt absente din PTF-urile principale. Necesarul de echipamente se ridică la ~50.000 mii MDL pentru PTF-urile principale.
- ETIAS (Nu există): Nu există Punct Central de Acces, Unitate Națională ETIAS sau interfață națională ETIAS.
- EURODAC (Parțial conform): Obligația de colectare a amprentelor pentru solicitanții de azil există juridic, dar infrastructura și procedurile nu sunt aliniate la Regulamentul (UE) 2024/1358. Actualizarea SIA AFIS necesită ~20.000 mii MDL.
- ECRIS-TCN (Parțial conform): e-Cazier/SIA RICC există ca sursă de date penale, dar sistemul nu este interoperabil cu ECRIS-TCN; lipsesc termenele stricte de răspuns și formatul electronic standardizat.
- E-CODEX (Nu există): Republica Moldova nu are implementat niciun modul de comunicare electronică în domeniul justiției compatibil cu platforma europeană E-CODEX; cadrul normativ necesită ajustare semnificativă.
- INTEROP: MConnect oferă o bază solidă pentru interoperabilitatea internă, dar compatibilitatea cu protocoalele EU-LISA (ICD, UMF/UMF+, TESTA/sTESTA) necesită analiză aprofundată și ajustări tehnice semnificative.

1.2. Obiectivele foi de parcurs

Foaia de parcurs 2026-2030 urmărește realizarea a patru obiective strategice:

- Etapa I (2026-2027): Elaborarea cadrului normativ primar și planificarea strategică pentru toate cele 8 sisteme EU-LISA; realizarea studiilor de fezabilitate necesare și constituirea structurilor instituționale (Biroul SIRENE, Unitatea Națională ETIAS);
- Etapa II (2028): Dezvoltarea tehnică inițială și implementarea infrastructurii de bază (sisteme IT, echipamente biometrice la PTF, rețele securizate de comunicații, personal instruit);
- Etapa III (2029): Testarea, integrarea și conectarea la mediile de test ale eu-LISA pentru toate sistemele; exerciții operaționale cu state membre UE;
- Etapa IV (2030): Operaționalizarea deplină a conexiunilor la ecosistemul EU-LISA și monitorizarea continuă a conformității cu standardele Schengen.

1.3. Membrii Consiliului de Coordonare și rolurile acestora

Consiliul de Coordonare pentru Conectarea la Ecosistemul eu-LISA este instituit în baza Ordinului comun al Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Agenției Servicii Publice, Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Vamal, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 42/151/55-b-44/52/21/63/736/41/23/153-O/10/2026.

Coordonarea inter-instituțională se realizează prin ședințe periodice ale Consiliului și rapoarte trimestriale de progres. Autoritățile lider per sistem sunt: MAI — SIS, EES, ETIAS, EUODAC; MAE — VIS; MJ — ECRIS-TCN, E-CODEX; AGE — INTEROP.

II. PLANUL DE ACȚIUNI 2026-2030

ACTIVITĂȚI				
Nr.	Sistem	Activitatea	Start	Finish
1	SIS	Elaborarea și adoptarea cadrului normativ primar (Lege organică) privind instituirea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări (SINS)/N.SIS, inclusiv reglementarea accesului autorităților competente la datele SIS	06/2026	06/2027
2	SIS	Aprobarea Conceptului și Regulamentului Sistemului Informatic Național de Semnalări (SINS)	07/2027	11/2028
3	SIS	Elaborarea procedurilor operaționale ale autorităților competente naționale aferente semnalărilor SINS sau SIS	09/2027	12/2028
4	SIS	Instituirea Biroului SIRENE: angajarea și formarea personalului, dotarea cu infrastructură, elaborarea instrumente interne pentru aplicarea manualului operațional SIRENE	01/2028	12/2028
5	SIS	Analiza gap-urilor tehnice pentru alinierea structurilor de date naționale la standardele SIS/UMF (Unified Message Format)	06/2026	12/2027
6	VIS	Elaborarea Regulamentului Sistemului informațional național de informații privind vizele (NVIS) aliniat la Regulamentul (CE) nr.767/2008	06/2026	12/2026
6 ¹	VIS	Elaborarea Conceptului Sistemului informațional național de informații privind vizele (NVIS)	12/2026	12/2027
7	VIS	Adoptarea Ordinului MAE pentru implementarea versiunii consolidate a Manualului pentru prelucrarea cererilor de viză și modificarea vizelor eliberate	06/2026	12/2026
8	VIS	Actualizarea Anexei nr.8 din HG nr.50/2013 (motive standardizate de refuz, anulare sau revocare a vizei), conform art.11-13 din Reg.(CE) nr.767/2008	06/2026	12/2027
9	EES	Elaborarea cadrului normativ primar (Lege/HG) pentru operaționalizarea la nivel național a Sistemului de Intrare/Ieșire (EES)	06/2026	12/2027
10	EES	Elaborarea cadrului normativ primar al componentei naționale EES (concepție și regulament)	01/2028	03/2029
11	EES	Studiu de fezabilitate privind dotarea punctelor de trecere a frontierei cu echipamente biometrice (camere faciale, scanere amprente, porți ABC) și evaluarea necesarului de investiții	01/2027	10/2027
12	ETIAS	Elaborarea cadrului normativ primar (Lege/HG) privind operaționalizarea la nivel național a ETIAS	06/2027	07/2028

13	ETIAS	Elaborarea conceptului organizatoric al Unității Naționale ETIAS (structură, personal, proceduri, fluxuri de lucru de verificare pre-călătorie)	06/2026	06/2027
14	EURODAC	Revizuirea HG nr.565/2007 (Conceptul SIA Registrul dactiloscopic) și HG nr.509/2019 (Regulamentul Registrului dactiloscopic) conform cerințelor Regulamentului (UE) 2024/1358 (vârstă minimă 14 ani, durată stocare, categorii de date)	09/2026	12/2027
15	EURODAC	Aprobarea Regulamentului resursei informaționale aferent SI Migrație și alinierea acestuia la cerințele EURODAC privind datele biografice și biometrice ale solicitanților de azil	12/2026	12/2027
16	ECRIS	Revizuirea Legii nr.371/2006 privind asistența juridică internațională în materie penală (introducerea schimbului electronic standardizat, termene de răspuns de 20 zile lucrătoare, formate ECRIS)	06/2026	12/2027
17	ECRIS	Elaborarea cadrului normativ organizatoric (HG) pentru operaționalizarea la nivel național a ECRIS-TCN: definirea autorității centrale, a punctului național de acces și a procedurilor de schimb de informații	06/2026	12/2027
18	ECRIS	Revizuirea Legii nr.216/2003 și a HG nr.633/2007, HG nr.328/2012 privind SIA RICC pentru a include obligația înregistrării și transmiterii tuturor cetățenilor persoanelor condamnate și alinierea la Directiva (UE) 2019/884	06/2026	12/2027
19	INTEROP	Analiza compatibilității tehnice a platformei MConnect cu protocoalele tehnice ale sistemelor EU-LISA (ICD, UMF/UMF+, TESTA/sTESTA) și elaborarea recomandărilor de ajustare	07/2026	12/2026
20	INTEROP	Ajustarea Legii nr.142/2018 privind schimbul de date și interoperabilitatea (art.11 — cooperarea transfrontalieră), în vederea facilitării conectării la platformele UE fără obligativitatea tratatelor internaționale pentru fiecare sistem în parte	06/2026	03/2027
21	SIS	Proiectarea arhitecturală a SINS/N.SIS: specificații tehnice detaliate, arhitectura sistemului, interfețe cu registrele naționale (RSP, SIA RICC, Registrul dactiloscopic) prin MConnect și cu CS-SIS al eu-LISA	11/2028	05/2029
22	SIS	Implementarea infrastructurii de comunicații securizate (conectare la rețeaua TESTA/sTESTA sau infrastructura echivalentă pentru schimb de date cu EU-LISA/CS-SIS)	05/2027	01/2028
23	SIS	Alinierea nomenclatoarelor și codificărilor naționale la standardele UMF (Unified Message Format) și standardele de calitate a datelor SIS (pentru imagini, date dactiloscopice, ADN, alte date conexe registrelor SIS) conform Deciziei CE 2020/2165)	01/2028	10/2028
24	VIS	Proiectarea și demararea dezvoltării Interfeței Naționale VIS (NVIS):	01/2028	12/2028
25	VIS	Conectarea NVIS cu CS-VIS, implementarea fluxurilor de cerere/decizie viză, integrarea cu SIS și EES	11/2028	07/2029

26	VIS	Integrarea colectării biometrice (amprente digitale, imagine facială) în procesul de eliberare a vizelor la ambasadele și consulatele Republicii Moldova; dotarea cu echipamente biometrice	01/2028	10/2028
27	EES	Achiziționarea și livrarea echipamentelor biometrice (camere faciale HD, scanere amprente 4+4+2, porți ABC automate) pentru cele PTF principale (Aeroportul Chișinău, Palanca, Tudora, Otaci, Giurgiulești-Reni, Vulcănești, Basarabeasca, Criva)	10/2027	09/2028
28	EES	Proiectarea și demararea dezvoltării Interfeței Naționale EES (NUI-EES): integrarea fluxurilor EES în SI IGPF, gestionarea intrărilor/ieșirilor, alerte depășire ședere, conectare cu VIS și ETIAS	05/2029	01/2030
29	ETIAS	Instituirea Unității Naționale ETIAS în cadrul IGPF: angajarea personalului, definirea procedurilor de verificare, dotarea cu acces la bazele de date naționale relevante	07/2028	01/2029
30	ETIAS	Proiectarea și demararea dezvoltării Interfeței Naționale ETIAS (NUI-ETIAS): conectarea cu CS-ETIAS, fluxuri de consultare a bazelor de date naționale, gestionarea cazurilor excepționale	01/2029	09/2029
31	EURODAC	Crearea conturului nou de date privind străinii în SIA Registrul de stat dactiloscopic (date dactiloscopice, imagine facială, date biografice ale solicitanților de azil, persoanelor în ședere ilegală și celor reținute la frontieră conform Reg. 2024/1358)	11/2027	08/2028
32	EURODAC	Update SIA Regstru Dactiloscopic (achiziția și aplicarea actualizării pentru SIA AFIS)	05/2026	05/2027
33	EURODAC	Adaptarea SI Migrație (IGM) pentru colectarea și prelucrarea datelor biometrice și biografice ale solicitanților de protecție internațională conform EURODAC; integrarea cu SIA Dactiloscopic prin MConnect	10/2027	10/2028
34	ECRIS	Definirea și operaționalizarea Punctului Național de Acces ECRIS-TCN; integrarea e-Cazier/SIA RICC cu ECRIS-TCN prin intermediul MConnect, implementarea formatului electronic standardizat de schimb de date	01/2028	01/2029
35	ECRIS	Dezvoltarea modului de transmitere a datelor biometrice (amprente digitale, imagine facială) ale resortisanților TCN condamnați în RM, din Registrul dactiloscopic către ECRIS-TCN	01/2029	01/2030
36	INTEROP	Elaborarea cadrului semantic de interoperabilitate: maparea completă a structurilor de date naționale la standardele EU-LISA (UMF, CIR, SBMS), crearea dicționarului de date comun RM-UE	05/2027	02/2028
37	INTEROP	Program național de instruire și consolidare a capacităților pentru personalul tehnic și operațional al autorităților din Consiliul de Coordonare EU-LISA: cursuri tehnice (sisteme EU-LISA, ICD, UMF), vizite de studiu în state membre UE	02/2028	02/2029

38	SIS	Finalizarea și testarea modului pilot SINS/N.SIS: testarea introducerii, actualizării și interogării semnalărilor, integrarea cu RSP, SIA RICC și Registrul dactiloscopic prin MConnect	09/2029	03/2030
39	SIS	Testarea conectivității N.SIS cu sistemul central CS-SIS al eu-LISA (mediu de testare): scenarii de semnalări returnare, refuz intrare, MEA, dispăruți, proceduri judiciare	09/2029	04/2030
40	SIS	Exerciții operaționale ale Biroului SIRENE cu state membre UE: schimb de informații suplimentare (SIS), testarea procedurilor de cooperare, simulări de răspuns la semnalări	07/2030	09/2030
41	VIS	Finalizarea și testarea NVIS: testarea conectivității cu CS-VIS (mediu de test eu-LISA), scenarii complete de cerere/aprobare/refuz viză, interoperabilitate cu SIS și EES	10/2028	07/2029
42	VIS	Instruirea completă a operatorilor VIS (personalul consular, ofițerii de frontieră): cursuri practice, simulări, testare în sistem pilot	07/2029	03/2030
43	EES	Instalarea, configurarea și testarea echipamentelor biometrice în cele 5 PTF principale; integrarea hardware cu SI IGPF și cu NUI-EES; testarea ABC gates	10/2028	04/2029
44	EES	Testarea NUI-EES cu mediul de test al eu-LISA: scenarii de intrare/ieșire, alerte depășire ședere, verificări biometrice, interoperabilitate cu VIS și ETIAS	02/2030	06/2030
45	EES	Instruirea completă a polițiștilor de frontieră pentru operarea EES (captare biometrie, proceduri EES, gestionarea cazurilor problematice, protecția datelor)	01/2030	08/2030
46	ETIAS	Testarea NUI-ETIAS cu mediul de test al eu-LISA: scenarii de autorizare/refuz călătorie, consultarea bazelor de date naționale, gestionarea cazurilor excepționale și apeluri	09/2029	06/2030
47	ETIAS	Exerciții operaționale ETIAS cu state membre UE (simulare fluxuri de verificare pre-călătorie, cooperare cu ETIAS Central Unit al eu-LISA)	11/2029	04/2030
48	EURODAC	Testarea integrării SIA Registrul de stat dactiloscopic cu EURODAC central (eu-LISA): transmitere date dactiloscopice și faciale, verificarea calității datelor conform standardelor EURODAC	09/2028	06/2029
49	EURODAC	Stabilirea formală a autorității naționale EURODAC și a procedurilor operaționale standard pentru prelevarea, transmiterea și gestionarea datelor EURODAC ale solicitanților de azil și migranților ilegali	07/2029	01/2030
50	ECRIS	Testarea integrării e-Cazier/SIA RICC cu ECRIS-TCN (mediu de test eu-LISA): scenarii de transmitere/primire date condamnări TCN, verificări biometrice, termene de răspuns	01/2029	07/2029
51	ECRIS	Instruirea completă a personalului MJ și MAI (STI) pentru operarea ECRIS-TCN: fluxuri de lucru, formate de schimb, protecția datelor, gestionarea cazurilor complexe	01/2029	10/2029

52	INTEROP	Implementarea interfeței ESP (European Search Portal) la nivel național: configurarea ICD (Interface Control Document), integrarea cu UMF+, conectarea la CIR (Common Identity Repository)	02/2028	02/2029
53	INTEROP	Audit de securitate cibernetică al întregii infrastructuri naționale de conectare la EU-LISA (penetration testing, evaluare conformitate NIS2, plan de remediere vulnerabilități)	10/2030	12/2030
54	SIS	Operaționalizarea deplină a SINS/N.SIS și conectarea oficială la CS-SIS (mediu de producție): activarea funcționalităților complete de semnalări (returnare, refuz intrare, MEA, dispăruți, proceduri judiciare, obiecte)	03/2030	08/2030
55	SIS	Audit de conformitate SIS și evaluare pregătire pentru evaluarea Schengen: autoevaluare internă, exercițiu de simulare a evaluării Schengen, raport de conformitate	08/2030	11/2030
56	VIS	Operaționalizarea deplină a NVIS: activarea conexiunii cu CS-VIS (producție), procesarea cererilor de viză cu captare biometrie, interoperabilitate completă cu SIS și EES	03/2030	09/2030
57	VIS	Evaluarea anuală a funcționării VIS: audit intern de conformitate, raportare statistică, identificarea și remedierea deficiențelor operaționale	09/2030	12/2030
58	EES	Operaționalizarea deplină EES în toate PTF principale (5 PTF) și extinderea echipamentelor la PTF secundare (minim 5 PTF suplimentare): activarea conexiunii EES cu CS-EES (producție)	07/2030	09/2030
59	EES	Evaluarea anuală a funcționării EES și raportare către eu-LISA: audit tehnic, analiză statistici, identificarea și remedierea deficiențelor	09/2030	11/2030
60	ETIAS	Operaționalizarea deplină ETIAS și a procedurilor de control pre-călătorie: activarea conexiunii NUI-ETIAS cu CS-ETIAS (producție), procesarea autorizațiilor de călătorie TCN	06/2030	09/2030
61	ETIAS	Evaluarea anuală a funcționării ETIAS: audit intern, analiză statistici, raportare eu-LISA	09/2030	12/2030
62	EURODAC	Operaționalizarea deplină EURODAC: activarea transmiterii de date dactiloscopice și faciale (producție) ale solicitanților de azil și persoanelor în ședere ilegală/reținute la frontieră	01/2030	07/2030
63	EURODAC	Implementarea colectării și transmiterii datelor biometrice ale beneficiarilor de protecție temporară (aplicabilă de la 12 iunie 2030 conform Reg.(UE) 2024/1358)	01/2029	10/2029
644	ECRIS	Operaționalizarea deplină ECRIS-TCN: activarea schimbului de date privind condamnările resortisanților TCN (producție); transmiterea retroactivă a datelor pentru condamnările din ultimii 25/15 ani (conform Reg. 2019/816)	10/2029	05/2030
65	ECRIS	Implementarea transmiterii datelor biometrice (amprente digitale, imagine facială) ale TCN condamnați (aplicabilă de la 12 iunie 2030 pentru beneficiarii de protecție temporară)	05/2030	09/2030

66	E-CODEX	Revizuirea cadrului legal privind asistența juridică internațională în materie penală pentru implementarea E-CODEX	06/2026	12/2027
67	E-CODEX	Studiu de fezabilitate privind modul de interacțiune în domeniul de asistență juridică și evaluarea necesarului de investiții	01/2027	12/2027
68	E-CODEX	Elaborarea cadrului normativ organizatoric (HG) pentru operaționalizarea la nivel național a E-CODEX: definirea autorității centrale, a punctului național de acces și a procedurilor de schimb de informații	01/2028	06/2028
69	E-CODEX	Elaborarea cadrului normativ primar al componentei naționale E-CODEX (concepție și regulament)	01/2028	06/2028
70	E-CODEX	Implementarea infrastructurii tehnice e-CODEX la nivel național: configurarea Access Point, conectarea la infrastructura europeană e-CODEX/eu-LISA	01/2029	12/2029
71	E-CODEX	Integrarea componentei naționale e-CODEX cu sistemele informaționale relevante și serviciile guvernamentale (PIGD, sistemele Procuraturii)	10/2029	la data aderării
72	E-CODEX	Operaționalizarea deplină a e-CODEX și asigurarea monitorizării funcționării sistemului, inclusiv raportarea către eu-LISA	01/2030	la data aderării
73	E-CODEX	Evaluarea anuală a funcționării E-CODEX și raportare către eu-LISA: audit tehnic, analiză statistici, identificarea și remedierea deficiențelor	10/2030	12/2030
74	INTEROP	Operaționalizarea deplină a cadrului de interoperabilitate: activarea ESP (producție), conectarea la CIR, funcționarea MID (detectare identități multiple) și sBMS (serviciu biometric comun)	03/2029	11/2029
75	INTEROP	Elaborarea Raportului anual de monitorizare a conectării la ecosistemul eu-LISA (progrese, indicatori, deficiențe, plan de acțiuni pentru consolidare) și prezentarea acestuia Consiliului de Coordonare	07/2030	12/2030
76	INTEROP	Exerciții de continuitate operațională (BCP) și recuperare în caz de dezastru (DRP) pentru întreaga infrastructură de conectare la EU-LISA; actualizarea planurilor de contingență	01/2030	12/2030

Tabelul de mai jos prezintă activitățile planificate, grupate pe etape anuale și sisteme EU-LISA de referință, cu indicarea responsabililor, termenelor și costurilor estimative. Activitățile grupate pe sisteme EU-LISA și perioade anuale. Costurile sunt exprimate în mii MDL.

Notă privind costurile: Costurile marcate cu «Adm.» reprezintă activități de natură administrativă (elaborare acte normative, desemnări instituționale) cu costuri neglijabile acoperite din bugetele curente ale instituțiilor. Toate celelalte costuri sunt estimate orientativ și necesită confirmare prin studii de fezabilitate și proceduri de achiziție publică. Costurile nu includ eventualele contribuții ale eu-LISA sau ale programelor de finanțare UE.

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
SIS — Sistemul Informațional Schengen		Total activități: 13	Cost total:	34000	mii MDL		
Anul 2026 — 2 activități active			Cost estimat:	700	mii MDL		

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
1	SIS	Elaborarea și adoptarea cadrului normativ primar (Lege organică) privind instituirea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări (SINS)/N.SIS, inclusiv reglementarea accesului autorităților competente la datele SIS	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare	MAI	MJ, MAE	06/2027	Adm.
5	SIS	Analiza gap-urilor tehnice pentru alinierea structurilor de date naționale la standardele SIS/UMF (Unified Message Format)	Raport analiză gap-uri tehnice aprobat; Matrice de mapare a câmpurilor de date elaborată	MAI (STI)	AGE, IGPF, IGM, IGP	12/2027	700
Anul 2027 — 5 activități active		Cost estimat:		2600 mii MDL			
1	SIS	Elaborarea și adoptarea cadrului normativ primar (Lege organică) privind instituirea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări (SINS)/N.SIS, inclusiv reglementarea accesului autorităților competente la datele SIS	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare	MAI	MJ, MAE	06/2027	Adm.
2	SIS	Aprobarea Conceptului și Regulamentului Sistemului Informatic Național de Semnalări (SINS)	HG aprobată; Concept SINS publicat; Specificații funcționale documentate	MAI	STI, AGE, IGP, IGPF, IGM	11/2028	300
3	SIS	Elaborarea procedurilor operaționale ale autorităților competente naționale aferente semnalărilor SINS sau SIS	Proceduri elaborate/aprobate la nivel de fiecare autoritate națională competentă	IGP, IGPF, IGM, CNA, PG, SV, SIS		12/2028	Adm.
5	SIS	Analiza gap-urilor tehnice pentru alinierea structurilor de date naționale la standardele SIS/UMF (Unified Message Format)	Raport analiză gap-uri tehnice aprobat; Matrice de mapare a câmpurilor de date elaborată	MAI (STI)	AGE, IGPF, IGM, IGP	12/2027	300
22	SIS	Implementarea infrastructurii de comunicații securizate (conectare la rețeaua TESTA/sTESTA sau infrastructura echivalentă pentru schimb de date cu EU-LISA/CS-SIS)	Conectare la rețeaua securizată EU realizată; Teste de conectivitate efectuate cu succes; Certificare de securitate obținută	STISC	MAI (STI), AGE, CNPDCP, MDED, eu-LISA	01/2028	2000
Anul 2028 — 6 activități active		Cost estimat:		11400 mii MDL			
2	SIS	Aprobarea Conceptului și Regulamentului Sistemului Informatic Național de Semnalări (SINS)	HG elaborată și aprobată	MAI	STI, AGE, IGP, IGPF, IGM	11/2028	300
3	SIS	Elaborarea procedurilor operaționale ale autorităților competente naționale aferente semnalărilor SINS sau SIS	Proceduri elaborate/aprobate la nivel de fiecare autoritate națională competentă	IGP, IGPF, IGM, CNA, PG, SV, SIS		12/2028	Adm.
4	SIS	Instituirea Biroului SIRENE: angajarea și formarea personalului, dotarea cu infrastructură, elaborarea instrumente interne pentru aplicarea manualului operațional SIRENE	Biroul SIRENE funcțional; Personal recrutat și instruit; Manual operațional adoptat prin ordin MAI; Spații și echipamente asigurate	MAI (IGP)	IGPF, IGM, STI	12/2028	3000

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
21	SIS	Proiectarea arhitecturală a SINS/N.SIS: specificații tehnice detaliate, arhitectura sistemului, interfețe cu registrele naționale (RSP, SIA RICC, Registrul dactiloscopic) prin MConnect și cu CS-SIS al eu-LISA	Document de arhitectură tehnică (SAD) aprobat; Specificații tehnice ICD elaborate; Contracte de dezvoltare semnate	MAI (STI)	AGE, eu-LISA, STISC	05/2029	2500
22	SIS	Implementarea infrastructurii de comunicații securizate (conectare la rețeaua TESTA/sTESTA sau infrastructura echivalentă pentru schimb de date cu EU-LISA/CS-SIS)	Conectare la rețeaua securizată EU realizată; Teste de conectivitate efectuate cu succes; Certificare de securitate obținută	STISC	MAI (STI), AGE, CNPDCP, MDED, eu-LISA	01/2028	4000
23	SIS	Alinierea nomenclatoarelor și codificărilor naționale la standardele UMF (Unified Message Format) și standardele de calitate a datelor SIS (pentru imagini, date dactiloscopice, ADN, alte date conexe registrelor SIS) conform Deciziei CE 2020/2165)	Tabele de mapare a nomenclatoarelor validate de eu-LISA; Standarde de calitate implementate; Proceduri de validare a datelor definite	MAI (STI),	IGP, IGPF, IGM, AGE	10/2028	1600
Anul 2029 — 3 activități active Cost estimat:				11500 mii MDL			
21	SIS	Proiectarea arhitecturală a SINS/N.SIS: specificații tehnice detaliate, arhitectura sistemului, interfețe cu registrele naționale (RSP, SIA RICC, Registrul dactiloscopic) prin MConnect și cu CS-SIS al eu-LISA	Document de arhitectură tehnică (SAD) aprobat; Specificații tehnice ICD elaborate; Contracte de dezvoltare semnate	MAI (STI)	AGE, eu-LISA, STISC	05/2029	1500
38	SIS	Finalizarea și testarea modului pilot SINS/N.SIS: testarea introducerii, actualizării și interogării semnalărilor, integrarea cu RSP, SIA RICC și Registrul dactiloscopic prin MConnect	Sistem SINS pilot funcțional; Raport de testare internă aprobat; Erori critice rezolvate; Performanță conform cerințelor SIS	MAI (STI)	AGE, STISC, IGP, IGPF, IGM	03/2030	8000
39	SIS	Testarea conectivității N.SIS cu sistemul central CS-SIS al eu-LISA (mediu de testare): scenarii de semnalări returnare, refuz intrare, MEA, dispăruți, proceduri judiciare	Teste de conectivitate cu eu-LISA reușite; Raport de conformitate tehnică; Certificare intermediară eu-LISA obținută	MAI (STI)	STISC, AGE, eu-LISA	04/2030	2000
Anul 2030 — 5 activități active Cost estimat:				7800 mii MDL			
38	SIS	Finalizarea și testarea modului pilot SINS/N.SIS: testarea introducerii, actualizării și interogării semnalărilor, integrarea cu RSP, SIA RICC și Registrul dactiloscopic prin MConnect	Sistem SINS pilot funcțional; Raport de testare internă aprobat; Erori critice rezolvate; Performanță conform cerințelor SIS	MAI (STI)	AGE, STISC, IGP, IGPF, IGM	03/2030	2000
39	SIS	Testarea conectivității N.SIS cu sistemul central CS-SIS al eu-LISA (mediu de testare): scenarii de semnalări returnare, refuz intrare, MEA, dispăruți, proceduri judiciare	Teste de conectivitate cu eu-LISA reușite; Raport de conformitate tehnică; Certificare intermediară eu-LISA obținută	MAI (STI)	STISC, AGE, eu-LISA	04/2030	1000

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
40	SIS	Exerciții operaționale ale Biroului SIRENE cu state membre UE: schimb de informații suplimentare (SIS), testarea procedurilor de cooperare, simulări de răspuns la semnalări	Minim 3 exerciții bilaterale efectuate; Proceduri SIRENE validate; Personal acreditat; Raport de evaluare operațională	MAI (IGP)	IGPF, STI, IGM	09/2030	1200
54	SIS	Operaționalizarea deplină a SINS/N.SIS și conectarea oficială la CS-SIS (mediu de producție): activarea funcționalităților complete de semnalări (returnare, refuz intrare, MEA, dispăruți, proceduri judiciare, obiecte)	N.SIS conectat la CS-SIS (producție); Semnalări active >0; Biroul SIRENE operațional 24/7; Raport de lansare aprobat de eu-LISA	MAI (STI, IGP)	STISC, IGPF, IGM, AGE, eu-LISA	08/2030	2000
55	SIS	Audit de conformitate SIS și evaluare pregătire pentru evaluarea Schengen: autoevaluare internă, exercițiu de simulare a evaluării Schengen, raport de conformitate	Raport de autoevaluare SIS aprobat; Deficiențe identificate și remediate; Plan de acțiuni post-audit aprobat	MAI	IGP, IGPF, STI, MJ, STISC, eu-LISA	11/2030	1600
TOTAL SIS							34000

VIS — Sistemul de Informații privind Vizele Total activități: 9							
				 Cost total: 201324 mii MDL			
Anul 2026 — 3 activități active				 Cost estimat 400 mii MDL			
6	VIS	Elaborarea Regulamentului Sistemului informațional național de informații privind vizele (NVIS) aliniat la Regulamentul (CE) nr.767/2008	HG elaborată și aprobată;	MAE	MAI (STI, IGPF), AGE	12/2026	400
7	VIS	Adoptarea Ordinului MAE pentru implementarea versiunii consolidate a Manualului pentru prelucrarea cererilor de viză și modificarea vizelor eliberate	Ordin MAE emis. Manual operational aprobat; Proceduri interne validate	MAE	MAI (IGPF)	12/2026	Adm.
8	VIS	Actualizarea Anexei nr.8 din HG nr.50/2013 (motive standardizate de refuz, anulare sau revocare a vizei), conform art.11-13 din Reg.(CE) nr.767/2008	HG elaborată și aprobată; Formulare actualizate conform standardelor VIS	MAE	MAI, MJ	12/2027	Adm.
Anul 2027 — 2 activități active				 Cost estimat: 400 mii MDL			
6 ¹	VIS	Elaborarea Conceptului Sistemului informațional național de informații privind vizele (NVIS)	HG elaborată și aprobată; Specificații funcționale compatibile cu VIS documentate	MAE	MAI (STI, IGPF), AGE	12/2027	400
8	VIS	Actualizarea Anexei nr.8 din HG nr.50/2013 (motive standardizate de refuz, anulare sau revocare a vizei), conform art.11-13 din Reg.(CE) nr.767/2008	HG elaborată și aprobată; Formulare actualizate conform standardelor VIS	MAE	MAI, MJ	12/2027	Adm.
Anul 2028 — 4 activități active				 Cost estimat: 196924 mii MDL			
24	VIS	Proiectarea și demararea dezvoltării Interfeței Naționale VIS (NVIS):	Specificații tehnice NVIS aprobate; Contract de dezvoltare semnat; Prototip funcțional dezvoltat;	MAE	STISC, MAI (STI, IGPF), AGE	12/2028	191924

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
25	VIS	Conectarea NVIS cu CS-VIS, implementarea fluxurilor de cerere/decizie viză, integrarea cu SIS și EES	Sistem interoperabil cu cel european (T4 2029)	MAE	STISC, MAI (STI, IGPF), AGE	07/2029	0
26	VIS	Integrarea colectării biometrice (amprente digitale, imagine facială) în procesul de eliberare a vizelor la ambasadele și consulatele Republicii Moldova; dotarea cu echipamente biometrice	Echipamente biometrice achiziționate și instalate în minim 5 reprezentanțe consulare; Proceduri de captare biometrie implementate; Personal instruit	MAE	MAI (IGPF), STI	10/2028	4000
41	VIS	Finalizarea și testarea NVIS: testarea conectivității cu CS-VIS (mediu de test eu-LISA), scenarii complete de cerere/aprobare/refuz viză, interoperabilitate cu SIS și EES	Teste de acceptanță NVIS reușite; Raport de conformitate VIS aprobat; Conectivitate CS-VIS confirmată de eu-LISA	MAE	MAI (STI, IGPF), AGE, eu-LISA	07/2029	1000
Anul 2029 — 3 activități active Cost estimat:				1700 mii MDL			
25	VIS	Conectarea NVIS cu CS-VIS, implementarea fluxurilor de cerere/decizie viză, integrarea cu SIS și EES	Sistem interoperabil cu cel european (T4 2029)	MAE	STISC, MAI (STI, IGPF), AGE	07/2029	0
41	VIS	Finalizarea și testarea NVIS: testarea conectivității cu CS-VIS (mediu de test eu-LISA), scenarii complete de cerere/aprobare/refuz viză, interoperabilitate cu SIS și EES	Teste de acceptanță NVIS reușite; Raport de conformitate VIS aprobat; Conectivitate CS-VIS confirmată de eu-LISA	MAE	MAI (STI, IGPF), AGE, eu-LISA	07/2029	1000
42	VIS	Instruirea completă a operatorilor VIS (personalul consular, ofițerii de frontieră): cursuri practice, simulări, testare în sistem pilot	Minim 80 de operatori VIS instruiți și certificați; Rapoarte de instruire; Ghiduri operaționale distribuite	MAE	MAI (IGPF), STI	03/2030	700
Anul 2030 — 3 activități active Cost estimat: 2,600 mii MDL				1900 mii MDL			
42	VIS	Instruirea completă a operatorilor VIS (personalul consular, ofițerii de frontieră): cursuri practice, simulări, testare în sistem pilot	Minim 80 de operatori VIS instruiți și certificați; Rapoarte de instruire; Ghiduri operaționale distribuite	MAE	MAI (IGPF), STI	03/2030	300
56	VIS	Operaționalizarea deplină a NVIS: activarea conexiunii cu CS-VIS (producție), procesarea cererilor de viză cu captare biometrie, interoperabilitate completă cu SIS și EES	NVIS conectat la CS-VIS (producție); Cereri de viză procesate cu biometrie; Rata de interoperabilitate cu SIS/EES >99%	MAE	MAI (IGPF, STI), AGE, eu-LISA	09/2030	1000
57	VIS	Evaluarea anuală a funcționării VIS: audit intern de conformitate, raportare statistică, identificarea și remedierea deficiențelor operaționale	Raport anual VIS aprobat; Statistici transmise eu-LISA; Plan de îmbunătățire elaborat	MAE	MAI (IGPF, STI)	12/2030	600
TOTAL VIS							201324

EES — Sistemul de Intrare/Ieșire | Total activități: 10 |

Cost total: 89,400 mii MDL

Anul 2026 — 1 activități active

| Cost estimat:

0 mii MDL

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
9	EES	Elaborarea cadrului normativ primar (Lege/HG) pentru operaționalizarea la nivel național a Sistemului de Intrare/Ieșire (EES)	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare; Cadru organizatoric EES definit	MAI	IGPF, MJ, AGE, STI	12/2027	Adm.
Anul 2027 — 3 activități active Cost estimat:				51200 mii MDL			
9	EES	Elaborarea cadrului normativ primar (Lege/HG) pentru operaționalizarea la nivel național a Sistemului de Intrare/Ieșire (EES)	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare; Cadru organizatoric EES definit	MAI	IGPF, MJ, AGE, STI	12/2027	Adm.
11	EES	Studiu de fezabilitate privind dotarea punctelor de trecere a frontierei cu echipamente biometrice (camere faciale, scanere amprente, porți ABC) și evaluarea necesarului de investiții	Vizite de studiu, Studiu de fezabilitate aprobat; Listă PTF prioritare identificate; Necesarul de echipamente cuantificat; Sursele de finanțare identificate	MAI (IGPF)	AGE, STI, MF	10/2027	1200
27	EES	Achiziționarea și livrarea echipamentelor biometrice (camere faciale HD, scanere amprente 4+4+2, porți ABC automate) pentru cele PTF principale (Aeroportul Chișinău, Palanca, Tudora, Otaci, Giurgiulești-Reni, Vulcănești, Basarabeasca, Criva)	Echipamente achiziționate prin licitație publică; Contracte de livrare și instalare semnate; Echipamente livrate și recepționate la PTF	MAI (IGPF)	MF, STI, AGE	09/2028	50000
Anul 2028 — 3 activități active Cost estimat: 60,000 mii MDL				60000 mii MDL			
10	EES	Elaborarea cadrului normativ primar al componentei naționale EES (concepție și regulament)	HG elaborată și aprobată; Specificații funcționale compatibile cu EES documentate	MAI	IGPF, MJ, AGE, STI	03/2029	Adm.
27	EES	Achiziționarea și livrarea echipamentelor biometrice (camere faciale HD, scanere amprente 4+4+2, porți ABC automate) pentru cele PTF principale (Aeroportul Chișinău, Palanca, Tudora, Otaci, Giurgiulești-Reni, Vulcănești, Basarabeasca, Criva)	Echipamente achiziționate prin licitație publică; Contracte de livrare și instalare semnate; Echipamente livrate și recepționate la PTF	MAI (IGPF)	MF, STI, AGE	09/2028	50000
43	EES	Instalarea, configurarea și testarea echipamentelor biometrice în cele 5 PTF principale; integrarea hardware cu SI IGPF și cu NUI-EES; testarea ABC gates	Echipamente instalate și testate în toate 5 PTF; Rată de succes capturare biometrie >98%; Integrare hardware-software confirmată	MAI (IGPF)	STI, AGE	04/2029	10000
Anul 2029 — 3 activități active Cost estimat: 18,000 mii MDL				18000 mii MDL			
10	EES	Elaborarea cadrului normativ primar al componentei naționale EES (concepție și regulament)	HG elaborată și aprobată; Specificații funcționale compatibile cu EES documentate	MAI (IGPF)	MJ, AGE, STI	03/2029	Adm.

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
28	EES	Proiectarea și demararea dezvoltării Interfeței Naționale EES (NUI-EES): integrarea fluxurilor EES în SI IGPF, gestionarea intrărilor/ieșirilor, alerte depășire ședere, conectare cu VIS și ETIAS	Specificații tehnice NUI-EES aprobate de eu-LISA; Contract de dezvoltare semnat; Prototip funcțional EES dezvoltat	MAI (IGPF)	STISC, STI, AGE, eu-LISA	01/2030	8000
43	EES	Instalarea, configurarea și testarea echipamentelor biometrice în cele 5 PTF principale; integrarea hardware cu SI IGPF și cu NUI-EES; testarea ABC gates	Echipamente instalate și testate în toate 5 PTF; Rată de succes captare biometrie >98%; Integrare hardware-software confirmată	MAI (IGPF)	STI, AGE	04/2029	10000
Anul 2030 — 5 activități active Cost estimat: 28,200 mii MDL				28200	mii MDL		
28	EES	Proiectarea și demararea dezvoltării Interfeței Naționale EES (NUI-EES): integrarea fluxurilor EES în SI IGPF, gestionarea intrărilor/ieșirilor, alerte depășire ședere, conectare cu VIS și ETIAS	Specificații tehnice NUI-EES aprobate de eu-LISA; Contract de dezvoltare semnat; Prototip funcțional EES dezvoltat	MAI (IGPF)	STISC, STI, AGE, eu-LISA	01/2030	8000
44	EES	Testarea NUI-EES cu mediul de test al eu-LISA: scenarii de intrare/ieșire, alerte depășire ședere, verificări biometrice, interoperabilitate cu VIS și ETIAS	Teste de acceptanță EES reușite; Raport de conformitate eu-LISA; Performanță sistem >99,9% uptime	MAI (IGPF)	STI, AGE, eu-LISA	06/2030	2000
45	EES	Instruirea completă a polițiștilor de frontieră pentru operarea EES (captare biometrie, proceduri EES, gestionarea cazurilor problematice, protecția datelor)	Minim 300 polițiști de frontieră instruiți; Cursuri de simulare efectuate; Certificări emise; Material instrucțional distribuit	MAI (IGPF)	STI, Academia ȘCM	08/2030	1600
58	EES	Operaționalizarea deplină EES în toate PTF principale (5 PTF) și extinderea echipamentelor la PTF secundare (minim 5 PTF suplimentare): activarea conexiunii EES cu CS-EES (producție)	EES operațional în 10 PTF; Toate intrările/ieșirile TCN înregistrate; Alerte depășire ședere generate automat; Rata de captare biometrie >95%	MAI (IGPF)	STI, AGE, eu-LISA, MF	09/2030	16000
59	EES	Evaluarea anuală a funcționării EES și raportare către eu-LISA: audit tehnic, analiză statistici, identificarea și remedierea deficiențelor	Raport anual EES aprobat; Date statistice transmise eu-LISA; Plan de îmbunătățire implementat	MAI (IGPF)	STI, AGE	11/2030	600
TOTAL EES							157400

ETIAS — Sistemul European de Autorizare Călătorii Total activități: 8				12800	mii MDL		
Cost total:				200	mii MDL		
Anul 2026 — 1 activități active Cost estimat:				200	mii MDL		
13	ETIAS	Elaborarea conceptului organizatoric al Unității Naționale ETIAS (structură, personal, proceduri, fluxuri de lucru de verificare pre-călătorie)	Concept organizatoric aprobat; Fișe de post definite; Proceduri operaționale standard (POS) schițate	MAI (IGPF)	STI, IGP, AGE	06/2027	200
Anul 2027 — 2 activități active Cost estimat:				200	mii MDL		

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
12	ETIAS	Elaborarea cadrului normativ primar (Lege/HG) privind operaționalizarea la nivel național a ETIAS	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare;	MAI	IGPF, MJ, AGE, MAE	07/2028	Adm.
13	ETIAS	Elaborarea conceptului organizatoric al Unității Naționale ETIAS (structură, personal, proceduri, fluxuri de lucru de verificare pre-călătorie)	Concept organizatoric aprobat; Fișe de post definite; Proceduri operaționale standard (POS) schițate	MAI (IGPF)	STI, IGP, AGE	06/2027	200
Anul 2028 — 2 activități active Cost estimat:				1000 mii MDL			
12	ETIAS	Elaborarea cadrului normativ primar (Lege/HG) privind operaționalizarea la nivel național a ETIAS	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare;	MAI	IGPF, MJ, AGE, MAE	07/2028	Adm.
29	ETIAS	Instituirea Unității Naționale ETIAS în cadrul IGPF: angajarea personalului, definirea procedurilor de verificare, dotarea cu acces la bazele de date naționale relevante	Unitate Națională ETIAS funcțională; Personal recrutat (minim 8 ofițeri); POS adoptate; Baze de date naționale accesibile	MAI (IGPF)	IGP, IGM, STI	01/2029	1000
Anul 2029 — 4 activități active Cost estimat:				8700 mii MDL			
29	ETIAS	Instituirea Unității Naționale ETIAS în cadrul IGPF: angajarea personalului, definirea procedurilor de verificare, dotarea cu acces la bazele de date naționale relevante	Unitate Națională ETIAS funcțională; Personal recrutat (minim 8 ofițeri); POS adoptate; Baze de date naționale accesibile	MAI (IGPF)	IGP, IGM, STI	01/2029	1000
30	ETIAS	Proiectarea și demararea dezvoltării Interfeței Naționale ETIAS (NUI-ETIAS): conectarea cu CS-ETIAS, fluxuri de consultare a bazelor de date naționale, gestionarea cazurilor excepționale	Specificații tehnice NUI-ETIAS aprobate; Contract de dezvoltare semnat; Prototip funcțional ETIAS dezvoltat	MAI (IGPF)	STI, AGE, eu-LISA	09/2029	6000
46	ETIAS	Testarea NUI-ETIAS cu mediul de test al eu-LISA: scenarii de autorizare/refuz călătorie, consultarea bazelor de date naționale, gestionarea cazurilor excepționale și apeluri	Teste NUI-ETIAS reușite; Raport de conformitate eu-LISA; Proceduri de escaladare testate	MAI (IGPF)	STI, AGE, eu-LISA	06/2030	1000
47	ETIAS	Exerciții operaționale ETIAS cu state membre UE (simulare fluxuri de verificare pre-călătorie, cooperare cu ETIAS Central Unit al eu-LISA)	Minim 2 exerciții bilaterale; Proceduri ETIAS validate; Personal Unitate Națională ETIAS acreditat	MAI (IGPF)	IGP, STI	04/2030	700
Anul 2030 — 4 activități active Cost estimat:				2700 mii MDL			
46	ETIAS	Testarea NUI-ETIAS cu mediul de test al eu-LISA: scenarii de autorizare/refuz călătorie, consultarea bazelor de date naționale, gestionarea cazurilor excepționale și apeluri	Teste NUI-ETIAS reușite; Raport de conformitate eu-LISA; Proceduri de escaladare testate	MAI (IGPF)	STI, AGE, eu-LISA	06/2030	1000
47	ETIAS	Exerciții operaționale ETIAS cu state membre UE (simulare fluxuri de verificare pre-călătorie, cooperare cu ETIAS Central Unit al eu-LISA)	Minim 2 exerciții bilaterale; Proceduri ETIAS validate; Personal Unitate Națională ETIAS acreditat	MAI (IGPF)	IGP, STI	04/2030	300

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
60	ETIAS	Operaționalizarea deplină ETIAS și a procedurilor de control pre-călătorie: activarea conexiunii NUI-ETIAS cu CS-ETIAS (producție), procesarea autorizațiilor de călătorie TCN	NUI-ETIAS conectat la CS-ETIAS (producție); Autorizații procesate în <72h; Punct Central de Acces operațional	MAI (IGPF)	STI, AGE, eu-LISA	09/2030	1000
61	ETIAS	Evaluarea anuală a funcționării ETIAS: audit intern, analiză statistici, raportare eu-LISA	Raport anual ETIAS aprobat; Statistici transmise eu-LISA; Proceduri actualizate conform feedback operațional	MAI (IGPF)	STI, AGE	12/2030	400
TOTAL ETIAS							12800

EURODAC — Sistemul European de Date Biometrice Total activități: 9							
Cost total:				36200	mii MDL		
Anul 2026 — 3 activități active Cost estimat:				20300	mii MDL		
14	EURODAC	Revizuirea HG nr.565/2007 (Conceptul SIA Registrul dactiloscopic) și HG nr.509/2019 (Regulamentul Registrului dactiloscopic) conform cerințelor Regulamentului (UE) 2024/1358 (vârstă minimă 14 ani, durată stocare, categorii de date)	HG elaborată și aprobată; Structuri de date aliniate la EURODAC; Termene de stocare și vârstă minimă reglementate	MAI	STI, IGM, IGPF, MJ	12/2027	150
15	EURODAC	Aprobarea Regulamentului resursei informaționale aferent SI Migrație și alinierea acestuia la cerințele EURODAC privind datele biografice și biometrice ale solicitanților de azil	HG elaborată și aprobată; Structuri de date compatibile cu EURODAC documentate	MAI	IGM, STI, AGE	12/2027	150
32	EURODAC	Update SIA Regstru Dactiloscopic (achiziția și aplicarea actualizării pentru SIA AFIS)	Achiziția și aplicarea actualizării pentru SIA AFIS	MAI (STI)		05/2027	20000
Anul 2027 — 5 activități active Cost estimat:				6300	mii MDL		
14	EURODAC	Revizuirea HG nr.565/2007 (Conceptul SIA Registrul dactiloscopic) și HG nr.509/2019 (Regulamentul Registrului dactiloscopic) conform cerințelor Regulamentului (UE) 2024/1358 (vârstă minimă 14 ani, durată stocare, categorii de date)	HG elaborată și aprobată; Structuri de date aliniate la EURODAC; Termene de stocare și vârstă minimă reglementate	MAI	STI, IGM, IGPF, MJ	12/2027	150
15	EURODAC	Aprobarea Regulamentului resursei informaționale aferent SI Migrație și alinierea acestuia la cerințele EURODAC privind datele biografice și biometrice ale solicitanților de azil	HG elaborată și aprobată; Structuri de date compatibile cu EURODAC documentate	MAI	IGM, STI, AGE	12/2027	150
31	EURODAC	Crearea conturului nou de date privind străinii în SIA Registrul de stat dactiloscopic (date dactiloscopice, imagine facială, date biografice ale solicitanților de azil, persoanelor în ședere ilegală și celor reținute la frontieră conform Reg. 2024/1358)	Contur nou creat și testat; Structuri de date compatibile cu EURODAC; Proceduri de captare și stocare validate	MAI (STI)	IGM, IGPF, AGE	08/2028	2000
32	EURODAC	Update SIA Regstru Dactiloscopic (achiziția și aplicarea actualizării pentru SIA AFIS)	Achiziția și aplicarea actualizării pentru SIA AFIS	MAI (STI)		05/2027	2000

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
33	EURODAC	Adaptarea SI Migrație (IGM) pentru colectarea și prelucrarea datelor biometrice și biografice ale solicitanților de protecție internațională conform EURODAC; integrarea cu SIA Dactiloscopic prin MConnect	Module EURODAC integrate în SI Migrație; Fluxuri de lucru biometrice operaționale; Teste de interoperabilitate reușite	MAI (IGM)	STI, AGE	10/2028	2000
Anul 2028 — 3 activități active			Cost estimat: 5800 mii MDL				
31	EURODAC	Crearea conturului nou de date privind străinii în SIA Registrul de stat dactiloscopic (date dactiloscopice, imagine facială, date biografice ale solicitanților de azil, persoanelor în ședere ilegală și celor reținute la frontieră conform Reg. 2024/1358)	Contur nou creat și testat; Structuri de date compatibile cu EURODAC; Proceduri de captare și stocare validate	MAI (STI)	IGM, IGPF, AGE	08/2028	4000
33	EURODAC	Adaptarea SI Migrație (IGM) pentru colectarea și prelucrarea datelor biometrice și biografice ale solicitanților de protecție internațională conform EURODAC; integrarea cu SIA Dactiloscopic prin MConnect	Module EURODAC integrate în SI Migrație; Fluxuri de lucru biometrice operaționale; Teste de interoperabilitate reușite	MAI (IGM)	STI, AGE	10/2028	1000
48	EURODAC	Testarea integrării SIA Registrul de stat dactiloscopic cu EURODAC central (eu-LISA): transmitere date dactiloscopice și faciale, verificarea calității datelor conform standardelor EURODAC	Transmitere date EURODAC testată cu succes; Calitate date >99%; Raport de conformitate eu-LISA; Autoritate națională EURODAC desemnată formal	MAI (STI)	AGE, STISC, IGM, IGPF, eu-LISA	06/2029	800
Anul 2029 — 3 activități active			Cost estimat: 2800 mii MDL				
48	EURODAC	Testarea integrării SIA Registrul de stat dactiloscopic cu EURODAC central (eu-LISA): transmitere date dactiloscopice și faciale, verificarea calității datelor conform standardelor EURODAC	Transmitere date EURODAC testată cu succes; Calitate date >99%; Raport de conformitate eu-LISA; Autoritate națională EURODAC desemnată formal	MAI (STI)	AGE, STISC, IGM, IGPF, eu-LISA	06/2029	800
49	EURODAC	Stabilirea formală a autorității naționale EURODAC și a procedurilor operaționale standard pentru prelevarea, transmiterea și gestionarea datelor EURODAC ale solicitanților de azil și migranților ilegali	Autoritate națională EURODAC desemnată; POS adoptate; Responsabilități definite; Proceduri de protecție a datelor implementate	MAI (IGM)	STI, IGPF, MJ	01/2030	Adm.
63	EURODAC	Implementarea colectării și transmiterii datelor biometrice ale beneficiarilor de protecție temporară (aplicabil de la 12 iunie 2030 conform Reg.(UE) 2024/1358)	Date biometrice beneficiari PT transmise EURODAC; Proceduri operaționale adoptate; Personal IGM instruit	MAI (IGM)	STI, IGPF	10/2029	2000
Anul 2030 — 2 activități active			Cost estimat: 1000 mii MDL				
49	EURODAC	Stabilirea formală a autorității naționale EURODAC și a procedurilor operaționale standard pentru prelevarea, transmiterea și gestionarea datelor EURODAC ale solicitanților de azil și migranților ilegali	Autoritate națională EURODAC desemnată; POS adoptate; Responsabilități definite; Proceduri de protecție a datelor implementate	MAI (IGM)	STI, IGPF, MJ	01/2030	Adm.

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
62	EURODAC	Operaționalizarea deplină EURODAC: activarea transmiterii de date dactiloscopice și faciale (producție) ale solicitanților de azil și persoanelor în ședere ilegală/reținute la frontieră	EURODAC operațional; Date transmise conform Reg.(UE) 2024/1358; Rata de transmitere date >99%; Calitate date validată de eu-LISA	MAI (STI, IGM)	IGPF, AGE, eu-LISA	07/2030	1000
TOTAL EURODAC							36200

ECRIS-TCN — Cazierul Judiciar European TCN Total activități: 9							
Cost total:				12900	mii MDL		
Anul 2026 — 3 activități active		Cost estimat:		450	mii MDL		
16	ECRIS	Revizuirea Legii nr.371/2006 privind asistența juridică internațională în materie penală (introducerea schimbului electronic standardizat, termene de răspuns de 20 zile lucrătoare, formate ECRIS)	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare;	MJ	MAI (STI), PG, Parlament	12/2027	Adm.
17	ECRIS	Elaborarea cadrului normativ organizatoric (HG) pentru operaționalizarea la nivel național a ECRIS-TCN: definirea autorității centrale, a punctului național de acces și a procedurilor de schimb de informații	HG elaborată și aprobată; Autoritate centrală ECRIS-TCN desemnată; Punct național de acces definit	MAI (STI)	MJ, AGE	12/2027	250
18	ECRIS	Revizuirea Legii nr.216/2003 și a HG nr.633/2007, HG nr.328/2012 privind SIA RICC pentru a include obligația înregistrării și transmiterii tuturor cetățenilor persoanelor condamnate și alinierea la Directiva (UE) 2019/884	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare; HG elaborată și aprobată, Câmpuri pentru cetățenii multiple incluse în SIA RICC	MAI (STI)	MJ, PG	12/2027	200
Anul 2027 — 3 activități active		Cost estimat:		450	mii MDL		
16	ECRIS	Revizuirea Legii nr.371/2006 privind asistența juridică internațională în materie penală (introducerea schimbului electronic standardizat, termene de răspuns de 20 zile lucrătoare, formate ECRIS)	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare;	MJ	MAI (STI), PG, Parlament	12/2027	Adm.
17	ECRIS	Elaborarea cadrului normativ organizatoric (HG) pentru operaționalizarea la nivel național a ECRIS-TCN: definirea autorității centrale, a punctului național de acces și a procedurilor de schimb de informații	HG elaborată și aprobată; Autoritate centrală ECRIS-TCN desemnată; Punct național de acces definit	MAI (STI)	MJ, AGE	12/2027	250
18	ECRIS	Revizuirea Legii nr.216/2003 și a HG nr.633/2007, HG nr.328/2012 privind SIA RICC pentru a include obligația înregistrării și transmiterii tuturor cetățenilor persoanelor condamnate și alinierea la Directiva (UE) 2019/884	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare; HG elaborată și aprobată, Câmpuri pentru cetățenii multiple incluse în SIA RICC	MAI (STI)	MJ, PG	12/2027	200
Anul 2028 — 1 activități active		Cost estimat:		3000	mii MDL		

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
34	ECRIS	Definirea și operaționalizarea Punctului Național de Acces ECRIS-TCN; integrarea e-Cazier/SIA RICC cu ECRIS-TCN prin intermediul MConnect, implementarea formatului electronic standardizat de schimb de date	Punct național de acces ECRIS-TCN operațional; Interfață de schimb de date implementată; Teste de transmitere date reușite cu sistemul central ECRIS-TCN	MAI (STI)	MJ, AGE, eu-LISA	01/2029	3000
Anul 2029 — 5 activități active Cost estimat:				5900	mii MDL		
34	ECRIS	Definirea și operaționalizarea Punctului Național de Acces ECRIS-TCN; integrarea e-Cazier/SIA RICC cu ECRIS-TCN prin intermediul MConnect, implementarea formatului electronic standardizat de schimb de date	Punct național de acces ECRIS-TCN operațional; Interfață de schimb de date implementată; Teste de transmitere date reușite cu sistemul central ECRIS-TCN	MAI (STI)	MJ, AGE, eu-LISA	01/2029	2000
35	ECRIS	Dezvoltarea modului de transmitere a datelor biometrice (amprente digitale, imagine facială) ale resortisanților TCN condamnați în RM, din Registrul dactiloscopic către ECRIS-TCN	Modul de transmitere biometrie TCN dezvoltat; Specificații tehnice validate de eu-LISA; Teste interne reușite	MAI (STI)	AGE, STISC	01/2030	1000
50	ECRIS	Testarea integrării e-Cazier/SIA RICC cu ECRIS-TCN (mediu de test eu-LISA): scenarii de transmitere/primire date condamnări TCN, verificări biometrice, termene de răspuns	Teste de integrare ECRIS-TCN reușite; Termene de răspuns <20 zile confirmate; Raport de conformitate eu-LISA	MAI (STI)	MJ, AGE, eu-LISA	07/2029	1600
51	ECRIS	Instruirea completă a personalului MJ și MAI (STI) pentru operarea ECRIS-TCN: fluxuri de lucru, formate de schimb, protecția datelor, gestionarea cazurilor complexe	Minim 30 de specialiști instruiți; Material instrucțional elaborat; Exerciții practice efectuate	MAI (STI)	MJ	10/2029	800
64	ECRIS	Operaționalizarea deplină ECRIS-TCN: activarea schimbului de date privind condamnările resortisanților TCN (producție); transmiterea retroactivă a datelor pentru condamnările din ultimii 25/15 ani (conform Reg. 2019/816)	ECRIS-TCN operațional de la 12 iunie 2030; Date transmise conform termenelor (20 zile lucrătoare); Registru retroactiv completat	MAI (STI)	MJ, PG, AGE, eu-LISA	05/2030	500
Anul 2030 — 3 activități active Cost estimat:				3100	mii MDL		
35	ECRIS	Dezvoltarea modului de transmitere a datelor biometrice (amprente digitale, imagine facială) ale resortisanților TCN condamnați în RM, din Registrul dactiloscopic către ECRIS-TCN	Modul de transmitere biometrie TCN dezvoltat; Specificații tehnice validate de eu-LISA; Teste interne reușite	MAI (STI)	AGE, STISC	01/2030	600
64	ECRIS	Operaționalizarea deplină ECRIS-TCN: activarea schimbului de date privind condamnările resortisanților TCN (producție); transmiterea retroactivă a datelor pentru condamnările din ultimii 25/15 ani (conform Reg. 2019/816)	ECRIS-TCN operațional de la 12 iunie 2030; Date transmise conform termenelor (20 zile lucrătoare); Registru retroactiv completat	MAI (STI)	MJ, PG, AGE, eu-LISA	05/2030	500

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
65	ECRIS	Implementarea transmiterii datelor biometrice (amprente digitale, imagine facială) ale TCN condamnați (aplicabilă de la 12 iunie 2030 pentru beneficiarii de protecție temporară)	Date biometrice TCN transmise ECRIS-TCN; Conformitate cu specificațiile tehnice eu-LISA; Raport de implementare	MAI (STI)	MJ, STISC, AGE	09/2030	2000
TOTAL ECRIS							12900

E-CODEX — asistența judiciară penală Total activități: 8 Cost total: 10500 mii MDL							
Anul 2026 — 1 activități active Cost estimat: 0 mii MDL							
66	E-CODEX	Revizuirea cadrului legal privind asistența juridică internațională în materie penală pentru implementarea E-CODEX	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare;	MJ	ADJAJ, MAI (STI), PG	12/2027	Adm.
Anul 2027 — 2 activități active Cost estimat: 2000 mii MDL							
66	E-CODEX	Revizuirea cadrului legal privind asistența juridică internațională în materie penală pentru implementarea E-CODEX	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare;	MJ	ADJAJ, MAI (STI), PG	12/2027	Adm.
67	E-CODEX	Studiu de fezabilitate privind modul de interacțiune în domeniul de asistență juridică și evaluarea necesarului de investiții	Vizite de studiu, Studiu de fezabilitate aprobat; Necesarul de echipamente cuantificat; Sursele de finanțare identificate	MJ	ADJAJ, MAI (STI), PG	12/2027	2000
Anul 2028 — 2 activități active Cost estimat: 0 mii MDL							
68	E-CODEX	Elaborarea cadrului normativ organizatoric (HG) pentru operaționalizarea la nivel național a E-CODEX: definirea autorității centrale, a punctului național de acces și a procedurilor de schimb de informații	HG elaborată și aprobată	MJ	ADJAJ, MAI (STI), PG	06/2028	Adm.
69	E-CODEX	Elaborarea cadrului normativ primar al componentei naționale E-CODEX (concepție și regulament)	HG elaborată și aprobată	MJ	ADJAJ, AGE, MAI (STI)	06/2028	Adm.
Anul 2029 — 2 activități active Cost estimat: 5500 mii MDL							
70	E-CODEX	Implementarea infrastructurii tehnice e-CODEX la nivel național: configurarea Access Point, conectarea la infrastructura europeană e-CODEX/eu-LISA	Document de arhitectură tehnică (SAD) aprobat; specificații tehnice elaborate; infrastructură configurată	ADJAJ	STISC, AGE, MAI (STI)	12/2028	5000
71	E-CODEX	Integrarea componentei naționale e-CODEX cu sistemele informaționale relevante și serviciile guvernamentale (PIGD, sistemele Procuraturii)	Integrări realizate și validate; schimb electronic de date funcțional	ADJAJ	STISC, AGE	la data aderării	500
Anul 2030 — 3 activități active Cost estimat: 3000 mii MDL							

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
71	E-CODEX	Integrarea componentei naționale e-CODEX cu sistemele informaționale relevante și serviciile guvernamentale (PIGD, sistemele Procuraturii)	Integrări realizate și validate; schimb electronic de date funcțional	ADJAJ	STISC, AGE	la data aderări	1000
72	E-CODEX	Operaționalizarea deplină a e-CODEX și asigurarea monitorizării funcționării sistemului, inclusiv raportarea către eu-LISA	Sistem operațional în producție; raport de lansare aprobat; mecanism de monitorizare funcțional	ADJAJ	STISC, AGE, MAI (STI)	la data aderări	1500
73	E-CODEX	Evaluarea anuală a funcționării E-CODEX și raportare către eu-LISA: audit tehnic, analiză statistici, identificarea și remedierea deficiențelor	Raport de evaluare aprobat; Deficiențe identificate și remediate; Plan de acțiuni post-audit aprobat	ADJAJ	STISC, AGE, MAI (STI), PG	12/2030	500
	TOTAL E-CODEX						10500

INTEROP — Cadrul European de Interoperabilitate Total activități: 9							
Cost total:				27600	mii MDL		
Anul 2026 — 2 activități active Cost estimat:				1600	mii MDL		
19	INTEROP	Analiza compatibilității tehnice a platformei MConnect cu protocoalele tehnice ale sistemelor EU-LISA (ICD, UMF/UMF+, TESTA/sTESTA) și elaborarea recomandărilor de ajustare	Raport de analiză tehnică comparativă aprobat; Recomandări tehnice; Plan de acțiuni tehnice elaborat	MAI (STI)/STISC	AGE, IGPF, IGM, STISC	12/2026	1600
20	INTEROP	Ajustarea Legii nr.142/2018 privind schimbul de date și interoperabilitatea (art.11 — cooperarea transfrontalieră), în vederea facilitării conectării la platformele UE fără obligativitatea tratatelor internaționale pentru fiecare sistem în parte	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare; Cadru legal simplificat pentru conectare transfrontalieră	MDED	AGE, MAI, MJ, MAE,	03/2027	Adm.
Anul 2027 — 2 activități active Cost estimat:				3000	mii MDL		
20	INTEROP	Ajustarea Legii nr.142/2018 privind schimbul de date și interoperabilitatea (art.11 — cooperarea transfrontalieră), în vederea facilitării conectării la platformele UE fără obligativitatea tratatelor internaționale pentru fiecare sistem în parte	Proiect de lege aprobat de Guvern și înaintat Parlamentului spre examinare; Cadru legal simplificat pentru conectare transfrontalieră	MDED	AGE, MAI, MJ, MAE,	03/2027	Adm.
36	INTEROP	Elaborarea cadrului semantic de interoperabilitate: maparea completă a structurilor de date naționale la standardele EU-LISA (UMF, CIR, sBMS), crearea dicționarului de date comun RM-UE	Dicționar de date RM-UE aprobat; Matrice de mapare semantică validată de eu-LISA; Ghid de implementare elaborat	MAI (STI)	AGE, MAE, MJ	02/2028	3000
Anul 2028 — 3 activități active Cost estimat:				10000	mii MDL		

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
36	INTEROP	Elaborarea cadrului semantic de interoperabilitate: maparea completă a structurilor de date naționale la standardele EU-LISA (UMF, CIR, sBMS), crearea dicționarului de date comun RM-UE	Dicționar de date RM-UE aprobat; Matrice de mapare semantică validată de eu-LISA; Ghid de implementare elaborat	MAI (STI)	AGE, MAE, MJ	02/2028	3000
37	INTEROP	Program național de instruire și consolidare a capacităților pentru personalul tehnic și operațional al autorităților din Consiliul de Coordonare EU-LISA: cursuri tehnice (sisteme EU-LISA, ICD, UMF), vizite de studiu în state membre UE	Minim 50 de specialiști instruiți (10 per instituție); Rapoarte de instruire; Certificate de participare emise; Concluzii din vizitele de studiu documentate	MAI	MAE, MJ, AGE, IGPF, IGM	02/2029	1000
54	INTEROP	Implementarea interfeței ESP (European Search Portal) la nivel național: configurarea ICD (Interface Control Document), integrarea cu UMF+, conectarea la CIR (Common Identity Repository)	Interfață ESP implementată; ICD conform standardelor eu-LISA; Teste de căutare simultană în multiple baze de date reușite; Raport de conformitate	MAI (STI)/STISC	AGE, eu-LISA	02/2029	6000
Anul 2029 — 3 activități active Cost estimat:				9000	mii MDL		
37	INTEROP	Program național de instruire și consolidare a capacităților pentru personalul tehnic și operațional al autorităților din Consiliul de Coordonare EU-LISA: cursuri tehnice (sisteme EU-LISA, ICD, UMF), vizite de studiu în state membre UE	Minim 50 de specialiști instruiți (10 per instituție); Rapoarte de instruire; Certificate de participare emise; Concluzii din vizitele de studiu documentate	MAI	MAE, MJ, AGE, IGPF, IGM	02/2029	1000
52	INTEROP	Implementarea interfeței ESP (European Search Portal) la nivel național: configurarea ICD (Interface Control Document), integrarea cu UMF+, conectarea la CIR (Common Identity Repository)	Interfață ESP implementată; ICD conform standardelor eu-LISA; Teste de căutare simultană în multiple baze de date reușite; Raport de conformitate	MAI (STI)/STISC	AGE, eu-LISA	02/2029	6000
74	INTEROP	Operaționalizarea deplină a cadrului de interoperabilitate: activarea ESP (producție), conectarea la CIR, funcționarea MID (detectare identități multiple) și sBMS (serviciu biometric comun)	ESP operațional în producție; CIR conectat; MID funcțional; sBMS integrat; Raport de lansare aprobat de eu-LISA	MAI (STI)/STISC	AGE, eu-LISA	11/2029	2000
Anul 2030 — 3 activități active Cost estimat: 4,000 mii MDL				4000	mii MDL		
53	INTEROP	Audit de securitate cibernetică al întregii infrastructuri naționale de conectare la EU-LISA (penetration testing, evaluare conformitate NIS2, plan de remediere vulnerabilități)	Raport de audit aprobat; Vulnerabilități critice remediate; Plan de securitate actualizat; Conformitate NIS2 evaluată	STISC	AGE, MAI (STI), CSIRT-MD	12/2030	2000

Nr.	Sistem	Activitatea	Indicatori de rezultat	Executor — Lider	Coexecutori	Termen (lună/an)	Cost estimat (mii MDL)
75	INTEROP	Elaborarea Raportului anual de monitorizare a conectării la ecosistemul eu-LISA (progrese, indicatori, deficiențe, plan de acțiuni pentru consolidare) și prezentarea acestuia Consiliului de Coordonare	Raport anual aprobat de Consiliul de Coordonare; Indicatori de monitorizare calculați; Recomandări pentru etapa ulterioară formulate	MAI	MAE, MJ, AGE, IGPF, IGM	12/2030	400
76	INTEROP	Exerciții de continuitate operațională (BCP) și recuperare în caz de dezastru (DRP) pentru întreaga infrastructură de conectare la EU-LISA; actualizarea planurilor de contingență	Exerciții BCP/DRP efectuate; Timp de recuperare <4h testat și confirmat; Planuri de contingență actualizate și aprobate	MAI (STI)	AGE, IGPF, IGM, eu-LISA	12/2030	1600
TOTAL INTEROP							27600
TOTAL GENERAL 2026-2030							492724

III. SINTEZA COSTURILOR ESTIMATIVE 2026-2030

Având în vedere că, la momentul de față, Planul nu are acoperire bugetară sau din partea partenerilor de cooperare, în momentul în care vor fi identificate sursele de finanțare, urmează să fie revăzute activitățile, inclusiv și termenele de executare, precum și divizate costurile de implementare în costuri cu acoperire din bugetul de stat, asistență externă și costurile neacoperite.

Costurile totale estimate pentru implementarea foii de parcurs 2026-2030 de conectare la ecosistemul EU-LISA se ridică la aproximativ 493 mii MDL (echivalent aproximativ 27 milioane EUR la cursul de referință de 18 MDL/EUR), defalcate pe sisteme și ani după cum urmează:

Sistemul EU-LISA	2026 (mii MDL)	2027 (mii MDL)	2028 (mii MDL)	2029 (mii MDL)	2030 (mii MDL)	TOTAL (mii MDL)	% din Total
SIS — Sistemul Informațional Schengen	700	2 600	11 400	11 500	7 800	34 000	6,9%
VIS — Sistemul de Informații privind Vizele	400	400	196 924	1 700	1 900	201 324	40,9%
EES — Sistemul de Intrare/ieșire	0	51 200	60 000	18 000	28 200	157 400	31,9%
ETIAS — Sistemul European Autorizare Călătorii	200	200	1 000	8 700	2 700	12 800	2,6%
EURODAC — Sistemul European Date Biometrice	20 300	6 300	5 800	2 800	1000	36 200	7,3%
ECRIS-TCN — Cazierul Judiciar European TCN	450	450	3 000	5 900	3 100	12 900	2,6%
E-CODEX — Asistența Judiciară Electronică	0	2 000	0	5 500	3 000	10 500	2,1%
INTEROP — Cadrul de Interoperabilitate	1600	3000	10 000	9 000	4 000	27 600	5,6%
TOTAL GENERAL 2026-2030	23 650	66 150	288 124	63 100	51 700	492 724	100,0%

* Costul cel mai semnificativ este cel al sistemului VIS (201.324 mii MDL), dominat de investiția în NVIS (191.924 mii MDL ~10,7 mil. EUR) conform estimărilor MAE.

** Costurile EES (157.400 mii MDL) includ achiziționarea echipamentelor biometrice (camere HD, scanere amprente, porți ABC) pentru 8 PTF principale: Aeroportul Chișinău, Palanca, Tudora, Otaci, Giurgiulești-Reni, Vulcănești, Basarabeasca, Criva.

*** Costul EURODAC (36.200 mii MDL) include 20.000 mii MDL (~1,1 mil. EUR) pentru actualizarea SIA AFIS (Registrul dactiloscopic).

**** Surse de finanțare recomandate: (1) Buget de stat al Republicii Moldova; (2) Fonduri UE — IPA III/NDICI-Europa; (3) Programe TWINNING cu state membre UE; (4) Fonduri FRONTEX pentru infrastructura PTF/EES; (5) Asistența bilaterală (România, Germania); (6) Asistența financiară eu-LISA pentru statele candidate.

IV. NOTĂ EXPLICATIVĂ: ANALIZA RISCURILOR DE IMPLEMENTARE

4.1. Metodologia de analiză a riscurilor

Analiza riscurilor a fost realizată utilizând metodologia standardizată de management al riscurilor (ISO 31000 / PM2 — Metodologia de Management de Proiect a Comisiei Europene). Fiecare risc a fost evaluat pe două dimensiuni: probabilitatea de materializare (Scăzută / Medie / Ridicăată) și impactul potențial asupra implementării planului (Mediu / Ridicat / Critic). Combinația celor două dimensiuni determină nivelul global al riscului.

Matricea de evaluare a riscurilor:

Probabilitate \ Impact	Mediu	Ridicat	Critic
Scăzută	Scăzut	Mediu	Ridicat
Medie	Mediu	Ridicat	CRITIC
Ridicăată	Ridicat	CRITIC	CRITIC

4.2. Registrul riscurilor și măsuri de remediere

Nr.	Riscul identificat	Prob.	Impact	Nivel risc	Măsuri de remediere propuse	Responsabil
1	Capacitate instituțională și resurse umane insuficiente: lipsa expertizei tehnice specializate în sistemele EU-LISA, fluctuație ridicată a personalului din sectorul public, dificultăți în recrutarea specialiștilor IT	Ridicăată	Ridicat	Critic	Elaborarea unui program național de dezvoltare a competențelor (training EU-LISA); Parteneriate cu eu-LISA pentru asistență tehnică; Crearea unor funcții de expert EU-LISA în STI/AGE cu remunerare competitivă; Contractarea serviciilor de consultanță specializate; Program de stagii în instituții UE similare	MAI/AGE
2	Finanțare insuficientă sau întârzieri în absorbția fondurilor europene (TWINNING, IPA, EU4Moldova): proceduri de achiziții publice îndelungate, condiții de eligibilitate neîndeplinite, capacitate administrativă redusă de gestionare a proiectelor	Ridicăată	Critic	Critic	Identificarea timpurie a surselor de finanțare UE (TWINNING, IPA/NDICI, Fondul de Modernizare); Angajarea ofițerilor de proiect dedicați per sistem EU-LISA; Constituirea unui fond de rezervă bugetar național (10-15%); Cooperare cu statele membre care au trecut prin proces similar (România, Bulgaria)	MF/MAI/AGE
3	Complexitate tehnică ridicată și dependențe multiple de sisteme: integrarea simultană a mai multor sisteme EU-LISA cu registrele naționale poate genera conflicte tehnice, incompatibilități de date și necesită resurse IT superioare estimărilor inițiale	Ridicăată	Ridicat	Critic	Abordare iterativă (MVP) pentru fiecare sistem; Prioritizarea sistemelor cu cel mai mare impact operațional (SIS, EES); Crearea unui mediu de testare separat de producție; Angajarea unui integrator de sisteme cu experiență EU-LISA; Arhitectură API/microservicii; Revizuirii tehnice trimestriale cu eu-LISA	MAI (STI)/AGE

Nr.	Riscul identificat	Prob.	Impact	Nivel risc	Măsuri de remediere propuse	Responsabil
4	Modificări ale cadrului legislativ european (acquis UE): apariția de noi regulamente EU-LISA sau modificări substanțiale ale celor existente în perioada 2026-2030, care pot invalida sau necesita reproiectarea soluțiilor tehnice naționale	Medie	Ridicat	Ridicat	Monitorizare permanentă a procesului legislativ UE (EUR-Lex); Desemnarea unui expert legal dedicat pentru monitorizarea acquis-ului EU-LISA; Proiectarea sistemelor cu arhitectură modulară și flexibilă; Participarea activă la consultările tehnice ale eu-LISA și grupurile de lucru aferente	MAI/MJ/AGE
5	Riscuri de securitate cibernetică: infrastructura de conectare la EU-LISA devine o țintă atractivă pentru actori statali ostili sau grupuri de criminalitate informatică, cu impact asupra integrității și disponibilității datelor sensibile (biometrie, semnalări SIS)	Medie	Critic	Critic	Implementarea arhitecturii zero-trust și segmentarea rețelei; Audituri de securitate cibernetică semestriale; Alinierea la standardele NIS2 și ISO 27001; Cooperare cu ENISA și CSIRT-urile UE; Implementarea sistemelor SIEM/SOC dedicate; Plan de răspuns la incidente (IRP) actualizat	AGE/MAI (STI)/CSIRT-MD
6	Rezistența la schimbare instituțională și lipsa coordonării inter-instituționale: reticența unor autorități față de partajarea datelor, conflicte de competențe între instituții (MAI, MAE, MJ, AGE), priorități instituționale divergente	Medie	Mediu	Ridicat	Consolidarea rolului Consiliului de Coordonare EU-LISA cu mandat clar și putere de decizie; Monitorizare lunară la nivel de Consiliu; Implicarea conducerii politice (nivel ministru); Elaborarea de acorduri inter-instituționale formale privind schimbul de date	Consiliul de Coordonare EU-LISA
7	Capacitate legislativă limitată a Parlamentului: volumul mare de acte normative necesare pentru alinierea la acquis-ul EU-LISA poate depăși capacitatea de procesare a Parlamentului și a comisiilor de specialitate, generând întârzieri legislative în cascadă	Medie	Ridicat	Ridicat	Prioritizarea unui pachet legislativ consolidat (lege-cadru EU-LISA) care să reglementeze mai multe sisteme simultan; Planificarea anticipată a calendarului legislativ; Utilizarea mecanismelor de urgență legislativă acolo unde este posibil; Consultarea prealabilă cu comisiile parlamentare relevante	MAI/MJ/Guvern
8	Context geopolitic advers: evoluții negative ale contextului regional (conflictul din Ucraina, instabilitate politică internă) care pot distra atenția și resursele autorităților de la implementarea planului de conectare la EU-LISA sau pot întârzia negocierile de aderare la UE	Scăzută	Critic	Ridicat	Mentținerea implementării EU-LISA ca prioritate națională independentă de calendarul negocierilor de aderare; Continuarea implementării chiar și în scenarii de escaladare regională (plan de contingență); Diversificarea surselor de finanțare (buget național, fonduri UE, donatori bilaterali)	Guvern RM/MAI

4.3. Impactul conectării la ecosistemul EU-LISA asupra Republicii Moldova

Conectarea cu succes la ecosistemul eu-LISA va genera un impact pozitiv semnificativ la mai multe niveluri:

- Securitate națională și internă: Accesul la SIS va oferi autorităților RM accesul la 93,8 milioane de semnalări europene, permițând identificarea în timp real a persoanelor urmărite, a obiectelor furate și a persoanelor dispărute la frontierele RM;
- Managementul frontierei: EES și ETIAS vor permite controlul riguros al șederii resortisanților TCN, reducând semnificativ șederea ilegală și traficul de persoane;

- Gestionarea vizelor și migrației: NVIS/VIS și EURODAC vor moderniza procesul de eliberare a vizelor și vor asigura o gestionare eficientă a solicitanților de azil și protecție internațională;
- Cooperare judiciară: ECRIS-TCN va permite verificarea condamnărilor penale anterioare ale resortisanților TCN; E-CODEX va facilita comunicarea electronică securizată în domeniul asistenței juridice internaționale în materie penală;
- Interoperabilitate și securitate: Cadrul de interoperabilitate (ESP, CIR, MID, sBMS) va asigura schimbul coerent și securizat de date între toate sistemele EU-LISA;
- Proces de aderare la UE: Conectarea la EU-LISA reprezintă un indicator concret de aliniere la acquis-ul Schengen (Capitolul 24) și va accelera procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană; implementarea E-CODEX contribuie la alinierea la acquis-ul Capitolului 23 (Justiție și drepturi fundamentale).

4.4. Corelarea cu Programul Național de Aderare (PNA) 2025-2029

Activitățile prezentului plan sunt corelate cu Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025-2029, după cum urmează:

- PNA Act. 68 → EES: Elaborarea cadrului normativ primar pentru operaționalizarea la nivel național a Sistemului de Intrare/Ieșire (activitatea 8);
- PNA Act. 82, 84 → VIS: Armonizarea procedurilor consulare și a motivelor de refuz/anulare a vizei cu acquis-ul Codului Vizelor — Regulamentul (CE) nr.810/2009 (activitățile 6, 7);
- PNA Act. 49 → ECRIS-TCN: Instituirea autorității centrale și a Punctului Național de Acces pentru schimbul de date privind cazierul judiciar al TCN (activitățile 15, 16);
- PNA Act. 176 → TESTA/sTESTA: Implementarea infrastructurii de comunicații securizate pentru conectarea la rețeaua europeană eu-LISA (activitatea 21);
- PNA Act. 257 → NVIS: Proiectarea și dezvoltarea Interfeței Naționale VIS pentru conectarea NVIS la CS-VIS al eu-LISA (activitatea 23);
- Activitățile SIS, EURODAC, ETIAS, E-CODEX și INTEROP se sincronizează implicit cu Capitolul 24 (Justiție, Libertate și Securitate) și Capitolul 23 (Justiție și Drepturi Fundamentale) ale PNA, prin alinierea la acquis-ul Schengen și la Regulamentele UE aplicabile.

Sincronizarea planului de acțiuni EU-LISA cu PNA 2025-2029 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 (Capitolul de referință principal: Cap. 24 — Justiție, Libertate și Securitate (Schengen, Frontiere, Vize, Azil, Cooperare judiciară))

Nr. act.	Sistemul EU-LISA	Codul PNA (măsura)	Domeniu PNA / Prioritate	Capitol PNA (acquis UE)	Măsura PNA — Descriere	Indicatori de sincronizare (EU-LISA ↔ PNA)	Termen PNA	Tip Corelare	Stare sincronizare
1, 2, 3, 4, 20, 21, 37, 38, 39, 53, 54	SIS	-----	Justiție, Libertate și Securitate	Cap. 24 — Frontiere externe, migrație, azil Sec. 24.1 Sistemul Schengen	Instituirea și operaționalizarea sistemului național de semnalări (N.SIS) și a Biroului SIRENE; adoptarea cadrului legislativ primar; conectarea la CS-SIS al eu-LISA	Activitățile EU-LISA (1, 2, 3, 4, 20, 21, 37, 38, 39, 53, 54) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea sistemelor corespunzătoare.	2030	Directă	☒ Planificat

7	VIS	Act. 84, Act. 82	Justiție, Libertate și Securitate	Cap. 24 — Politica vizelor Sec. 24.4 Vize	Armonizarea legislației naționale privind condițiile de refuz/anulare a vizei cu acquis-ul UE (Regulamentul (CE) 810/2009 — Codul Vizelor); actualizarea formularelor și procedurilor consulare	Activitățile EU-LISA (7) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea sistemelor corespunzătoare.	2027	Directă	☑ Planificat
8, 9, 10, 26, 27, 42, 43, 44, 57, 58	EES	Act. 68	Justiție, Libertate și Securitate	Cap. 24 — Frontiere externe Sec. 24.1 Managementul frontierelor	Implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) la frontierele externe ale Republicii Moldova; dotarea PTF cu echipamente biometrice; operaționalizarea NUI-EES	Activitățile EU-LISA (8, 9, 10, 26, 27, 42, 43, 44, 57, 58) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea sistemelor corespunzătoare.	2030	Directă	☑ Planificat
11, 12, 28, 29, 45, 46, 59, 60	ETIAS	—	Justiție, Libertate și Securitate	Cap. 24 — Frontiere externe Sec. 24.1 Managementul frontierelor	Instituirea Unității Naționale ETIAS și a Punctului Central de Acces; implementarea NUI-ETIAS; operaționalizarea verificărilor pre-călătorie pentru TCN	Activitățile EU-LISA (11, 12, 28, 29, 45, 46, 59, 60) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea sistemelor corespunzătoare.	2030	Directă	☑ Planificat
3, 21, 39	SIS	—	Justiție, Libertate și Securitate	Cap. 24 — Cooperare polițienească Sec. 24.2	Crearea și operaționalizarea Biroului SIRENE; cooperare cu statele membre UE prin schimb de informații suplimentare SIS	Activitățile EU-LISA (3, 21, 39) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea	2030	Directă	☑ Planificat

						sistemelor corespunzătoare.			
5, 6, 7, 24, 25, 40, 41, 55, 56	VIS SIS	Act. 82, Act. 84, Act. 257	Justiție, Libertate și Securitate	Cap. 24 — Politica vizelor Sec. 24.4	Elaborarea și alinierea NVIS cu VIS; integrarea colectării biometrice la reprezentanțele consulare; dezvoltarea NVIS și conectarea la CS-VIS; operaționalizarea deplină VIS	Activitățile EU-LISA (5, 6, 7, 24, 25, 40, 41, 55, 56) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea sistemelor corespunzătoare.	2030	Directă	☑ Planificat
13, 14, 30, 31, 32, 47, 48, 61, 62	EURODAC	—	Justiție, Libertate și Securitate	Cap. 24 — Azil și migrație Sec. 24.3 Politica de azil	Alinierea SIA Registrul dactiloscopic și SI Migrație la cerințele EURODAC (Reg. UE 2024/1358); crearea structurilor de date pentru solicitanții de azil, persoanele în ședere ilegală și beneficiarii de protecție temporară	Activitățile EU-LISA (13, 14, 30, 31, 32, 47, 48, 61, 62) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea sistemelor corespunzătoare.	2029	Directă	☑ Planificat
15, 16, 17, 33, 34, 49, 50, 63, 64	ECRIS	Act. 49	Justiție, Libertate și Securitate	Cap. 24 — Cooperare judiciară în materie penală Sec. 24.3	Revizuirea legislației privind asistența juridică internațională în materie penală; instituirea Punctului Național de Acces ECRIS-TCN; schimbul de date privind condamnările resortisanților TCN	Activitățile EU-LISA (15, 16, 17, 33, 34, 49, 50, 63, 64) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea sistemelor corespunzătoare.	2030	Directă	☑ Planificat

22	SIS	Act. 176	Societatea Informațională	Cap. 10 — Societatea informațională și media Infrastructură TIC	Implementarea infrastructurii de comunicații securizate (TESTA/sTESTA) pentru conectarea la rețeaua europeană de schimb de date a eu-LISA	Activitățile EU-LISA (22) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea sistemelor corespunzătoare.	2028	Directă	☑ Planificat
18, 19, 23, 35, 36, 51, 52, 65, 66, 67	INTEROP SIS	—	Societatea Informațională / Justiție	Cap. 10 — Societatea informațională și media Cap. 24 Interoperabilitate	Analiza și ajustarea platformei MConnect pentru compatibilitate cu protocoalele EU-LISA (ICD, UMF/UMF+); elaborarea cadrului semantic de interoperabilitate; implementarea ESP/CIR/MID/sBMS; audit de securitate cibernetică	Activitățile EU-LISA (18, 19, 23, 35, 36, 51, 52, 65, 66, 67) contribuie direct la realizarea măsurii PNA prin: adoptarea actelor normative aferente, implementarea componentelor tehnice naționale și operaționalizarea sistemelor corespunzătoare.	2030	Indirectă / Suport	☑ Planificat

4.5. Mecanismul de monitorizare și raportare

Implementarea foii de parcurs va fi monitorizată prin următorul mecanism:

- Rapoarte lunare de progres: fiecare instituție responsabilă transmite Secretariatului Consiliului de Coordonare un raport lunar privind stadiul activităților pentru care este responsabilă (lider);
- Ședințe trimestriale ale Consiliului de Coordonare: analiza progresului agregat, identificarea blocajelor, decizii de ajustare a planului și realocarea resurselor;
- Raport anual de monitorizare: elaborat de Secretariat, prezentat Guvernului și partenerilor UE (eu-LISA, Comisia Europeană, DG HOME, DG JUST);
- Evaluare externă bianuală: misiuni de evaluare tehnică conduse de eu-LISA sau state membre partenere, cu recomandări de conformitate;
- Dashboard de monitorizare: platformă electronică (integrată în sistemele AGE) pentru vizualizarea în timp real a stadiului implementării activităților și a indicatorilor de monitorizare.

Prezentul Plan de Acțiuni a fost elaborat în baza studiului de compatibilitate tehnică și legislativă realizat de experții Consiliului de Coordonare pentru Conectarea la Ecosistemul eu-LISA și a fost aprobat în cadrul ședinței Consiliului de Coordonare.