

RAPORT
DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
FRONTIEREI DE STAT PENTRU PERIOADA 2022-2025, PENTRU ANUL 2024

I. Introducere:

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu dispozițiile statuate în Hotărârea de Guvern nr. 386/2020 cu privire la planificarea strategică¹; Hotărârea de Guvern nr. 792/2022 cu privire la aprobarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2022-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia² (*în continuare Program*); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 400/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea documentelor de politici publice și de planificare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; precum și recomandările prevăzute în Ghidul metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare și documentele de politici publice la nivel național³.

Totodată, implementarea conceptului european de management integrat al frontierei de stat, ce reprezintă în sine, o decizie strategică, care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pe aspecte frontaliere specifice.

Programul constituie documentul principal de politici, ce reflectă prioritățile și viziunea statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat pentru asigurarea securității frontaliere, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere. Soluțiile propuse țin de consolidarea managementului integrat al frontierei de stat prin îmbunătățirea capacităților de control al frontierei de stat și a activității operaționale specifice. În vederea gestionării integrate a problemelor frontaliere la nivel național se mizează pe îmbunătățirea compatibilității, interoperabilității și integrării infrastructurii frontierei de stat, a sistemelor informaționale și bazelor de date ale autorităților naționale din sistemul managementului integrat al frontierei de stat. Dezvoltarea mecanismelor de cooperare națională și internațională, precum și sporirea surselor de informații vor contribui la decizii coerente corelate cu partenerii naționali și internaționali, în scopul gestionării eficiente a frontierei de stat în contextul regional.

¹ Pct. 88 - 89, 92 din Regulamentul cu privire la planificarea strategică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 386/2020

² Hotărârea de Guvern nr. 792/2022 cu privire la aprobarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2022-2025

³ https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ghid_copertat_coral.pdf

Scopul Programului constă în asigurarea unui management efectiv, eficient și coordonat al frontierei de stat pentru a avea o frontieră deschisă, bine controlată și securizată.

Rezultatele scontate rezidă în consolidarea securității frontaliere și facilitarea trecerii legale a frontierei de stat de către persoane și bunuri, în condițiile prevenirii și combaterii migrației ilegale, infracționalității transfrontaliere și a terorismului.

Pentru a atinge rezultatele scontate, în Program sunt prevăzute **3 obiective generale** și **8 obiective specifice**:

1. Vulnerabilitate redusă a frontierei de stat bazată pe o cunoaștere deplină a situației. Acest obiectiv se axează pe dezvoltarea capacităților instituționale de analiză a riscurilor și a informațiilor pentru evaluarea vulnerabilităților pornind de la situația real creată, asigurarea aplicării mecanismului interinstituțional de control al calității în domeniul managementului integrat al frontierei de stat și sporirea surselor informaționale pentru cunoașterea deplină a situației la frontiera de stat (3 obiective specifice), realizate prin 22 acțiuni. Impactul scontat fiind creșterea ponderii depistărilor în baza analizei de risc și în raport cu numărul total de evenimente înregistrate


2. Frontieră de stat sigură, securizată și funcțională. Realizarea obiectivului se bazează pe sporirea calității controlului la trecerea frontierei de stat și diminuarea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat, prin optimizarea proceselor, dezvoltarea și aplicarea graduală a instrumentelor de supraveghere a frontierei de stat, consolidarea capacităților Poliției de Frontieră în domeniul securității aeronautice (3 obiective specifice), realizate prin 23 acțiuni. Obiectivul urmărește creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în Poliția de Frontieră.

3. Capabilități susținute pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat. Ținta obiectivului este orientată spre sporirea gradului de acoperire a frontierei de stat cu personal calificat raportat la practicile europene, dotarea graduală cu tehnologii moderne de control al frontierei de stat și asigurarea sustenabilității managementului integrat al frontierei de stat, (2 obiective specifice), realizate prin 23 acțiuni. Acțiunile planificate vor contribui la diminuarea timpului de procesare a călătorilor în punctele de trecere a frontierei de stat.

II. Sumar executiv:

Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2022-2025 este sistematizat în 3 obiective generale și 8 obiective specifice din care derivă **119 de indicatori de monitorizare**. Pentru anul 2024 nivelul de realizare a indicatorilor aferenți planului este următorul:

56 - realizați – 47%;
 28 - în proces – 23%;
 26 - nerealizați - 22%;
 9 - neinițiați – 8%.



Tabel: Gradul de realizare al indicatorilor de monitorizare din Planul pentru implementarea PMIFS, pe ani.

Termenul	Nr. indicatorilor	Neinițiați	În proces de realizare	Nerealizați	Realizați	Rata de implementare %
2022	1	-	-	-	1	100%
2023	42	-	-	7	35	83%
2024	30	-	-	19	11	37%
2025	46	9	28	-	9	20%
Total	119	9	28	26	56	47 %

III. Raportul narativ:

În anul 2024, au fost aprobate două acte normative complexe, care constituie fundamentul pentru implementarea conceptului de management integrat al frontierei de stat, prin alinierea la prevederile Codului Frontierelor Schengen:

1. Adoptarea Legii nr.28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, intrată în vigoare la 6 ianuarie 2025;
2. Aprobarea Hotărârii Guvernului nr.862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, cu intrarea în vigoare din 6 ianuarie 2025;

I. Au fost inițiate și finalizate acțiuni care susțin obiectivul de **reducere a vulnerabilității frontierei de stat bazată pe o cunoaștere deplină a situației**.

A fost dezvoltată componenta „Analiză și raportare” din Sistemul Informațional Centrul Operațional de Coordonare, care presupune descărcarea unor rapoarte tipizate în vederea creșterii calității produselor analitice elaborate de către subdiviziunile de analiză de risc ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

În scopul modernizării sistemului de coordonare a securității frontaliere, inclusiv în contextul Sistemului european de supraveghere a frontierelor, au fost desfășurate lucrări de re tehnologizare a Centrului Operațional de Coordonare al Poliției de Frontieră, autoritatea fiind dotată cu echipamente și pachete software pentru prelucrarea datelor, și sunt în derulare lucrări pentru extinderea sistemului de telecomunicații.

În contextul evaluării activității grupului comun de analiză a riscurilor la nivel național (GCAR) și a Grupurilor comune regionale de analiză a riscurilor (GCARr), a fost aprobat Raportul cu privire la evaluarea activității GCAR și GCARr. Recomandările stipulate în Raport au fost valorificate în totalitate. În cadrul Aeroportului Internațional Chișinău, a fost instituit și este operațional Grupul comun de analiză a riscurilor, în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane și migrație ilegală.

Schimbul de informații prin punctele comune de contact continuă și se extinde, inclusiv prin inițiativa comună (Poliția de Frontieră, Inspectoratul General de Poliție și Serviciul Vamal) de modificare a Acordului de schimb de informații prin punctele de contact comune Palanca și Giurgiulești.

S-au înregistrat progrese palpabile în implementarea sistemului de informații prealabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău. Urmare a aprobării cadrului normativ regulatoriu, în cadrul IGPF a fost instituită Direcția informații prealabile despre pasageri (UIP). În scopul operaționalizării UIP a fost angajat și instruit

personalul, a fost instalată soluția de analiză a datelor și asigurată dotarea cu echipament. A fost asigurată contractarea serviciilor de certificare a operatorilor aerieni și de transfer de date API/PNR de la operatorii aerieni către UIP

În scopul consolidării capacităților de analiză criminală, cu suportul partenerilor de dezvoltare, au fost recepționate 2 licențe pentru soluția informatică IBM i2 , și asigurate instruirii pentru angajați.

Urmare a instituirii mecanismului interinstituțional de control al calității în domeniu, în perioada 19-23.02.2024, a fost evaluată aplicabilitatea principiilor de management integrat al frontierei la nivelul subdiviziunilor operaționale ale Poliției de Frontieră. Suplimentar, în anul 2024, au fost desfășurate exerciții practice de instruire în domeniul aplicabilității principiilor de management integrat al frontierei.

A fost consolidată cooperarea cu autoritățile naționale prin semnarea a 2 Acorduri de cooperare cu Inspectoratul General pentru Migrație și cu Agenția Națională Transport Auto.

Fortificarea cooperării cu instituțiile similare străine a fost realizată prin semnarea Planurilor de cooperare cu autoritățile de frontieră din state precum România, Lituania, Letonia, Ucraina.

II. Implementarea conceptului de control comun, în calitate de instrument de realizare a obiectivului general **Frontieră de stat sigură, securizată și funcțională** a continuat prin instituirea controlului coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Giurgiulești (Republica Moldova) - Galați (România). La frontiera moldo-ucraineană conceptul a fost extins în punctele de trecere „Giurgiulești-Reni” și „Novosavițcaia-Kuciurgan” feroviar.

Eforturile în dezvoltarea și aplicarea instrumentelor de supraveghere a frontierei de stat s-au axat pe acțiuni operaționale, printre care patrulări comune cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei (1489) și numeroase misiuni de ordine publică la frontieră (1225) și operațiuni/exerciții de frontieră în domeniul combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, interinstituționale și internaționale (18).

O atenție sporită a fost acordată conlucrării cu autoritățile publice locale din zona de frontieră în scopul informării populației despre regulile de acces, aflare și desfășurarea a activităților în zona de frontieră. Conceptul de comunicare a fost pus în aplicare prin 79 de activități de informare.

Realizarea majoră conexă obiectivului specific de *consolidare a capacităților Poliției de Frontieră în domeniul securității aeronautice*, constituie obținerea de către Centrul de instruire al Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău” a certificatului de autorizare.

III. Realizarea obiectivului general **Capabilități susținute pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat** este preconizat prin acoperirea frontierei de stat cu personal calificat și dotarea cu tehnologii moderne de control al frontierei de stat.

Sporirea gradului de completare cu personal calificat este susținută inclusiv prin atribuirea competenței de efectuare a controlului frontierei de stat ofițerilor corpului permanent al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă detașați pentru activitate operativă pe teritoriul Republicii Moldova.

Au continuat eforturile de dotare cu tehnologii moderne și echipament în domeniile de activitate:

- pe domeniul controlului la trecerea frontierei - achiziționate dispozitive de citire a documentelor de călătorie și dispozitive de verificare a autenticității documentelor de călătorie; la 3 posturi vamale au fost instalate echipamente de control video și sisteme automate de recunoaștere a plăcilor de înmatriculare;

- pe domeniul supravegherii frontierei de stat - recepționate sisteme de supraveghere fixe și relocabile; sisteme de supraveghere aeriană și de interceptare a aparatelor de zbor fără pilot la bord;

- întru sporirea capacității de intervenție la frontieră, autoritatea a fost dotată cu mijloace de transport și ambarcațiuni, și mijloace de transport cu sisteme integrate de acces la baze de date;

- subdiviziunea de intervenție specială la frontieră a fost dotată cu echipament tactic și echipament de instruire, iar componenta chinologică a fost capacitată prin dotarea cu mijloace de mobilitate pentru echipele canine.

Infrastructura de frontieră a fost consolidată prin reconstrucția punctelor de trecere a frontierei de stat Sculeni, Leușeni și Giurgiulești și dotarea a 3 subdiviziuni ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu surse alternative de producere a energiei electrice.

PLAN DE ACȚIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT PENTRU ANII 2022-2025

Nr. crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Parteneri	Progres
----------	---------------------	---------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	-----------	---------

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----

OBIECTIVUL GENERAL 1. Vulnerabilitate redusă a frontierei de stat bazată pe o cunoaștere deplină a situației

1.	Dezvoltarea, până în anul 2025, a capacităților instituționale de analiză a riscurilor și informațiilor pentru evaluarea vulnerabilităților pornind de la situația real creată	1.1. Ajustarea Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră în vederea creșterii calității produselor analitice elaborate de către subdiviziunile de analiză de risc ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Conturul evidenței și controlului automatizat al cazurilor de încălcare a legislației privind frontiera de stat din cadrul Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră ajustat	2023 – 200,0	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Modernizarea SIIPF, a fost inițiată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de protecție a refugiaților ucraineni, a resortisanților țărilor terțe și a comunităților gazdă din Republica Moldova”, finanțat de Republica Italiană și implementat de OIM Moldova. În cadrul proiectului de asistență externă este dezvoltată componenta „Analiză și raportare” din SI COC care presupune descărcarea unor rapoarte tipizate în vederea creșterii calității produselor analitice elaborate de către subdiviziunile de analiză de risc ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Totodată, au fost dezvoltate componente noi care prevăd analiza făptașilor și a mijloacelor de transport care au încălcat legislația repetat, cu generarea unor rapoarte după criterii selectate. Suplimentar, de către subdiviziunea de tehnologii informaționale a IGPF a fost asigurată actualizarea sistemului de căutare internațională INTERPOL care oferă posibilitatea identificării
----	--	---	---	--------------	--	---------------------	--	---	---

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									mijloacelor de transport auto date în căutare internațională, persoanelor date în căutare internațională și documente de călătorie furate sau pierdute.
		1.2.Evaluarea necesităților în vederea instituirii mecanismului de selectivitate bazat pe analiza riscurilor în cadrul controlului la trecerea frontierei de stat	Raport de evaluare elaborat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat IGPF a elaborat Raportul de evaluare cu privire la eficientizarea actualului sistem de verificare a persoanelor care trec FS.
		1.3.Crearea Grupului comun de analiză a riscurilor la nivelul Aeroportului Internațional Chișinău în vederea consolidării sistemului de analiză a riscurilor	Grup comun de analiză a riscurilor la nivelul Aeroportului Internațional Chișinău creat și funcțional	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Migrație); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	Serviciul de Informații și Securitate; Procuratură Generală	Realizat La data de 31.01.2024 prin Ordinul comun (MAI, SIS, SV) nr.57/5/25-0 a fost instituit Grupul comun de analiză a riscurilor la nivelul AIC în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane și migrație ilegală, precum și a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului comun de analiză a riscurilor la nivelul AIC.
		1.4. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Registrul cu numele pasagerilor (PNR)” și a Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a acestuia	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Serviciul Tehnologii Informaționale); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Autoritatea	Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal	Realizat La data 27.12.2023 Guvernul a aprobat modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HG nr.834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră care prevede punerea în aplicare a Legii privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (Hotărârea Guvernului nr.1067/2023).

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Aeronautică Civilă); Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică; Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică		
		1.5.Eficientizarea activității grupului comun de analiză a riscurilor (GCAR) la nivel național și a grupurilor comune regionale de analiză a riscurilor	Raport de evaluare a activității grupului comun de analiză a riscurilor (GCAR) la nivel național și a grupurilor comune regionale de analiză a riscurilor elaborat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Migrație); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	Serviciul de Informații și Securitate; Procuratur a Generală	Realizat În contextul evaluării activității grupului comun de analiză a riscurilor la nivel național (GCAR) și a Grupurilor comune regionale de analiză a riscurilor, la data de 27.11.2023, a fost aprobat un Raport cu privire la evaluarea activității GCAR la nivel național și GCAR la nivel regional, în care au fost detaliate activitățile desfășurate, formulate 6 propuneri și recomandări ce vor eficientiza domeniul analitic. Realizat Respectiv, 100% din recomandările stipulate în Raport sunt realizate.
			% din recomandările din raport valorificate						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.6.Implementarea sistemului de informații prealabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău	Sistem implementat și funcțional	Surse externe	Partenerii de dezvoltare (Programul Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea terorismului; Organizația Internațională pentru Migrație)	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Serviciul Tehnologii Informaționale); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Autoritatea Aeronautică Civilă); Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică; Instituția Publică Serviciul Tehnologii Informației și Securitate Cibernetică	Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.	În proces de realizare 1) Pe domeniu legislativ: - a fost adoptată Legea nr. 379 din 7 decembrie 2023 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor, (intrată în vigoare la data de 12.01.2025); - prin Hotărârea Guvernului nr.1067/2023 au fost modificate anexele nr. 1 și nr. 2 la HG nr.834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră, care prevede punerea în aplicare a Legii nr.379/2023; - prin HG nr. 788/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în cadrul IGPF a fost creată Direcția informații prealabile despre pasageri (UIP); - inițiat procesul de elaborare și aprobare a Legii privind ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite pentru licența soluției software goTravel AIR și furnizarea activităților conexe de sprijin 2) Pe domeniul operațional: - a fost asigurată dotarea UIP cu echipament și tehnica necesară (din contul proiectului OIM și bugetului instituțional); - a fost asigurată amenajarea locației provizorii pentru UIP în cadrul IGPF;
				2024– 1000,0; 2025 – 1000,0	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- a fost inițiat procesul de reconstrucție a sediului UIP pe teritoriul IGPF (din contul proiectului OIM API/PNR); - a fost asigurată angajarea și instruirea personalului UIP (4 vizite de studiu și 3 instruiți on-line). 3) Pe domeniul conectării operatorilor aerieni: - a fost asigurată contractarea serviciilor de certificare a operatorilor aerieni și de transfer de date API/PNR de la operatorii aerieni către UIP. 4) Pe domeniul IT: - a fost asigurată instalarea soluției de analiza a datelor API/PNR (GO-Travel) și operaționalizarea acestora în regim de testare.
		1.7.Consolidarea capacităților de analiză criminală prin aplicarea soluției informatice IBM i2 (sau similare)	Cadru de reglementare privind aplicarea soluției informatice IBM i2 (sau similare) aprobat; planuri de instruire anuale aprobate și implementate; soluție informatică aplicată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Neinițiat În proces de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, au fost desfășurate 4 sesiuni de instruire în domeniu, fiind instruiți 7 angajați ai IGPF. În proces de realizare În contextul realizării proiectului „Sprijin pentru instituțiile de aplicare a legii din Moldova ca răspuns la provocările de securitate din regiune” implementat de OSCE, au fost recepționate 2 licențe pentru soluția informatică IBM i2.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Asigurarea aplicării mecanismului interinstituțional de control al calității în domeniul managementului integrat al frontierei de stat din anul 2023	2.1. Dezvoltarea conceptului european de management integrat al frontierei de stat în Republica Moldova prin instituirea mecanismului național de evaluare a calității în acest domeniu	Ghid (Manual practic) privind aplicarea mecanismului de interinstituțional de evaluare a aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu elaborat;	286,0	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul III, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Inspectoratul General pentru Migrație); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Apărării; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății; Instituția Publică Agenția Servicii Publice; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare)	Serviciul de Informații și Securitate; Consiliul Suprem de Securitate	Realizat La data de 25.05.2023, Manualul practic a fost aprobat în cadrul Ședinței Consiliului Național pentru MIFS.
			membrii grupului de lucru interinstituțional pentru evaluarea aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu instruiți						Realizat Totodată, în perioada 16-20.10.2023 și respectiv 04-08.12.2023 au fost organizate 2 sesiuni de instruire pentru membrii Grupului de lucru interinstituțional pentru evaluarea aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale în domeniu.
		2.2.Efectuarea misiunilor de evaluare privind aplicarea principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu;	Minimum o misiune de evaluare efectuată anual;	În limitele alocațiilor bugetare;	Bugetul autorităților implicate;	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Inspectoratul General pentru Migrație);	Serviciul de Informații și Securitate; Consiliul Suprem de Securitate	Realizat În perioada 19-23.02.2024, a fost desfășurată misiunea de evaluare în cadrul proiectului de asistență externă ”Consolidarea capacităților operaționale ale PF pentru securitatea frontierei”, implementat de ICMPD. În cadrul exercițiului, a fost evaluată

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Apărării; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății; Instituția Publică Agenția Servicii Publice; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare)		aplicabilitatea principiilor de MIFS la nivelul subdiviziunilor operaționale. Totodată, în perioada 16-21.05.2024 au fost desfășurate 5 ateliere de instruire cu participarea conducătorilor subdiviziunilor desconcentrate ale Poliției de Frontieră în cadrul cărora au fost furnizate informațiile cu privire la găzduirea și particularitățile de organizare a misiunilor de evaluare privind aplicarea principiilor MIFS. Suplimentar, în anul 2024, au fost desfășurate exerciții practice de instruire în domeniul aplicabilității principiilor de management integrat al frontierei. Astfel, pe 21 august 2024, a avut loc un exercițiu în cadrul Direcției regionale Est. Pe 25 octombrie 2024, un alt exercițiu a fost realizat la Sectorul poliției de frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, cu participarea șefilor subdiviziunilor structurale. Pe 11 decembrie 2024, a fost organizat un exercițiu similar în cadrul Direcției regionale Sud.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sporirea surselor informaționale pentru cunoașterea deplină a situației la frontiera de stat până în anul 2024	3.1.Elaborarea planului de cooperare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și autoritățile similare din alte state	Plan de cooperare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România pentru anii 2023-2024 semnat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor	Trimestrul I, 2023	Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor	–	Realizat Acordul între Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova privind cooperarea bilaterală în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, prin care a fost conceptualizat cadrul de cooperare bilaterală între cele două instituții. Acordul a fost semnat în februarie 2023.
			plan de cooperare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională Fitosanitară din România pentru anii 2023-2024 semnat						Nerealizat
		3.2.Elaborarea acordurilor de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și alte autorități naționale	Acord de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Administrația Națională a Penitenciarelor semnat;						Realizat Acordul de cooperare între IGPF al MAI și ANP din subordinea MJ privind schimbul de informații a fost semnat la data de 16 iunie 2022.
			acord de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență semnat				Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor)		Realizat Acordul de cooperare între IGPF și IGSU a fost semnat la data 07.11.2023
		3.3.Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal	Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal elaborat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	–	Realizat Raportul de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal a fost elaborat.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			recomandările din raport valorificate						Nerealizat
		3.4.Semnarea Aranjamentului de lucru privind cooperarea operațională între Ministerul Afacerilor Interne și FRONTEX	Aranjament de lucru semnat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General pentru Migrație)	–	Nerealizat Proiectul Aranjamentului de lucru cu privire la cooperarea operațională între Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) este spre avizare la Oficiul CE pentru protecția datelor cu caracter personal. La data de 28.08.2024, reprezentantul Frontex, dl Daniszewski a informat despre faptul că în prezent Comisia Europeană analizează un nou model de acord de lucru (new Model Working Arrangement–MWA). Odată ce versiunea finală a modelului MWA va fi adoptată de către Comisie, Frontex intenționează să acorde prioritate Republicii Moldova prin reluarea rapidă a consultărilor bilaterale.
		3.5.Extinderea domeniului de aplicare a schimbului de informații prin punctele de contact comune Palanca și Giurgiulești	Cadru normativ elaborat și aprobat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).	–	Nerealizat Pe 11.07.2024, a avut loc o ședință de lucru comună cu reprezentanții SV și IGP, în urma căreia s-a decis modificarea acordului de schimb de informații, iar pe 30.09.2024, a fost trimis spre avizare proiectul acordului de colaborare între SV și IGPF.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			aspecte vamale și polițienești incluse						Realizat Totodată, IGPF de comun cu autoritățile partenere constată că mecanismele existente sunt lucrative/suficiente și acoperă necesitățile actuale aferente schimbului de informații prin intermediul punctelor de contact.
		3.6.Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției	Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției elaborat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției)	–	Realizat Raportul de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției a fost elaborat.
			recomandările din raport valorificate						Nerealizat
		3.7.Consolidarea și valorificarea mecanismelor/procedurilor de schimb în regim de timp real a informațiilor cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la persoanele și la mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună	Mecanisme/proceduri de schimb de informații consolidate și valorificate prin executarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	–	Nerealizat Circumstanțele dictate de războiul din Ucraina nu permit inițierea activităților de consolidare a mecanismelor existente de schimb de informații privind personale și mijloacele de transport cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană.
		3.8.Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Migrație	Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Migrație;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul II, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General pentru Migrație).	–	Nerealizat La 31.12.2024, a fost semnat Acordul de cooperare între IGPF și IGM.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Recomandările din raport valorificate						Nerealizat
		3.9.Modernizarea sistemului de coordonare a securității frontierei de stat în vederea îmbunătățirii procesării datelor, cunoașterii situației și schimbului de informații între autoritățile naționale și internaționale relevante, inclusiv în contextul Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)	Rețea radio de mare capacitate, canale radio, servere pentru transmiterea, procesarea și prelucrarea datelor, pachete software pentru procesarea datelor și lucrări de rețehnologizare a Centrului Operațional de Coordonare al Poliției de Frontieră achiziționate;	Surse externe	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Inspectoratul General pentru Migrație; Serviciul Tehnologii Informaționale); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Apărării	Serviciul de Informații și Securitate	Realizat Pe parcursul perioadei de referință, în cadrul proiectului finanțat de Guvernul Italiei și implementat de OIM Moldova, au fost achiziționate și instalate 16 releuri pentru procesarea datelor și pachete software, precum și lucrări de rețehnologizare a Centrului Operațional de Coordonare al Poliției de Frontieră. Cu suportul EUBAM, au fost achiziționate un video controler și 5 centrale telefonice, iar în cadrul proiectului DTRA SUA, sunt în derulare lucrări pentru extinderea sistemului de telecomunicații, inclusiv construirea a 4 turnuri noi. Nerealizat Nerealizat Realizat În ceea ce privește instruirea angajaților, au fost organizate sesiuni pe domeniul autonomiei funcționale și decizionale a patrulelor PF, instruire angajați din diverse subdiviziuni ale PF. De asemenea, au fost organizate cursuri de formare continuă privind „Gestionarea tabloului situațional” la care au participat 93 de angajați.
			tablou situațional național creat;						
			cadru normativ național revizuit;						
			utilizatorii EUROSUR instruiți						
		3.10.Elaborarea planului de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și	Plan de cooperare semnat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Nerealizat Planul de cooperare între IGPF și FRONTEX pentru anii 2025-2027,

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		FRONTEX pentru perioada 2025-2027							urmează a fi semnat numai după ce va fi realizată acțiunea 3.4.
		3.11.Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Națională Transport Auto	Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Națională Transport Auto elaborat; recomandările din raport valorificate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Agenția Națională Transport Auto)	–	Nerealizat La data de 12.04.2024 a fost semnat Acordul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Națională Transport Auto. Nerealizat
		3.12.Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul pentru Protecția Mediului	Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul pentru Protecția Mediului elaborat; recomandările din raport valorificate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul II, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Mediului (Inspectoratul pentru Protecția Mediului)	–	Neinițiat Neinițiat
		3.13.Elaborarea planurilor de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și autoritățile similare din alte state	Planuri de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei pentru anii 2024-2025 și anii 2026-2027 semnate; planuri anuale privind dezvoltarea cooperării instituțiilor de frontieră ale Republicii Moldova și României semnate;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Planul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei pentru anii 2024-2025 a fost semnat la data de 21 februarie 2024. Realizat Planul de cooperare, pentru semestrul II 2024-2025, între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a României a fost semnat la data de 12 iulie 2024.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			planuri de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Pazei Frontierei de Stat de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Lituania pentru anii 2023-2024 și anii 2025-2026 semnate;						Realizat Planul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Pazei Frontierei de Stat de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Lituania pentru anii 2025-2026 a fost semnat la data de 04 decembrie 2024.
			planuri anuale de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul de Pază a Frontierei a Republicii Letonia;						Realizat Planul de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul de Pază a Frontierei a Republicii Letonia pentru anii 2025-2026 a fost semnat la data de 19 februarie 2024.
			planuri de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Departamentului Poliției și Pazei Frontierei al Republicii Estonia pentru anii 2022-2023, 2024-2025 și 2026-2027 semnate						Neinițiat
OBIECTIVUL GENERAL 2. Frontieră de stat sigură, securizată și funcțională									
4.	Sporirea calității controlului la trecerea frontierei de stat și diminuarea timpului de așteptare în punctele de trecere a	4.1.Revizuirea Ordinului comun nr. 136-O/61 al directorului Serviciului Vamal și al șefului Departamentului Poliției de Frontieră din 21 februarie 2013 cu privire la aprobarea Normelor Tehnice Tip de control la trecerea frontierei și control vamal în punctele	Ordin comun revizuit și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul I, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	–	Realizat Prin Ordinul comun între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal nr.421/174-O din 16.05.2023 au fost aprobate noile Norme Tehnologice Tip de efectuare a controlului în punctele de trecere a frontierei de stat rutiere și schimbului de date în timp real, fiind abrogat

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	frontierei de stat prin optimizarea proceselor până în anul 2025	de trecere auto ale frontierei de stat și schimbului de date în timp real							Ordinul comun nr.136-O/61 din 21.02.2013.
		4.2.Îmbunătățirea capacităților instituționale ale Poliției de Frontieră prin consolidarea securității documentelor de identitate și de călătorie pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane	Ghid practic elaborat; 2 vizite de studiu organizate; 1 mijloc de transport de instruire „Schengen Bus” achiziționat	7849,0	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat A fost elaborat, imprimat și difuzat în PTFS - Ghidul practic privind examinarea documentelor pentru specialiștii Poliției de Frontieră. Realizat Au fost desfășurate 6 instruirii cu angajații IGPF în domeniul securității documentelor de identitate și de călătorie, unde au fost instruiți 110 angajați ai IGPF. Realizat A fost recepționat Laboratorul criminalistic (Bus Schengen).
		4.3. Revizuirea normelor tehnice de control la trecerea frontierei și control vamal în punctele de trecere a frontierei de stat	Norme tehnice revizuite pentru toate punctele de trecere a frontierei de stat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	–	Realizat În vederea realizării prezentei acțiuni, au fost revizuite și aprobate de către conducătorii Direcțiilor regionale și a Birourile Vamale, Normele tehnologice pentru toate punctele de trecere a frontierei de stat.
		4.4.Reglementarea procedurii de relaxare a controalelor la trecerea frontierei	Cadru normativ elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	–	Realizat Legea nr.28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul RM la 15 februarie 2024, reglementează procedura de relaxare a controalelor la trecerea frontierei de stat, în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen, în circumstanțe excepționale și neprevăzute. Decizia de relaxare a controalelor se ia în comun, de către

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal.
		4.5. Reglementarea și implementarea procedurii de delegare reciprocă a atribuțiilor în punctele de trecere a frontierei de stat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal	Cadru normativ aprobat; mecanism interinstituțional elaborat și aprobat; procedură implementată minimum într-un punct de trecere a frontierei de stat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	–	Realizat În Legea nr.28/2024 cu privire la frontiera de stat au fost incluse prevederile privind delegarea competențelor între PF și SV (art.7 al (2)). Nerealizat Avînd în vedere faptul că Legea nr.28/2024 urmează să intre în vigoare la data de 06.01.2025, mecanismul interinstituțional urmează a fi elaborat pe parcursul anului 2025. Nerealizat
		4.6. Implementarea conceptului de control comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-române	Acord interstatal cu România privind controlul în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-române semnat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe.	–	În proces de realizare În vederea realizării prezentei acțiuni, la data de 9 februarie 2023, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni (Republica Moldova) - Albița (România) rutier, pe sensul de intrare în România. Acordul a intrat în vigoare la data de 15 aprilie 2023. La data de 20 noiembrie 2024, la București, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat pe teritoriul României în

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									punctul de trecere a frontierei de stat Giurgiulești (Republica Moldova) - Galați (România) rutier, pe sensul de intrare în România.
			controlul în comun instituit minimum într-un punct de trecere a frontierei de stat						În proces de realizare Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni (Republica Moldova) - Albița (România) rutier, pe sensul de intrare în România, a intrat în vigoare la data de 15 aprilie 2023.
		4.7. Optimizarea punctelor de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene	Acord interstatal cu Ucraina cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene și simplificarea formalităților la trecerea frontierei de către cetățenii care locuiesc în raioanele de frontieră semnat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	–	În proces de realizare În vederea implementării conceptului de control în comun al frontierei de stat moldo-ucrainene, la data de 21.12.2023 a avut loc semnarea a protocoalelor interinstituționale cu privire la organizarea controlului în comun în șapte puncte de trecere a frontierei de stat (rutier), după cum urmează: 1. „Briceni - Rossoșani” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei; 2. „Criva - Mamalâga”, controlul în comun fiind efectuat pe ambele teritorii; 3. „Giurgiulești - Reni” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei; 4. „Larga - Kelmenți”, controlul în comun fiind efectuat pe ambele teritorii;

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									5. „Palanca - Maiaki-Udobnoe” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Republicii Moldova; 6. „Pervomaisc - Kuciurgan” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei; 7. „Platonovo-Goianul Nou” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei. Drept urmare a semnării protocoalelor interinstituționale, începând cu 16 mai 2024, se desfășoară controlul comun în punctul „Giurgiulești-Reni” de pe teritoriul Ucrainei.
		4.8. Extinderea controlului în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene	Controlul în comun instituit în minimum 5 puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, cu accent sporit pe segmentul central (transnistrean)	2023–35000,0; 2024–35000,0; 2025–35000,0	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	–	În proces de realizare În vederea realizării prezentei acțiuni, la data de 22 martie 2023, în Chișinău și Kiev, în format de videoconferință, a fost semnat Protocolul între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI din Republica Moldova, Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova pe de o parte și de altă parte Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei, cu privire la organizarea controlului în comun în Punctul de trecere a frontierei de stat feroviar „Basarabeasca – Serpniovo-1” pe teritoriul Republicii Moldova. La data de 04 septembrie 2023, șeful IGPF a participat la ședința de lucru pe subiectul lansării controlului comun în PTFS „Novosavițkaia-Kuciurgan” feroviar, în incinta Casei Guvernului.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									La data de 21.12.2023 a avut loc semnarea protocoloalelor interinstituționale cu privire la organizarea controlului în comun în: 1. PTFS „Pervomaisc - Kuciurgan” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei; 2. PTFS „Platonovo-Goianul Nou” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei. Totodată, începând cu data de 10.01.2024, Punctul de trecere a frontierei de stat „Novosavițaia-Kuciurgan” feroviar este operațional pentru transport marfar. Din 01.04.2024, trenurile marfare deja circulă prin acest punct.
5	Dezvoltarea și aplicarea graduală a instrumentelor de supraveghere a frontierei de stat	5.1.Simplificarea procedurii de obținere a permisului de acces în zona de frontieră	Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră aprobată; conturul evidenței și controlului automatizat al cazurilor de încălcare a legislației privind frontiera de stat din cadrul Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră ajustat; Permisul electronic implementat.	2022 – 500,0	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul I, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat HG nr.861 din 18-12-2024 privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului (pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Codului transporturilor rutiere) Nerealizat În contextul dat, subdiviziunile Poliției de Frontieră au fost dotate cu 110 de dispozitive mobile. Realizat La data de 21 februarie 2023 a fost operaționalizat Sistemul informațional E-permis.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.2. Modificarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, în vederea înlăturării deficiențelor și problemelor constatate în procesul de implementare	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul I, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor	–	Realizat A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.953 din 6 decembrie 2023 pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. La data de 15 februarie 2024, Parlamentul RM a adoptat Legea nr.28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
		5.3.Consolidarea capacităților privind gestionarea migrației	4 sesiuni de instruire organizate	5906,0	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul I, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General pentru Migrație)	–	Realizat În perioada de raportare, au fost organizate 5 sesiuni de instruire, fiind instruiți 40 angajați.
		5.4. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Pe parcursul anului 2024 a fost elaborat și promovat proiectul hotărârii Guvernului pentru punerea în aplicare a legii cu privire la frontiera de stat. La data de 18 decembrie 2024, Guvernul a aprobat Hotărârea nr.862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, cu intrarea în vigoare din 6 ianuarie 2025.
		5.5.Reglementarea utilizării aeronavelor fără pilot la bord la controlul frontierei de stat	Regulament aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Prin Ordinul IGPF nr. 395/2022, a fost aprobat Regulamentul privind normele de pilotare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord în cadrul Poliției de Frontieră. La fel, prin Hotărârea Guvernului nr.862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024, sunt prevăzute regulile specifice privind

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									utilizarea aeronavelor de stat fără pilot, în cadrul supravegherii frontierei.
		5.6. Modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 în vederea extinderii competențelor organului de urmărire penală al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și stabilirea unei modalități distincte de calculare a termenului pentru întocmirea procesului-verbal de reținere, în cazul reținerii persoanelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul III, 2023	Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	Procuratură Generală	Realizat Prin Legea nr. 245/2023, articolul 167 din Codul de procedură penală a fost completat cu alin. (12), care stabilește un termen suplimentar de până la 6 ore pentru întocmirea procesului-verbal de reținere a persoanei în unul dintre punctele comune de trecere a frontierei de stat. În partea ce ține de extinderea competenței organului de urmărire penală al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, având ca scop efectuare urmăririi penale pe cazurile relevate, depistate și documentate de către angajații săi, inclusiv a infracțiunii prevăzute de art. 248 din Codul penal (contrabanda), Ministerul Justiției a relatat despre examinarea acestora în cadrul unui eventual proiect de modificare a legislației procesual penale.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.7.Îmbunătățirea conlucrării Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu autoritățile publice locale din zona de frontieră și locuitorii acestor localități	Raport de evaluare elaborat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Neinițiat În vederea realizării prezentei acțiuni, de către IGPF au fost realizate următoarele: - a fost aprobat Conceptul de realizare, în perioada 01.06-31.12.2024, a Campaniei de informare în localitățile din zona de frontieră cu privire la regulile de acces, aflare și desfășurarea a activităților în zona de frontieră, unde au fost desfășurate 79 activități de informare în comun cu alte autorități interesate; - a fost aprobată Foaia de parcurs, care detaliază pașii necesari pentru implementarea acestei campanii, stabilind structura activităților și resursele necesare.
			recomandările din raport valorificate						Neinițiat
		5.8. Identificarea soluțiilor privind gestionarea, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, a segmentelor fâșiei de protecție a frontierei de stat (proprietate privată), conform destinației	Propunere de politică publică privind gestionarea fâșiei de protecție a frontierei de stat elaborată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Agenția Proprietății Publice	–	Nerealizat Aspecte privind reglementarea fâșiei de protecție a frontierei de stat sunt incluse în Legea nr.28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. Totodată, în perioada de raportare a fost inițiată elaborarea unei analize ex-ante în scopul identificării opțiunilor de gestionare eficientă a fâșiei de protecție a frontierei de stat.
		5.9.Extinderea conceptului de patrulare comună la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul central (transnistrean)	Patrulare comună efectuată pe întreg segmentul central (transnistrean) al frontierei moldo-ucrainene	2023–43000,0; 2024–43000,0; 2025 –43000,0	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	În proces de realizare În perioada 01.01-31.12.2024 au fost desfășurate 1489 patrulări comune cu SGS al Ucrainei. La situația din 31.12.2024, din cauza războiului din Ucraina, asigurarea

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									patrulării comune a întregului segment central (transnitrean) al frontierei moldo-ucrainene, nu este posibilă.
		5.10.Organizarea și desfășurarea activităților comune, în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere	Planuri comune anuale aprobate și implementate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Migrație); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	–	În proces de realizare În perioada de referință, au fost desfășurate următoarele acțiuni: - a fost aprobat Ordinul comun IGPF/IGC nr. 73/49 din 05.02.2024 pentru consolidarea acțiunilor comune la controlul frontierei și menținerea ordinii publice, în temeiul căruia au fost întreprinse 1225 activități/misiuni de ordine publică, în comun pe sectoarele de competență ale subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră; - a fost desfășurată Operațiunea internațională „MOLDOVA 2024” sub egida FRONTEX care a început pe 25.01.2024. Totodată, IGPF a organizat, desfășurat și participat la 18 operațiuni/exerciții de frontieră în domeniul combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, după cum urmează: -9 operațiuni la nivel internațional; -6 operațiuni la nivel inter-instituțional; -4 operațiuni la nivel instituțional.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.11.Realizarea campaniilor de informare în localitățile din zona de frontieră cu privire la regulile de acces, aflare și desfășurarea a activităților în zona de frontieră	Planuri de comunicare aprobate și implementate;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	În proces de realizare A fost aprobat Conceptul de realizare, în perioada 01.06-31.12.2024, a Campaniei de informare în localitățile din zona de frontieră cu privire la regulile de acces, aflare și desfășurarea a activităților în zona de frontieră și foaia de parcurs, care detaliază pașii necesari pentru implementarea acestei campanii, stabilind structura activităților și resursele necesare. În proces de realizare În acest sens, din momentul demarării Campaniei, au fost desfășurate 79 activități de informare în comun cu alte autorități interesate. Totodată, au fost publicate pe pagina web a Poliției de Frontieră, 2 comunicate despre regulile de acces în zona de frontieră și utilizarea SI e-Permis. Realizat De asemenea, pe pagina web a IGPF a fost plasat sondajul de opinie privind gradul de încredere în instituție și gradul de satisfacție a serviciilor prestate de către Poliția de Frontieră. Conform datelor obținute din sondaj relevă o percepție predominant pozitivă a cetățenilor față de serviciile oferite de Poliția de Frontieră, cei mai mulți respondenți consideră experiența și interacțiunea cu IGPF ca fiind foarte bună sau excelentă.
6	Consolidarea capacităților Poliției de	6.1.Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 476/2016 cu privire la aprobarea	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul I, 2023	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării	–	Realizat

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Frontieră în domeniul securității aeronautice până în anul 2024	Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană, în vederea asigurării accesului statului la resursele financiare acumulate din taxa pentru asigurarea securității aeronautice					Regionale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor; Agenția Proprietății Publice		Hotărârea de Guvern nr.476/2016 a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.378/2024, fără a se ține cont de inițiativa MAI.
		6.2.Modificarea Legii nr. 192/2019 privind securitatea aeronautică, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Nerealizat În perioada de raportare, executorul principal nu a demarat procesul de modificare a Legii.
		6.3.Modificarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 124/2021, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare	Hotărâre de Guvern pentru modificarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 124/2021, aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Prin Hotărârea Guvernului nr. 942 din 29.11.2023, a fost aprobată modificarea HG nr. 124/2021 cu privire la aprobarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile.
		6.4. Crearea Centrului de instruire în domeniul securității aeronautice	Centru de instruire al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră creat	Surse externe	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	–	Realizat Prin scrisoarea AAC nr.471 din 23.02.2024, Centrul de instruire al SPF AIC a obținut Certificatul de autorizare.
		În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate						
OBIECTIVUL GENERAL 3. Capabilități susținute pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat									
7	Sporirea gradului de acoperire a frontierei de stat cu personal	7.1.Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Prin HG nr.520 din 22 iulie 2022, au fost aprobate modificările la Hotărârea

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	calificat raportat la practicile europene până în anul 2025	Poliției de Frontieră, în vederea optimizării activităților și proceselor desfășurate de către Poliția de Frontieră							Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
		7.2. Elaborarea cadrului normativ necesar implementării Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova	Cadru normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul I, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat În vederea implementării Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova, ratificat prin Legea nr.162/2022, a fost aprobat Ordinul IGPF nr. 973 din 10.10.2023 cu privire la atribuirea competenței de efectuare a controlului frontierei de stat ofițerilor corpului permanent al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă detașați pentru activitate operativă pe teritoriul Republicii Moldova.
		7.3.Consolidarea capacității de comunicare a Poliției de Frontieră, în vederea îmbunătățirii accesului actorilor interesați la informații	Concept de comunicare strategică (StratCom) implementat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Nerealizat Prin HG nr.520 din 22 iulie 2022, au fost aprobate modificările la Hotărârea Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a fost creată Secția comunicare strategică a IGPF. Prin Ordinul șefului IGPF nr. 750/2023 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Secției comunicare strategică a IGPF.
		7.4. Elaborarea normelor de personal a punctelor de trecere a frontierei de stat și	Norme elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Conceptul privind dotarea standard cu personal, mijloace și infrastructură genistică a Sectoarelor Poliției de

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a sectoarelor Poliției de Frontieră							Frontieră a fost aprobat prin Ordinul IGPF nr. 1151/2023
		7.5.Crearea Centrului chinologic al Poliției de Frontieră	Centru chinologic funcțional	Surse externe În limitele alocațiilor bugetare	Partenerii de dezvoltare Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	În proces de realizare Pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților Centrului chinologic al PF pe parcursul anului 2024 au fost înregistrate următoarele progrese: - la data de 23.04.2024 a fost recepționată o remorcă destinată transportului câinilor de serviciu ai IGPF, în cadrul Proiectul de asistență externă „Dezvoltarea capacităților de dresaj canin ale Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal din Republica Moldova”; - la data de 26.04.2024 a fost recepționat un mijloc de transport de marca Renault Expres, pentru a asigura mobilitatea echipelor canine a IGPF, achiziționat cu suportul JTI; - la data de 22.08.2024 IGPF a recepționat imitatoare de miros pe domeniul chinologic; - la data de 03.10.2024, IGPF a recepționat, în cadrul proiectului de asistență externă „Sprijin pentru agențiile de aplicare a legii din Moldova ca răspuns la provocările de securitate în regiune”- 3 autoturisme Renault Express Van. Cu referire la inițiativa de construcție a Centrului Chinologic, la ședința cu ofițerul de legătură al ambasadei RFG, dna Caroline Schröder din data de 17.09.2024, a fost comunicată confirmarea finanțării proiectului de realizare a construcției capitale destinate Centrului Chinologic a PF.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Activitățile vor fi inițiate pe parcursul anului 2025.
		7.6.Crearea subdiviziunii de intervenție specială la frontiera de stat	Subdiviziune creată;	Surse externe	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Prin HG nr. 520 din 22 iulie 2022, au fost aprobate modificările la Hotărârea Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, unde sa prevăzut crearea Direcția acțiuni speciale la frontiera de stat. Realizat Totodată, angajații IGPF au fost instruiți în cadrul a 32 cursuri, inclusiv 2 internaționale (Lituania și SUA). În scopul dotării subdiviziunii cu destinație specială a Poliției de Frontieră, a fost achiziționat echipament tactic special din bugetul de stat.
			condiții de instruire asigurate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră				
8	Dotarea graduală cu tehnologii moderne de control al frontierei de stat și asigurarea sustenabilității managementul ui integrat al frontierei de stat până în anul 2025	8.1.Implementarea tehnologiilor noi de supraveghere aeriană relocabilă pentru securizarea frontierei de stat	4 aeronave fără pilot la bord, sistem relocabil de supraveghere a frontierei de stat achiziționate;	16730,0	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat A fost achiziționat 1 sistem relocabil de supraveghere a frontierei (<i>sistemul include o platformă mobilă pe bază de remorcă, dotată cu un turn de supraveghere video pe timp de zi și noapte, precum și o aeronavă fără pilot la bord, capabilă să decoleze și să aterizeze autonom pe platforma mobilă</i>), 6 aeronave fără pilot la bord cu aripă fixă, 5 sisteme de interceptare a aeronavelor fără pilot la bord (<i>antidrone</i>), 6 UAV de tip quadcopter și 36 drone în cadrul mai multor proiecte.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 cursuri de instruire organizate						Realizat Au fost organizate 12 training-uri în domeniul operării sistemelor aeriene fără pilot, fiind instruiți 89 polițiști de frontieră.
		8.2.Consolidarea cooperării dintre autoritățile de frontieră și polițienești din Republica Moldova și România în scopul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere	Sectoarele poliției de frontieră „Brînza”, „Toceni”, „Stoianovca” și „Valea Mare” reconstruite;	3958,5 12130,0	Partenerii de dezvoltare Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat În cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre autoritățile de frontieră și polițienești din Republica Moldova și România în scopul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere” (THOR 4.3/1), au fost reconstruite sectoarele poliției de frontieră „Brînza”, „Toceni”, „Stoianovca” și „Valea Mare”. Realizat În cadrul aceluiași proiect, a fost dezvoltată platforma IT de cooperare interinstituțională. Proiectul a fost finalizat la data de 28.12.2023.
		8.3.Reconstrucția punctelor de trecere la frontiera moldo-română	Punctele de trecere a frontierei de stat „Sculeni-Sculeni”, „Leușeni-Albița” și „Giurgiulești-Galați” modernizate și funcționale	2022 – 32495,9; 2023 – 26960,7	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul II, 2023	Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)	–	Realizat La data de 28 decembrie 2024 au fost finalizate activitățile cuprinse în fișa proiectului și întreprinse măsurile necesare pentru implementarea acestuia, după cum urmează: 1) PTF Sculeni: a fost asigurată modernizarea clădirii administrative, construcția pavilioanelor, majorarea numărului pistelor de control vamal, extinderea postului vamal, construcția platformelor de scanare și a pereților de protecție, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, amenajarea teritoriului, construcția și instalarea rezervoarelor pentru gaz,

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									rezervoarelor antiincendiar, etc. Lucrările fiind realizate în proporție de 100%. 2) PTF Leușeni: a fost realizată modernizarea clădirii administrative, construcția pavilioanelor și a copertinelor, construcția stației de captare și tratare a apei din râul Prut, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, modernizarea punctului de distribuție a stației de combustibil, etc. Lucrările fiind realizate în proporție de 100% 3) PTF Giurgiulești: a fost efectuată construcția platformei de scanare și a peretelui de protecție, precum și construcția sistemului de evaluare a apelor pluviale, reparația soclurilor, vopsirea copertinelor, precum și modernizarea sistemului de iluminat în boxa de control amănunțit. Lucrările fiind realizate în proporție de 100%. Totodată, la toate locațiile vizate, au fost reabilitate căile de acces, precum și modernizate sistemele de iluminat și semnalizare.
		8.4.Consolidarea capacităților de control al frontierei de stat	Implementat un sistem de control video la punctele de trecere a frontierei de stat (rutiere);	2022 – 20924,7; 2023 – 13330,4	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Autoritățile vamale din Republica Moldova și Ucraina dezvoltă schimbul de informații privind mărfurile și mijloacele de transport care traversează frontiera ambelor state, prin intermediul sistemului de control video VICOS (VideoControlSystem), în cadrul proiectului „UE pentru

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Securitatea Frontierelor", finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). La data de 09 august 2024, conducătorii administrațiilor vamale din Republica Moldova și Ucraina au semnat noua versiune a Condițiilor tehnice pentru schimbul automatizat de date vamale. Urmare a implementării proiectului, la trei puncte de trecere a frontierei Criva - Mamaliga, Otaci - Moghiliov-Podolsk și Palanca - Maiaki - Udobnoe au fost instalate echipamente de control video și sisteme automate de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare a mijloacelor de transport, care permit schimbul electronic de informații vamale în timp real pentru fluidizarea și securizarea traficului transfrontalier.
			9 aeronave fără pilot la bord, 11 bărci de intervenție, 9 mijloace de transport auto achiziționate	5097,6	Bugetul Serviciului Vamal				Realizat Totodată, au fost recepționate 92 mijloace de transport de teren și 1 barcă de intervenție pentru SV și 6 aeronave fără pilot la bord cu aripă fixă, 5 sisteme de interceptare a aeronavelor fără pilot la bord (<i>antidrone</i>), 6 UAV de tip quadcopter și 36 drone pentru IGPF.
				4317,4	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră				
			8.5. Dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu echipament informatic, tehnică specială de citire și verificare a documentelor, precum și alte mijloace speciale necesare efectuării calitative și în timp optim a	Minim 5 dispozitive de control video-spectral achiziționate;	18385,0	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–
				minimum 2 microscopae spectrale luminiscente achiziționate;					
									Nerealizat Nerealizat

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		controlului la trecerea frontierei	minimum 87 de dispozitive de examinare a documentelor achiziționate;						Nerealizat
			minimum 22 de complexe mobile hardware-software achiziționate;						Nerealizat
			minimum 45 de stații de lucru pentru citirea documentelor achiziționate;						Realizat IGPF a achiziționat 20 de dispozitive de citire a documentelor de călătorie
			minimum 36 de dispozitive de verificare a autenticității documentelor achiziționate;						Realizat IGPF a achiziționat 40 de dispozitive de verificare a autenticității documentelor de călătorie destinate controlului de nivel I și 10 dispozitive de verificarea a autenticității documentelor de călătorie destinate controlului de nivel II.
			minimum 20 de dispozitive de inspecție achiziționate;						Nerealizat
			minimum 40 de endoscoape achiziționate						Nerealizat

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8.6.Crearea infrastructurii necesare pentru securizarea perimetrului în adiacentul Barajului Hidrotehnic „Costești-Stânca”, conform prevederilor Regulamentului privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2018	Perimetrul în adiacentul Barajului Hidrotehnic „Costești-Stânca” securizat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Mediului (Agenția „Apele Moldovei”); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	Serviciul de Informații și Securitate	Nerealizat Reprezentanții SMGF de comun cu reprezentanții IGPF au efectuat inspectarea Barajului Hidrotehnic „Costești-Stânca”. În urma inspectării, a fost elaborată și transmisă în adresa IGPF nota informativă cu privire la amenajarea genistică a infrastructurii critice la frontiera moldo — română pe sectoarele de responsabilitate al Direcțiilor regionale Nord, Vest și Sud. Paza obiectivului de infrastructură critică în continuare urmează să fie asigurată prin dotarea cu sistem de supraveghere video.
		8.7. Elaborarea normelor și standardelor de dotare a punctelor de trecere a frontierei de stat și a sectoarelor poliției de frontieră, inclusiv infrastructura genistică a frontierei de stat	Norme și standarde elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Realizat Conceptul privind dotarea standard cu personal, mijloace și infrastructură genistică a Sectoarelor Poliției de Frontieră a fost aprobat prin Ordinul IGPF nr. 1151/2023.
		8.8.Finalizarea procesului de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene	Proces de demarcare finalizat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Nerealizat Activitatea Comisiei mixte de demarcare a fost suspendată din cauza expirării mandatului copreședintelui delegației ucrainene. Ucraina urmează să desemneze un nou conducător și membri ai Comisiei. La 29.08.2024, Republica Moldova a solicitat, prin Notă verbală transmiterea datelor de contact ale noilor membri ai delegației ucrainene. Până în prezent careva progrese nu au fost înregistrate.
		8.9.Dotarea subdiviziunilor Poliției de	Minimum 12 sisteme staționare	Surse externe	Partenerii de dezvoltare	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul	–	În proces de realizare

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Frontieră cu mijloace moderne de supraveghere a frontierei	supraveghere pe principiu de termoviziune achiziționate;				General al Poliției de Frontieră)		Achiziționate 2 sisteme fixe de supraveghere din bugetul de stat și instalate la SPF „Cuhnești” și „Copceac”, 5 sisteme fixe de supraveghere a FS și urmează a fi instalate 6 sisteme fixe de supraveghere.
			minimum 8 sisteme mobile de supraveghere pe principiu de termoviziune achiziționate;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră				În proces de realizare În cadrul Proiectului „Conceptul inovativ de supraveghere aeriană relocabilă” a fost recepționat un turn mobil relocabil.
			minimum 78 de binoculi portabile cu cameră termică achiziționate						În proces de realizare La data de 23.09.2024, au fost recepționate 15 monoculare termale, 10 Sisteme de vedere nocturnă Goggle Gen 3, 8 Binoculare termale VooDoo-B Medium/Long Range Thermal Bincoluar și accesorii.
	8.10.Dezvoltarea capacității de supraveghere aeriană și interceptare a vehiculelor aeriene fără pilot la frontiera de stat		Minimum 3 aeronave fără pilot la bord cu aripă fixă achiziționate;	2023 – 21800,0; 2024 – 21800,0; 2025 – 28000,0	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	În proces de realizare La data de 20.02.2024 au fost recepționate 2 UAV cu aripă fixă, din partea GS Foundation.
			minimum 10 aeronave fără pilot la bord achiziționate;						Realizat La data de 09.10.2024 au fost recepționate 13 aeronave fără pilot la bord de talie mică, de tip quadcopter, achiziționate din contul bugetului de stat. La data de 21.08.2024 au fost recepționate 9 drone DJI Mavic3 Enterprise.
			minimum 50 de sisteme de interceptare a aeronavelor fără pilot la bord achiziționate						În proces de realizare La data de 12.04.2024 au fost recepționate 10 sisteme (Sky Wiper) de

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									bruire a undelor și interceptare a aparatelor de zbor fără pilot la bord.
		8.11.Consolidarea capacității de supraveghere și intervenție la frontiera de stat	Minimum 10 ambarcațiuni de intervenție achiziționate;	2023 – 18000,0; 2024 – 18000,0; 2025 – 18000,0	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	În proces de realizare Au fost dotate 19 mijloace de transport cu sisteme integrate de acces la baze de date (proiect implementat de OIM și finanțat de MAE al Italiei) și dotarea cu 5 ambarcațiuni Furseal. În proces de realizare Dotarea cu 38 autoturisme Dacia Duster, 5 Skoda Kodiaq, 6 Mitsubishi L200, 1 Renault Express Van Zen (pentru câini de serviciu). În proces de realizare Dotarea cu 3 mijloace de transport Renault Express pentru domeniul chinologic în cadrul proiectului „Sprijin pentru instituțiile de aplicare a legii din Moldova”. În proces de realizare În proces de realizare În proces de realizare La data de 22.08.2024 IGPF a recepționat imitatoare de miros pe domeniul chinologic. În proces de realizare
			minimum 129 de autovehicule (4X4) achiziționate;	Surse externe	Partenerii de dezvoltare				
			minimum 11 autovehicule pentru transportarea câinilor de serviciu achiziționate;						
			minimum 5 autovehicule cu capacitate de 9 locuri achiziționate;						
			minimum 10 autovehicule pentru necesități administrative achiziționate;						
			minimum 25 de seturi de imitatoare de mirosuri pentru instruirea câinilor de serviciu achiziționate;						
			minimum 2000 de veste tactice achiziționate;						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			minimum 2200 de rucsacuri tactice achiziționate						În proces de realizare
		8.12. Asigurarea autonomiei energetice a subdiviziunilor Poliției de Frontieră	Sectoarele poliției de frontieră și direcțiile regionale dotate cu surse alternative de producere a energiei electrice	Surse externe În limitele alocațiilor bugetare	Partenerii de dezvoltare Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	În proces de realizare În perioada de raportare, 3 subdiviziuni ale IGPF au fost dotate cu surse alternative de producere a energiei electrice.
		8.13. Crearea condițiilor de muncă a polițiștilor de frontieră	Sectoarele poliției de frontieră „Criva”, „Cosăuți”, „Basarabeasca” și „Leușeni 1” reconstruite	2023 – 2000,0; 2024 – 41000,0; 2025 – 41000,0	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	Neinițiată Pentru reconstrucția SPF „Criva”, „Cosăuți”, „Basarabeasca”, „Leușeni 1”, nu au fost alocate fonduri pentru reconstrucție în 2024.
		8.14. Elaborarea planurilor anuale a lucrărilor de întreținere a frontierei de stat și asigurării infrastructurii genistice	Planuri anuale aprobate și implementate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	În proces de realizare Lucrările de întreținere a frontierei de stat sunt realizate în conformitate cu Planul anual aprobat.
		8.15. Reglementarea regimului frontierei de stat moldo-ucrainene	Acord interstatal cu Ucraina privind regimul frontierei de stat moldo-ucrainene semnat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe	–	Neinițiat Pe parcursul anului 2024, nu au fost înregistrate progrese în vederea realizării acțiunii vizate.
		8.16. Asigurarea funcționalității sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat	Planuri de mentenanță preventivă și corectivă aprobate și implementate	2023 – 18500,0; 2024 – 18500,0; 2025 – 18500,0	Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)	–	În proces de realizare Lucrările de mentenanță a sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat sunt realizate în conformitate cu Planul anual de mentenanță preventivă și corectivă.
		8.17. Elaborarea cadrului normativ secundar de aplicare a Protocolului adițional la Tratatul dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la	Cadru normativ secundar aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Afacerilor Externe;	–	Neinițiat Pe parcursul anului 2024, nu au fost înregistrate progrese în vederea realizării acțiunii vizate.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		frontiera de stat, semnat la 18 august 1999 și a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la regimul de utilizare a sectorului de autostradă ucraineană Odesa–Reni, care trece prin teritoriul Republicii Moldova, precum și a sectorului de teren prin care trece acesta, semnat la 10 iulie 2001					Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal)		

5. Concluzii și recomandări:

În mod prioritar activitățile autorităților implicate în realizarea Programului Managementului Integrat al Frontierei de Stat pentru anii 2022-2025, se vor axa pe continuarea proceselor demarate, urmărind executarea în totalitate a Programului național și atingerea indicatorilor de impact și de rezultat planificați, în conformitate circumstanțele real create:

I. Pentru atingerea obiectivului general „Vulnerabilitate redusă a frontierei de stat bazată pe o cunoaștere deplină a situației”, urmează realizarea obiectivelor specifice privind sporirea surselor informaționale și a capacităților instituționale de analiză a riscurilor și a informațiilor și aplicarea mecanismului de control al calității prin:

1. Continuarea acțiunilor întru implementarea sistemului de informații prealabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău. Aplicarea soluției de analiza a datelor API/PNR, respectiv ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite pentru licența soluției software goTravel AIR și furnizarea activităților conexe de sprijin. Cooperare cu partenerii de dezvoltare în scopul construcției sediului permanent pentru dislocarea UIP;

2. Consolidarea capacităților de analiză criminală prin aplicarea soluției informatice IBM i2 (sau similare). Aprobarea cadrului normativ conex și al planurilor anuale de instruire, pentru aplicarea coerentă a soluției informatice și instruirea continuă a personalului.

3. Anual, desfășurarea în continuare, a cel puțin o misiune de evaluare privind aplicarea principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu. Continuarea eforturilor de instruire a subdiviziunilor Poliției de Frontieră, în domeniu;

4. Elaborarea planului de cooperare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și autoritățile similare din alte state;

5. Menținerea și dezvoltarea cooperării cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX);

6. Reluarea promptă a activităților de consolidare a mecanismelor /procedurilor de schimb în regim de timp real a informațiilor cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la persoanele și la mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună, în cazul în care apare această oportunitate;

7. Continuarea și extinderea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și autoritățile similare din alte state, precum și cu autoritățile naționale.

II. Pentru atingerea obiectivului general **„Frontieră de stat sigură, securizată și funcțională”**, se propune realizarea obiectivelor specifice, care să contribuie la sporirea calității controlului frontierei de stat și diminuarea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat, prin:

1. Aprobarea mecanismului interinstituțional de delegare reciprocă a atribuțiilor în punctele de trecere a frontierei de stat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal și implementarea procedurii în cel puțin un punct de trecere al frontierei;

2. Extinderea și unificarea conceptului de control comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-române, optimizarea punctelor de trecere moldo-ucrainene, extinderea controlului în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene;

3. Identificarea soluțiilor optime din considerentul de cost-eficiență pentru gestionarea, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, a segmentelor fâșiei de protecție a frontierei de stat (proprietate privată), conform destinației;

4. Elaborarea Raportului de evaluare privind conlucrarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu autoritățile publice locale din zona de frontieră și locuitorii acestor localități și implementarea recomandărilor rezultate;

5. Extinderea conceptului de patrulare comună la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul central (transnistrean), în condițiile restabilirii nivelului adecvat de securitate;

6. Continuarea activităților comune, în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, aprobate prin Planuri anuale;

7. Modificarea Legii nr. 192/2019 privind securitatea aeronautică, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare.

III. În scopul realizării obiectivului general „Capabilități susținute pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat”, se propune continuarea acțiunilor pentru capacitatea personalului raportat la practicile europene, precum și pentru dotarea graduală cu tehnologii moderne de control al frontierei de stat:

1. Implementarea unui Concept de comunicare strategică (StratCom) la nivelul Poliției de Frontieră;

2. Crearea Centrului chinologic funcțional;

3. Consolidarea capacităților de control al frontierei de stat, sistemul de control video implementat la punctele de trecere a frontierei de stat (rutiere) moldo-ucrainene și sistemul de recunoaștere automată a plăcuțelor de înmatriculare integrate pentru toate autoritățile de control din punctele de trecere;

4. Dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu echipament informatic, tehnică specială de citire și verificare a documentelor, precum și alte mijloace speciale necesare efectuării calitative și în timp optim a controlului la trecerea frontierei, conform indicatorilor de monitorizare stabiliți;

5. Crearea infrastructurii necesare pentru securizarea perimetrului în adiacentul Barajului Hidrotehnic „Costești-Stânca”, conform prevederilor Regulamentului privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2018;

6. Dotarea subdiviziunilor Poliției de Frontieră cu mijloace moderne de supraveghere și intervenție și dezvoltarea capacității de supraveghere aeriană și interceptare a vehiculelor aeriene fără pilot, la frontiera de stat, în corespundere cu indicatorii de monitorizare planificați;

7. Crearea și ameliorarea condițiilor de muncă a polițiștilor de frontieră prin reconstrucția Sectoarelor poliției de frontieră și asigurarea autonomiei energetice a subdiviziunilor Poliției de Frontieră;

8. Elaborarea planurilor anuale a lucrărilor de întreținere a frontierei de stat și asigurării infrastructurii genistice și asigurarea funcționalității sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat.

Analizând gradul de implementare a Programului, se observă o rată satisfăcătoare de realizare a acțiunilor. Se distinge impactul realizării unui risc înalt anticipat și anume extinderea războiului din Ucraina, fapt care a dus la nerealizarea sau neinițierea unui set de acțiuni comune cu partea ucraineană. Se recomandă reluarea acestor activități în cazul apariției ferestrelor de oportunitate sau identificarea unor soluții de alternativă. De asemenea, se remarcă depășirea termenilor de realizare/necoresponderea cu indicatorii de monitorizare setați, în cadrul acțiunilor planificate fără acoperire bugetară/din surse externe, cu acoperire insuficientă sau pentru care nu s-a reușit atragerea finanțării externe. În acest sens, se recomandă examinarea oportunității elaborării unui Plan multianual de investiții, pentru consolidarea infrastructurii la frontiera verde și albastră, în corespundere cu recomandările Comisiei Europene¹

¹ Chestionarul CE (Capitolul 24) cu privire la Contribuția la Pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru 2023