

RAPORT
DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
FRONTIEREI DE STAT PENTRU PERIOADA 2022-2025, PENTRU ANUL 2023

I.Introducere:

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu dispozițiile statuate în Hotărârea de Guvern nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice¹; Hotărârea de Guvern nr. 792/2022 cu privire la aprobarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2022-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia² (*în continuare Program*); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 400/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea documentelor de politici publice și de planificare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; precum și recomandările prevăzute în Ghidul metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare și documentele de politici publice la nivel național³.

Implementarea conceptului european de management integrat al frontierei de stat, reprezintă în sine, o decizie strategică, care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pe aspecte frontaliere specifice.

Programul constituie documentul principal de politici, ce reflectă prioritățile și viziunea statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat pentru asigurarea securității frontaliere, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, care prevede soluții ce țin de consolidarea managementului integrat al frontierei de stat prin îmbunătățirea capacităților de control al frontierei de stat și a activității operaționale specifice. De asemenea, în vederea gestionării integrate a problemelor frontaliere la nivel național se mizează pe îmbunătățirea compatibilității, interoperabilității și integrării infrastructurii frontierei de stat, a sistemelor informaționale și bazelor de date ale autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, precum și pe dezvoltarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea asigurării corelării cu partenerii internaționali.

¹ Pct. 44 - 56 din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 386/2020

² Hotărârea de Guvern nr. 792/2022 cu privire la aprobarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2022-2025

³ https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ghid_copertat_coral.pdf

Scopul Programului constă în asigurarea unui management efektiv, eficient și coordonat al frontierei de stat pentru a avea o frontieră deschisă, bine controlată și securizată.

Rezultatele scontate rezidă în consolidarea securității frontaliere și facilitarea trecerii legale a frontierei de stat de către persoane și bunuri, în condițiile prevenirii și combaterii migrației ilegale, infracționalității transfrontaliere și a terorismului.

Pentru a atinge rezultatele scontate, în Program sunt prevăzute **3 obiective generale** și **8 obiective specifice**:

1. Vulnerabilitate redusă a frontierei de stat bazată pe o cunoaștere deplină a situației. Acest obiectiv se axează pe dezvoltarea capacităților instituționale de analiză a riscurilor și a informațiilor pentru evaluarea vulnerabilităților pornind de la situația real creată, asigurarea aplicării mecanismului interinstituțional de control al calității în domeniul managementului integrat al frontierei de stat și sporirea surselor informaționale pentru cunoașterea deplină a situației la frontiera de stat (3 obiective specifice), realizate prin 22 acțiuni.

2. Frontieră de stat sigură, securizată și funcțională. Realizarea obiectivului în cauză se bazează pe sporirea calității controlului la trecerea frontierei de stat și diminuarea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat, prin optimizarea proceselor, dezvoltarea și aplicarea graduală a instrumentelor de supraveghere a frontierei de stat, consolidarea capacităților Poliției de Frontieră în domeniul securității aeronautice (3 obiective specifice), realizate prin 23 acțiuni.

3. Capabilități susținute pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat. Ținta obiectivului este orientată spre sporirea gradului de acoperire a frontierei de stat cu personal calificat raportat la practicile europene, dotarea graduală cu tehnologii moderne de control al frontierei de stat și asigurarea sustenabilității managementului integrat al frontierei de stat, (2 obiective specifice), realizate prin 23 acțiuni.

II. Sumar executiv:


Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2022-2025 conține 3 obiective specifice din care derivă **68 de indicatori de monitorizare**. Pentru anul 2023 nivelul de realizare a indicatorilor aferenți planului este următorul:

— 40%;

– nerealizați - 13%.

r
a
e
l
î
n
z
ă
i
ă
t
i
—

| | | Neinițiați | | Nerealizați | Realizați | |
|--|--|------------|--|-------------|-----------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



III. Raportul narativ:

Pe perioada anului 2023, au fost aprobate mai multe acte normative și au fost inițiate proiecte care reglementează domeniul prevăzut de Programul managementului integrat al frontierei de stat pentru anii 2022-2025:

1. Elaborarea proiectului de lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (HG nr. 768/2023);

2. Revizuirea cadrului normativ și elaborarea proiectului de lege cu privire la frontiera de stat (HG nr. 953/2023);
3. Aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Registrul cu numele pasagerilor” și a regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a acestuia (HG nr. 1067/2023);
4. Promovarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (HG nr. 298/2023);
5. Promovarea proiectului HG pentru aprobarea proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova privind desemnarea membrilor și experților permanenți în cadrul Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina din partea Republicii Moldova (Decretul Președintelui nr.1120-IX din 25 septembrie 2023);
6. Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului privind transmiterea unor bunuri imobile (pentru realocarea Sectorului Poliției de Frontieră Copceac) număr unic 1170/MAI/2023 (avizare/expertizare);
7. Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.765/2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova (avizare internă);
8. A fost elaborat Raportul de evaluare cu privire la eficientizarea actualului sistem de verificare a persoanelor care trec FS;
9. Aprobarea Manualului practic în cadrul Ședinței Consiliului Național pentru MIFS pentru evaluarea aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale în domeniu;
10. Semnarea Acordului de cooperare între IGPF a MAI și ANP din subordinea MJ privind schimbul de informații a fost semnat la data de 16 iunie 2022, precum și a Acordului de cooperare între IGPF și IGSU, semnat la data 07.11.2023;
11. Elaborarea Raportului de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal;
12. Semnarea Ordinului comun între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal nr.421/174-O din 16.05.2023 prin care au fost aprobate noile Norme Tehnologice Tip de efectuare a controlului în punctele de trecere a frontierei de stat rutiere și schimbului de date în timp real;
13. Elaborarea, imprimarea și difuzarea în PTFS a Ghidului practic privind examinarea documentelor pentru specialiștii Poliției de Frontieră;
14. Revizuirea și aprobarea de către conducătorii Direcțiilor regionale și a Birourilor Vamale, a normelor tehnologice pentru toate punctele de trecere a frontierei de stat;

15. La data de 21 februarie 2023 a fost operaționalizat Sistemul informațional E-permis. În contextul dat, subdiviziunile Poliției de Frontieră au fost dotate cu 110 de dispozitive mobile;

16. Prin Ordinul șefului IGPF nr. 395/2022, a fost aprobat Regulamentul privind normele de pilotare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord în cadrul Poliției de Frontieră;

17. Prin Legea nr. 245/2023, articolul 167 din Codul de procedură penală a fost completat cu alin. (12), care stabilește un termen suplimentar de până la 6 ore pentru întocmirea procesului-verbal de reținere a persoanei în unul dintre punctele comune de trecere a frontierei de stat;

18. Au fost elaborate două Rapoarte de evaluare privind rezultatele conlucrării cu autoritățile publice locale din zona de frontieră și locuitorii acestor localități pe sectoarele de responsabilitate a Direcțiilor regionale Nord și Est;

19. Prin Ordinul IGPF nr.281/2023, a fost aprobat Planul anual cu privire la organizarea și desfășurarea operațiunilor de frontieră, fiind desfășurate 7 operațiuni în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere cu implicarea autorităților naționale relevante;

20. Prin Hotărârea Guvernului nr. 942 din 29.11.2023, a fost aprobată modificarea HG nr. 124/2021 cu privire la aprobarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile;

21. Conceptul privind dotarea standard cu personal, mijloace și infrastructură genistică a Sectoarelor Poliției de Frontieră a fost aprobat prin Ordinul IGPF nr. 1151/2023;

22. Au fost reconstruite sectoarele poliției de frontieră „Brînza”, „Toceni”, „Stoianovca” și „Valea Mare” precum și dezvoltată platformă IT de cooperare interinstituțională.

PLAN DE ACȚIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT PENTRU ANII 2022-2025

| Nr. crt. | Obiective specifice | Acțiuni | Indicatori de monitorizare | Costuri de implementare (mii lei) | Sursa de finanțare | Termen de realizare | Instituție responsabilă | Parteneri | Progres |
|----------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------|
|----------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------|

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|---------------------|--|---|--|
| OBIECTIVUL GENERAL 1. Vulnerabilitate redusă a frontierei de stat bazată pe o cunoaștere deplină a situației | | | | | | | | | |
| | Dezvoltarea, până în anul 2025, a capacităților instituționale de analiză a riscurilor și informațiilor pentru evaluarea vulnerabilităților pornind de la situația real creată | 1.1. Ajustarea Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră în vederea creșterii calității produselor analitice elaborate de către subdiviziunile de analiză de risc ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Conturul evidenței și controlului automatizat al cazurilor de încălcare a legislației privind frontiera de stat din cadrul Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră ajustat | 2023 – 200,0 | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare Modernizarea SIIPF, a fost inițiată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de protecție a refugiaților ucraineni, a resortisanților țărilor terțe și a comunităților gazdă din Republica Moldova”, finanțat de Republica Italiană și implementat de OIM Moldova. În acest context, OIM a contractat serviciile de dezvoltare a SICOC - parte componentă a SIIPF. Termen de executare a contractului - 15.06.2024. Suplimentar, de către subdiviziunea de tehnologii informaționale a IGPF a fost asigurată actualizarea sistemului de căutare internațională INTERPOL care oferă posibilitatea identificării mijloacelor de transport auto date în căutare internațională, persoanelor date în căutare internațională și documente de călătorie furate sau pierdute. |
| | | 1.2. Evaluarea necesităților în vederea instituirii mecanismului de selectivitate bazat pe analiza riscurilor în cadrul controlului la trecerea frontierei de stat | Raport de evaluare elaborat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Realizat IGPF a elaborat Raportul de evaluare cu privire la eficientizarea actualului sistem de verificare a persoanelor care trec FS. |
| | | 1.3. Crearea Grupului comun de analiză a riscurilor la nivelul Aeroportului Internațional Chișinău în vederea consolidării sistemului de analiză a riscurilor | Grup comun de analiză a riscurilor la nivelul Aeroportului Internațional Chișinău creat și funcțional | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Migrație); Ministerul | Serviciul de Informații și Securitate; Procuratura Generală | În proces de realizare A fost elaborat Proiectul Regulamentului Grupului comun de lucru. Proiectul actului normativ cu modificările acceptate din partea MAI a fost transmis autorităților membre ale grupului comun spre consultare. Astfel, s-a inițiat procesul de contrasemnare a ordinului (conducerea SIS și SV). |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| | | 1.4. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Registrul cu numele pasagerilor (PNR)” și a Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a acestuia | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2023 | Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Serviciul Tehnologii Informaționale); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Autoritatea Aeronautică Civilă); Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică; Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică | Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național Protecția Datelor cu Caracter Personal | Realizat La data 27.12.2023 Guvernul a aprobat modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HG nr.834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră care prevede punerea în aplicare a Legii privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (Hotărârea Guvernului nr.1067/2023). |
| | | 1.5.Eficientizarea activității grupului comun de analiză a riscurilor (GCAR) la nivel național și a grupurilor comune regionale de analiză a riscurilor | Raport de evaluare a activității grupului comun de analiză a riscurilor (GCAR) la nivel național și a grupurilor comune regionale de analiză a riscurilor elaborat; % din recomandările din raport valorificate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Migrație); Ministerul | Serviciul de Informații și Securitate; Procuratura Generală | Neinițiat |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|--|
| | | | | | | | Finanțelor (Serviciul Vamal) | | |
| | | 1.6.Implementarea sistemului de informații prealabile despre pasagerii (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău | Sistem implementat și funcțional | Surse externe | Partenerii de dezvoltare (Programul Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea terorismului; Organizația Internațională pentru Migrație) | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Serviciul Tehnologiei Informaționale); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Autoritatea Aeronautică Civilă); Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică; Instituția Publică Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică | Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal | În proces de realizare Pe parcursul perioadei de raportare a fost adoptată Legea nr. 379 din 7 decembrie 2023 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor. Pentru operaționalizarea sistemului API/PNR, pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate activitățile în cadrul Programului CT-Travel, implementat în baza Memorandumului de înțelegere între MAI și Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Combaterea Terorismului (OONUCT). Suplimentar, la data de 03.09.2023 a fost lansat proiectul de asistență externă, finanțat și implementat de OIM. |
| | | | | 2024– 1000,0; 2025 – 1000,0 | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | | | | |
| | | 1.7.Consolidarea capacităților de analiză criminală prin aplicarea soluției informatice IBM i2 (sau similare) | Cadru de reglementare privind aplicarea soluției informatice IBM i2 (sau similare) aprobat; planuri de instruire anuale aprobate și implementate; soluție informatică aplicată | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Neinițiat |
| 2 | Asigurarea aplicării mecanismului interinstituțional de | 2.1.Dezvoltarea conceptului european de management integrat al | Ghid (Manual practic) privind aplicarea mecanismului | 286,0 | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul | Serviciul de Informații și | Realizat |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|---|--|
| | control al calității în domeniul managementului integrat al frontierei de stat din anul 2023 | frontierei de stat în Republica Moldova prin instituirea mecanismului național de evaluare a calității în acest domeniu | interinstituțional de evaluare a aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu elaborat; membrii grupului de lucru interinstituțional pentru evaluarea aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu instruiți | | | | General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Inspectoratul General pentru Migrație); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Apărării; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății; Instituția Publică Agenția Servicii Publice; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare) | Securitate; Serviciul Consiliului Suprem de Securitate | La data de 25.05.2023, Manualul practic a fost aprobat în cadrul Ședinței Consiliului Național pentru MIFS. Totodată, în perioada 16-20.10.2023 și respectiv 04-08.12.2023 au fost organizate 2 sesiuni de instruire pentru membrii Grupului de lucru interinstituțional pentru evaluarea aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale în domeniu. |
| | | 2.2. Efectuarea misiunilor de evaluare privind aplicarea principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu | Minimum o misiune de evaluare efectuată anual | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Inspectoratul | Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Consiliului Suprem de Securitate | În proces de realizare În perioada 04-08.12.2023 a fost organizată o misiune de autoevaluare privind evaluarea aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat. |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|---|----------------------------------|---|--------------------|--|---|-------------------|
| | | | | | | | General pentru Migrație); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Apărării; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății; Instituția Publică Agenția Servicii Publice; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare) | | |
| 3 | Sporirea surselor informaționale pentru cunoașterea deplină a situației la frontiera de stat până în anul 2024 | 3.1. Elaborarea planului de cooperare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și autoritățile similare din alte state | Plan de cooperare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România pentru anii 2023-2024 semnat; plan de cooperare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională Fitosanitară din România pentru anii 2023-2024 semnat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor | Trimestrul I, 2023 | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | – | Nerealizat |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | 3.2. Elaborarea acordurilor de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și alte autorități naționale | Acord de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Administrația Națională a Penitenciarelor semnat; acord de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență semnat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor) | - | Realizat Acordul de cooperare între IGPF a MAI și ANP din subordinea MJ privind schimbul de informații a fost semnat la data de 16 iunie 2022. Acordul de cooperare între IGPF și IGSU a fost semnat la data 07.11.2023 |
| | | 3.3. Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal | Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal elaborat; recomandările din raport valorificate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | - | Realizat Raportul de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal a fost elaborat. |
| | | 3.4. Semnarea Aranjamentului de lucru privind cooperarea operațională între Ministerul Afacerilor Interne și FRONTEX | Aranjament de lucru semnat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General pentru Migrație) | - | Nerealizat În perioada de raportare, proiectul Aranjamentului de lucru cu privire la cooperarea operațională între Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) a fost remis spre avizare la Oficiul CE cu privire la protecția datelor cu caracter personal. În condițiile în care Agenția FRONTEX nu a recepționat avizul Oficiului CE pe marginea proiectului aranjamentului, încheierea acestuia în anul 2023 nu a fost posibilă. În acest sens, a fost înaintat un raport în vederea transferului acțiunii pentru semestrul 1 al anului 2024. |
| | | 3.5. Extinderea domeniului de aplicare a schimbului de informații prin punctele | Cadru normativ elaborat și aprobat; | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul | - | Neinițiat |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------|---|
| | de contact comune Palanca și Giurgiulești | aspecte vamale și polițienești incluse | | | | General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | | |
| | 3.6.Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției | Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției elaborat; recomandările din raport valorificate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției) | – | Realizat Raportul de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției a fost elaborat. |
| | 3.7.Consolidarea și valorificarea mecanismelor/procedurilor de schimb în regim de timp real a informațiilor cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la persoanele și la mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună | Mecanisme/proceduri de schimb de informații consolidate și valorificate prin executarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | – | Nerealizat |
| | 3.8.Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Biroul migrație și azil | Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Biroul migrație și azil elaborat; recomandările din raport valorificate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul II, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General pentru Migrație) | – | Neinițiat |
| | 3.9.Modernizarea sistemului de coordonare a | Rețea radio de mare capacitate, canale | Surse externe | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne | Serviciul de Informații | În proces de realizare |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|--|---|---|----------------------------|--|---------------|--|
| | | <p>securității frontierei de stat în vederea îmbunătățirii procesării datelor, cunoașterii situației și schimbului de informații între autoritățile naționale și internaționale relevante, inclusiv în contextul Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)</p> | <p>radio, servere pentru transmiterea, procesarea și prelucrarea datelor, pachete software pentru procesarea datelor și lucrări de rețehnologizare a Centrului Operațional de Coordonare al Poliției de Frontieră achiziționate; tablou situațional național creat; cadru normativ național revizuit; utilizatorii EUROSUR instruiți</p> | | | | <p>(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Biroul migrație și azil; Serviciul Tehnologii Informaționale); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Apărării</p> | și Securitate | <p>În vederea realizării prezentei acțiuni, au fost înregistrate următoarele progrese: Extinderea sistemului de comunicații în standard TETRA în regiunea de sud-est a țării cu 12 locații (Etapa II). La data 28 septembrie 2023, comisia instituțională a efectuat recepția celor 12 locații a sistemului de comunicații în regiunea de sud-est a țării.</p> <p>În cadrul programului Agenției pentru Apărare și Reducere a Amenințărilor a Departamentului Apărării (DTRA) al SUA, a fost negociat proiectul de asistență externă privind extinderea sistemului de comunicații în standard TETRA în 19 locații.</p> <p>În acest context, la data de 01.12.2023, a avut loc ședința de lansare a proiectului cu finanțare externă.</p> <p>Modernizarea Centrului operațional de coordonare a Poliției de Frontieră se realizează prin intermediul proiectului „Consolidarea capacităților de protecție a refugiaților ucraineni, a resortisanților țărilor terțe și a comunităților gazdă din Republica Moldova”, finanțat de Republica Italiană și implementat prin intermediul OIM.</p> <p>În acest context, OIM a achiziționat serviciile pentru modernizarea SICOC. Compania furnizor „RapidLink”, termenul de executare a contractului: 15.06.2024.</p> |
| | | <p>3.10. Elaborarea planului de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și FRONTEX pentru perioada 2025-2027</p> | <p>Plan de cooperare semnat</p> | <p>În limitele alocațiilor bugetare</p> | <p>Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră</p> | <p>Trimestrul IV, 2024</p> | <p>Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)</p> | <p>–</p> | <p>În proces de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, IGPF nu a înregistrat progrese pe marginea activității vizate</p> |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|--|----------------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| | | 3.11. Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Națională Transport Auto | Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Națională Transport Auto elaborat; recomandările din raport valorificate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (Agenția Națională Transport Auto) | - | Neinițiat |
| | | 3.12. Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul pentru Protecția Mediului | Raport de evaluare a cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul pentru Protecția Mediului elaborat; recomandările din raport valorificate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul II, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Mediului (Inspectoratul pentru Protecția Mediului) | - | Neinițiat |
| | | 3.13. Elaborarea planurilor de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și autoritățile similare din alte state | Planuri de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei pentru anii 2024-2025 și anii 2026-2027 semnate; planuri anuale privind dezvoltarea cooperării instituțiilor de frontieră ale Republicii Moldova și României semnate; planuri de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Pazei Frontierei de Stat de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Lituania pentru anii 2023-2024 | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | - | În proces de realizare Planul anual de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova și Poliția de Frontieră Română a fost semnat la data de 07 martie 2023. Planul de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Pazei Frontierei de Stat de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Lituania pentru anii 2023-2024 a fost semnat la data de 07 octombrie 2022. Planul anual de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul de Pază a Frontierei a Republicii Letonia pentru anul 2023 a fost semnat la data de 15 septembrie 2022. Planul de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Departamentul Poliției și Pazei |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|---|---|
| | | | și anii 2025-2026 semnate; planuri anuale de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul de Pază a Frontierei a Republicii Letonia; planuri de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Departamentul Poliției și Pazei Frontierei al Republicii Estonia pentru anii 2022-2023, 2024-2025 și 2026-2027 semnate | | | | | | Frontierei al Republicii Estonia pentru anii 2023-2024 a fost semnat la data de 15 decembrie 2022. |
| OBIECTIVUL GENERAL 2. Frontieră de stat sigură, securizată și funcțională | | | | | | | | | |
| 4. | Sporirea calității controlului la trecerea frontierei de stat și diminuarea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat prin optimizarea proceselor până în anul 2025 | 4.1. Revizuirea Ordinului comun nr. 136-O/61 al directorului Serviciului Vamal și al șefului Departamentului Poliției de Frontieră din 21 februarie 2013 cu privire la aprobarea Normelor Tehnice Tip de control la trecerea frontierei și control vamal în punctele de trecere auto ale frontierei de stat și schimbului de date în timp real | Ordin comun revizuit și aprobat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul I, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | – | Realizat Prin Ordinul comun între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal nr.421/174-O din 16.05.2023 au fost aprobate noile Norme Tehnologice Tip de efectuare a controlului în punctele de trecere a frontierei de stat rutiere și schimbului de date în timp real, fiind abrogat Ordinul comun nr.136-O/61 din 21.02.2013. |
| | | 4.2. Îmbunătățirea capacităților instituționale ale Poliției de Frontieră prin consolidarea securității documentelor de identitate și de călătorie pentru prevenirea și combaterea migrației | Ghid practic elaborat; 2 vizite de studiu organizate; 1 mijloc de transport de instruire „Schengen Bus” achiziționat | 7849,0 | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Realizat În perioada de raportare, conform activităților proiectului de asistență externă au fost realizate următoarele: 1) elaborat, imprimat și difuzat în PTFS - Ghidul practic privind examinarea documentelor pentru specialiștii Poliției de Frontieră; |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|---|---|
| | ilegale și a traficului de ființe umane | | | | | | | 2)recepționat Laboratorul criminalistic (Bus Schengen); 3) desfășurate 6 instruiți cu angajații IGPF în domeniul securității documentelor de identitate și de călătorie, unde au fost instruiți 110 angajați ai IGPF. |
| | 4.3. Revizuirea normelor tehnice de control la trecerea frontierei și control vamal în punctele de trecere a frontierei de stat | Norme tehnice revizuite pentru toate punctele de trecere a frontierei de stat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | – | Realizat În vederea realizării prezentei acțiuni, au fost revizuite și aprobate de către conducătorii Direcțiilor regionale și a Birourile Vamale, Normele tehnologice pentru toate punctele de trecere a frontierei de stat. |
| | 4.4.Reglementarea procedurii de relaxare a controalelor la trecerea frontierei | Cadru normativ elaborat și aprobat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | – | Realizat Proiectul de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, include prevederile de reglementare a procedurii de relaxare a controalelor la trecerea frontierei de stat în situații prevăzute de Codul Frontierelor Schengen, precum și în situații de maximă urgență și situație de urgență La data de 15.12.2023, proiectul legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 451 din 06.12.2023), a fost votat în prima lectură în ședința Parlamentului. |
| | 4.5. Reglementarea și implementarea procedurii de delegare reciprocă a atribuțiilor în punctele de trecere a frontierei de stat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal | Cadru normativ aprobat; mecanism interinstituțional elaborat și aprobat; procedură implementată minimum într-un punct de trecere a frontierei de stat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | – | Neinițiat |
| | 4.6.Implementarea conceptului de control comun al persoanelor, al | Acord interstatal cu România privind controlul în comun al | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul | – | În proces de realizare În vederea realizării prezentei acțiuni, la data de 9 februarie 2023, în Punctul de |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|--|---|----------|---------------------------------|---------------------|--|---|---|
| | | mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-române | persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-române semnat; controlul în comun instituit minimum într-un punct de trecere a frontierei de stat | | | | General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | | trecere a frontierei de stat „Leușeni-Albița” a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni (Republica Moldova) - Albița (România) rutier, pe sensul de intrare în România. Acordul a intrat în vigoare la data de 15 aprilie 2023. |
| | 4.7. Optimizarea punctelor de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene | Acord interstatal cu Ucraina cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene și simplificarea formalităților la trecerea frontierei de către cetățenii care locuiesc în raioanele de frontieră semnat | În limitele alocațiilor bugetare | | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | - | În proces de realizare În vederea implementării conceptului de control în comun al frontierei de stat moldo-ucrainene, la data de 21.12.2023 a avut loc semnarea a protocoalelor interinstituționale cu privire la organizarea controlului în comun în șapte puncte de trecere a frontierei de stat (rutier), după cum urmează: 1. „Briceni - Rossoșani” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei; 2. „Criva - Mamalâga”, controlul în comun fiind efectuat pe ambele teritorii; 3. „Giurgiulești - Reni” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei; 4. „Larga - Kelmenți”, controlul în comun fiind efectuat pe ambele teritorii; 5. „Palanca - Maiaki-Udobnoe” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Republicii Moldova; 6. „Pervomaisc - Kuciurgan” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei; 7. „Platonovo-Goianul Nou” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei. |
| | 4.8. Extinderea controlului în comun al persoanelor, al | Controlul în comun instituit în minimum | 2023– | 35000,0; | Bugetul Inspectoratului | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne | - | În proces de realizare |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|--------------------|--|---|---|
| | | mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene | 5 puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, cu accent sporit pe segmentul central (transnistrean) | 2024–35000,0; 2025–35000,0 | General al Poliției de Frontieră | | (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | | În vederea executării prezentei acțiuni, la data de 22 martie 2023, în orașele Chișinău și Kiev, în format de videoconferință, a fost semnat Protocolul între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în Punctul de trecere a frontierei de stat feroviar „Basarabeasca – Serpniovo-1” pe teritoriul Republicii Moldova. La data de 04 septembrie 2023, șeful IGPF a participat la ședința de lucru pe subiectul lansării controlului comun în PTFS „Novosavițkaia-Kuciurgan” feroviar, în incinta Casei Guvernului. La data de 21.12.2023 a avut loc semnarea protocoalelor interinstituționale cu privire la organizarea controlului în comun: 1. PTFS „Pervomaisc - Kuciurgan” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei; 2. PTFS „Platonovo-Goianul Nou” controlul în comun fiind efectuat pe teritoriul Ucrainei. |
| 5 | Dezvoltarea și aplicarea graduală a instrumentelor de supraveghere a frontierei de stat | 5.1.Simplificarea procedurii de obținere a permisului de acces în zona de frontieră | Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră aprobată; conturul evidenței și controlului automatizat al cazurilor de încălcare | 2022 – 500,0 | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul I, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Realizat La data de 21 februarie 2023 a fost operaționalizat Sistemul informațional E-permis. În contextul dat, subdiviziunile Poliției de Frontieră au fost dotate cu 110 de dispozitive mobile. |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|----------------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| | | a legislației privind frontiera de stat din cadrul Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră ajustat; permisul electronic implementat | | | | | | |
| | 5.2. Modificarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, în vederea înlăturării deficiențelor și problemelor constatate în procesul de implementare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul I, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor | – | Realizat A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.953 din 6 decembrie 2023 pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. La data de 15.12.2023, proiectul legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova a fost votat în prima lectură în ședința Parlamentului. |
| | 5.3.Consolidarea capacităților privind gestionarea migrației | 4 sesiuni de instruire organizate | 5906,0 | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul I, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Biroul migrație și azil) | – | Realizat În perioada de raportare, au fost organizate 5 sesiuni de instruire, fiind instruiți 40 angajați. |
| | 5.4. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Nerealizat Propunerile instituționale privind modificarea HG nr. 297/2017 pentru implementarea Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare, urmează a fi înaintate în anul 2024, fiind necesară corelarea cu prevederile noii Legi cu privire la frontiera de stat a RM. Suplimentar, acțiunea dată a fost inclusă în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024. |
| | 5.5.Reglementarea utilizării aeronavelor fără pilot la bord la controlul frontierei de stat | Regulament aprobat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Realizat Prin Ordinul IGPF nr. 395/2022, a fost aprobat Regulamentul privind normele de pilotare a sistemelor de aeronave fără |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|--|----------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | pilot la bord în cadrul Poliției de Frontieră. |
| | | 5.6. Modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 în vederea extinderii competențelor organului de urmărire penală al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și stabilirea unei modalități distincte de calculare a termenului pentru întocmirea procesului-verbal de reținere, în cazul reținerii persoanelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | Procuratura Generală | <p align="center">Realizat</p> Prin Legea nr. 245/2023, articolul 167 din Codul de procedură penală a fost completat cu alin. (12), care stabilește un termen suplimentar de până la 6 ore pentru întocmirea procesului-verbal de reținere a persoanei în unul dintre punctele comune de trecere a frontierei de stat. În partea ce ține de extinderea competenței organului de urmărire penală al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în scopul de efectuare a urmăririi penale pe cazurile relevate, depistate și documentate de către angajații săi, inclusiv a infracțiunii prevăzute de art. 248 din Codul penal (contrabanda), Ministerul Justiției a relatat despre examinarea acestora în cadrul unui eventual proiect de modificare a legislației procesual penale. |
| | | 5.7. Îmbunătățirea conlucrării Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu autoritățile publice locale din zona de frontieră și locuitorii acestor localități | Raport de evaluare elaborat; recomandările din raport valorificate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | - | <p align="center">În proces de realizare</p> În vederea realizării prezentei acțiuni, au fost elaborate două Rapoarte de evaluare privind rezultatele conlucrării cu autoritățile publice locale din zona de frontieră și locuitorii acestor localități pe sectoarele de responsabilitate a Direcțiilor regionale Nord și Est. |
| | | 5.8. Identificarea soluțiilor privind gestionarea, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, a segmentelor fâșiei de protecție a frontierei de stat | Propunere de politică publică privind gestionarea fâșiei de protecție a frontierei de stat elaborată | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Agenția Proprietății Publice | - | <p align="center">În proces de realizare</p> Aspecte privind reglementarea fâșiei de protecție sunt incluse în proiectul noii legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. Prin scrisoarea IGPF nr. 35/3-10366 din 28 noiembrie 2023 în adresa MAI a fost |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|---|---|--|--|---------------------|---|---|---|
| | | (proprietate privată), conform destinației | | | | | | | expediată descrierea situației actuale și solicitat demararea procesului. |
| | | 5.9.Extinderea conceptului de patrulare comună la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul central (transnistrean) | Patrulare comună efectuată pe întreg segmentul central al frontierei moldo-ucrainene | 2023–43000,0; 2024–43000,0; 2025 – 43000,0 | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare În perioada 01.01-31.12.2023 au fost desfășurate 1548 patrulări comune cu SGS al Ucrainei. |
| | | 5.10.Organizarea și desfășurarea activităților comune, în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere | Planuri comune anuale aprobate și implementate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Biroul migrație și azil); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | – | În proces de realizare În vederea realizării prezentei acțiuni, prin Ordinul IGPF nr.281/2023, a fost aprobat Planul anual cu privire la organizarea și desfășurarea operațiunilor de frontieră. În perioada de referință, IGPF a organizat, desfășurat și participat la 7 operațiuni în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere cu implicarea autorităților naționale relevante. |
| | | 5.11.Realizarea campaniilor de informare în localitățile din zona de frontieră cu privire la regulile de acces, aflare și desfășurarea a activităților în zona de frontieră | Planuri de comunicare aprobate și implementate; număr de acțiuni de comunicare desfășurate; sondaj cu privire la percepția calității serviciului prestat de către Poliția de Frontieră realizat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare În vederea consolidării capacităților SCS STRATCOM a IGPF, în cadrul proiectului comun cu Misiunea OIM în Republica Moldova, au fost realizate 2 documentare video cu promovarea imaginii instituționale. Totodată, subdiviziunile IGPF au desfășurat 58 acțiuni de comunicare în localitățile din zona de frontieră cu privire la regulile de acces, aflare și desfășurarea a activităților în zona de frontieră. |
| 6 | Consolidarea capacităților Poliției de Frontieră în domeniul securității aeronautice până în anul 2024 | 6.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul I, 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul | – | Nerealizat MAI a susținut poziția instituțională referitor la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|--|---|---|---------------------|--|---|--|
| | | navigație aeriană, în vederea asigurării accesului statului la resursele financiare acumulate din taxa pentru asigurarea securității aeronautice | | | | | General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor; Agenția Proprietății Publice | | taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană (număr unic 1040/MIDR/2023), prin avizele prezentate și participarea în Grupul de lucru instituit în acest sens. |
| | | 6.2. Modificarea Legii nr. 192/2019 privind securitatea aeronautică, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | - | Nerealizat În perioada de raportare, executorul principal nu a solicitat antrenarea reprezentanților IGPF în realizarea prezentei acțiuni. |
| | | 6.3. Modificarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 124/2021, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare | Hotărâre de Guvern pentru modificarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 124/2021, aprobată | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | - | Realizat Prin Hotărârea Guvernului nr. 942 din 29.11.2023, a fost aprobată modificarea HG nr. 124/2021 cu privire la aprobarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile |
| | | 6.4. Crearea Centrului de instruire în domeniul securității aeronautice | Centru de instruire al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră creat | Surse externe În limitele alocațiilor bugetare | Partenerii de dezvoltare Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | - | În proces de realizare În vederea realizării prezentei acțiuni s-au întreprins următoarele: - au fost elaborate și aprobate Procedurile privind aplicarea măsurilor de securitate aeronautică și Cursurile pentru operatorii de securitate; - a fost elaborat Programul intern de control al calității și remis spre examinare Autorității Aeronautice Civile prin scrisoarea nr. 30/31-1/5909 din 29 decembrie 2023; - a fost trimis spre examinare pachetul de documente în vederea autorizării Centrului de Instruire în domeniul securității aeronautice a SPF AIC. |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|---|----------------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| OBIECTIVUL GENERAL 3. Capabilități susținute pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat | | | | | | | | | |
| 7 | Sporirea gradului de acoperire a frontierei de stat cu personal calificat raportat la practicile europene până în anul 2025 | 7.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în vederea optimizării activităților și proceselor desfășurate de către Poliția de Frontieră | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2022 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Realizat Prin HG nr.520 din 22 iulie 2022, au fost aprobate modificările la Hotărârea Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. |
| | | 7.2. Elaborarea cadrului normativ necesar implementării Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova | Cadru normativ aprobat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul I, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Nerealizat În perioada de raportare, proiectul Aranjamentului de lucru cu privire la cooperarea operațională între Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) a fost remis spre avizare la Oficiul CE cu privire la protecția datelor cu caracter personal. În condițiile în care Agenția FRONTEX nu a recepționat avizul Oficiului CE pe marginea proiectului aranjamentului, încheierea acestuia în anul 2023 nu a fost posibilă. În acest sens, a fost înaintat un raport în vederea transferului acțiunii pentru semestrul 1 al anului 2024. |
| | | 7.3. Consolidarea capacității de comunicare a Poliției de Frontieră, în vederea îmbunătățirii accesului actorilor interesați la informații | Concept de comunicare strategică (StratCom) implementat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Nerealizat Conform Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2023, a fost constituit grupul de lucru responsabil de elaborarea și promovarea Strategiei de comunicare în cadrul MAI |
| | | 7.4. Elaborarea normelor de personal a punctelor de trecere a frontierei de stat și a sectoarelor Poliției de Frontieră | Norme elaborate și aprobate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Realizat Conceptul privind dotarea standard cu personal, mijloace și infrastructură genistică a Sectoarelor Poliției de Frontieră a fost aprobat prin Ordinul IGPF nr. 1151/2023 |
| | | | Centru chinologic funcțional | Surse externe | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne | – | În proces de realizare |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| | | 7.5. Crearea Centrului chinologic al Poliției de Frontieră | | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | | (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | | Pentru realizarea activității vizate derulează proiectul de asistență externă „Sprijin pentru instituțiile de aplicare a legii din Moldova ca răspuns la provocările de securitate din regiune” implementat cu suportul Departamentului Amenințări Transnaționale din cadrul Secretariatului OSCE, care include de asemenea și componenta chinologică. Adicional, consolidarea capacităților Centrului Chinologic al PF are loc în cadrul proiectului cu finanțare externă realizat în comun cu SV al RM și autoritatea vamală din Cehia. |
| | | 7.6. Crearea subdiviziunii de intervenție specială la frontiera de stat | Subdiviziune creată; condiții de instruire asigurate | Surse externe | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Realizat Prin HG nr.520 din 22 iulie 2022, au fost aprobate modificările la Hotărârea Guvernului nr. 1145/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a fost creată Direcția acțiuni speciale la frontiera de stat. La data de 09.06.2023, a fost primit un lot de echipament în cadrul proiectului de asistență externă finanțat de INL SUA prin intermediul ambasadei SUA în Republica Moldova, „Law enforcement capacity development project”. |
| 8 | Dotarea graduală cu tehnologii moderne de control al frontierei de stat și asigurarea sustenabilității managementului integrat al frontierei de stat până în anul 2025 | 8.1.Implementarea tehnologiilor noi de supraveghere aeriană relocabilă pentru securizarea frontierei de stat | 4 aeronave fără pilot la bord, sistem relocabil de supraveghere a frontierei de stat achiziționate; 2 cursuri de instruire organizate | 16730,0 | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Realizat În vederea realizării prezentei acțiuni, au fost înregistrate următoarele progrese: a) 1 sistem relocabil de supraveghere a frontierei achiziționat (<i>sistemul include o platformă mobilă pe bază de remorcă, dotată cu un turn de supraveghere video pe timp de zi și noapte, precum și o aeronavă fără pilot la bord, capabilă să</i> |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|--|-------------------|--|---------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | <p>decoleză și să aterizeze autonom pe platforma mobilă);</p> <p>b) 4 subdiviziuni regionale ale Poliției de Frontieră sunt dotate cu aeronave fără pilot la bord;</p> <p>c) organizate 12 training-uri în domeniul operării sistemelor aeriene fără pilot, fiind instruiți 89 polițiști de frontieră;</p> <p>d) au fost recepționate 6 aeronave fără pilot la bord cu aripă fixă în baza proiectelor de asistență externă;</p> <p>e) au fost recepționate 5 sisteme de interceptare a aeronavelor fără pilot la bord (antidrone);</p> <p>f) au fost recepționate 6 UAV de tip quadcopter în cadrul proiectului cu finanțare externă implementat cu suportul DTRA, SUA;</p> <p>g) au fost recepționate 36 drone.</p> |
| | | 8.2.Consolidarea cooperării dintre autoritățile de frontieră și polițienești din Republica Moldova și România în scopul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere | Sectoarele poliției de frontieră „Brînza”, „Toceni”, „Stoianovca” și „Valea Mare” reconstruite; platformă IT de cooperare interinstituțională creată și implementată | 3958,5 12130,0 | Partenerii de dezvoltare Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | <p>Realizat</p> <p>Implementarea activității vizate s-a realizat în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre autoritățile de frontieră și polițienești din Republica Moldova și România în scopul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere” (THOR 4.3/1). În cadrul proiectului au fost reconstruite sectoarele poliției de frontieră „Brînza”, „Toceni”, „Stoianovca” și „Valea Mare” precum și dezvoltată platformă IT de cooperare interinstituțională.</p> <p>Proiectul a fost finalizat la data de 28.12.2023.</p> |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|---|---|--|--------------------------|---------------------|---|---|--|
| | 8.3.Reconstrucția punctelor de trecere la frontiera moldo-română | Punctele de trecere a frontierei de stat „Sculeni-Sculeni”, „Leușeni-Albița” și „Giurgiulești-Galați” modernizate și funcționale | 2022 – 32495,9; 2023 – 26960,7 | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | – | Nerealizat |
| | 8.4.Consolidarea capacităților de control al frontierei de stat | Implementat un sistem de control video la punctele de trecere a frontierei de stat (rutiere); 9-aeronaive fără pilot la bord, 11 bărci de intervenție, 9 mijloace de transport auto achiziționate | 2022 – 20924,7; 2023 – 13330,4 | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare Cît privește sistemele UAV – raportat la sub-acțiunea 8.1. Totodată, au fost recepționate 92 mijloace de transport de teren și 1 barcă de intervenție. |
| 5097,6 | | | Bugetul Serviciului Vamal | | | | | |
| 4317,4 | | | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | | | | | |
| | 8.5. Dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu echipament informatic, tehnică specială de citire și verificare a documentelor, precum și alte mijloace speciale necesare efectuării calitative și în timp optim a controlului la trecerea frontierei | Minim 5 dispozitive de control video-spectral achiziționate; minimum 2 microscopae spectrale luminiscente achiziționate; minimum 87 de dispozitive de examinare a documentelor achiziționate; minimum 22 de complexe mobile hardware-software achiziționate; minimum 45 de stații de lucru pentru citirea documentelor achiziționate; minimum 36 de dispozitive de verificare a autenticității | 18385,0 | Partenerii de dezvoltare | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare În perioada de raport au fost repartizate către subdiviziunile IGPF: 142 de unități a echipamentului special de citire și verificare a documentelor precum și alte mijloace speciale necesare efectuării calitative și în timp optim a controlului la trecerea frontierei; Calculatoare – 226 buc; Dispozitive de citire – 35 buc; Dispozitive de verificare – 88 buc; UPS – 100 buc. A fost transmis în gestiunea SPF „AIC”, – Comparatorul video-spectral de model Regula 4305MH. |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | documentelor achiziționate; minimum 20 de dispozitive de inspecție achiziționate; minimum 40 de endoscoape achiziționate | | | | | | |
| | | 8.6. Crearea infrastructurii necesare pentru securizarea perimetrului în adiacentul Barajului Hidrotehnic „Costești-Stânca”, conform prevederilor Regulamentului privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2018 | Perimetrul în adiacentul Barajului Hidrotehnic „Costești-Stânca” securizat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Mediului (Agenția „Apele Moldovei”); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | Serviciul de Informații și Securitate | În proces de realizare Reprezentanții SMGF de comun cu reprezentanții IGPF au efectuat inspectarea Barajului Hidrotehnic „Costești-Stânca”. În urma inspectării, a fost elaborată și transmisă în adresa IGPF nota informativă cu privire la amenajarea genistică a infrastructurii critice la frontiera moldo — română pe sectoarele de responsabilitate al Direcțiilor regionale Nord, Vest și Sud. |
| | | 8.7. Elaborarea normelor și standardelor de dotare a punctelor de trecere a frontierei de stat și a sectoarelor poliției de frontieră, inclusiv infrastructura genistică a frontierei de stat | Norme și standarde elaborate și aprobate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Realizat Conceptul privind dotarea standard cu personal, mijloace și infrastructură genistică a Sectoarelor Poliției de Frontieră a fost aprobat prin Ordinul IGPF nr. 1151/2023 |
| | | 8.8. Finalizarea procesului de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene | Proces de demarcare finalizat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2024 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare A fost aprobat Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1120-IX din 25.09.2023 privind desemnarea membrilor în cadrul Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina din partea Republicii Moldova și a experților permanenți pe lângă delegația Republicii Moldova în Comisia mixtă de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina (prin |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|---|---|--|----------------------------|---|----------|--|
| | | | | | | | | | <p>care a fost abrogat Decretul Președintelui nr.497 din 08.02.2002). Astfel, la data de 13 iunie 2023, prin scrisoarea 35/11-5257, în adresa Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei a fost transmisă propunerea cu privire la convocarea Grupului comun de lucru pentru elaborarea documentelor finale de demarcare.</p> <p>În perioada 06-10 august 2023, a avut loc a 57 Ședință a Grupului comun de lucru pentru elaborarea documentelor finale de demarcare, în orașul Chișinău.</p> |
| | | <p>8.9.Dotarea subdiviziunilor Poliției de Frontieră cu mijloace moderne de supraveghere a frontierei</p> | <p>Minimum 12 sisteme staționare de supraveghere pe principiu de termoviziune achiziționate; minimum 8 sisteme mobile de supraveghere pe principiu de termoviziune achiziționate; minimum 78 de binocluri portabile cu cameră termică achiziționate</p> | <p>Surse externe În limitele alocațiilor bugetare</p> | <p>Partenerii de dezvoltare Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră</p> | <p>Trimestrul IV, 2025</p> | <p>Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)</p> | <p>–</p> | <p>În proces de realizare În scopul sporirii gradului de acoperire a frontierei de stat cu mijloace tehnice de supraveghere și control la trecerea frontierei, au fost procurate sau livrate în cadrul proiectelor cu finanțare externă: 40 de camere capcană; 10 Monoculare termice; 5 Detectoare Chempro X; 15 detectoare Flir; 84 de detectoare de radiații; 30 monoculare termale; 5 binocluri termale; 58 de camere termale portabile.</p> |
| | | <p>8.10.Dezvoltarea capacității de supraveghere aeriană și interceptare a vehiculelor aeriene fără pilot la frontiera de stat</p> | <p>Minimum 3 aeronave fără pilot la bord cu aripă fixă achiziționate; minimum 10 aeronave fără pilot la bord achiziționate; minimum 50 de sisteme de interceptare a aeronavelor fără pilot la bord achiziționate</p> | <p>2023 – 21800,0; 2024 – 21800,0; 2025 – 28000,0</p> | <p>Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră</p> | <p>Trimestrul IV, 2025</p> | <p>Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)</p> | <p>–</p> | <p>În proces de realizare În vederea realizării prezentei acțiuni, au fost înregistrate următoarele progrese: a) 4 subdiviziuni regionale ale Poliției de Frontieră sunt dotate cu aeronave fără pilot la bord; b) au fost recepționate 6 aeronave fără pilot la bord cu aripă fixă în baza proiectelor de asistență externă; c) au fost recepționate 5 sisteme de interceptare a aeronavelor fără pilot la bord (<i>antidrone</i>);</p> |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|--|---------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | d) au fost recepționate 36 drone. |
| | 8.11.Consolidarea capacității de supraveghere și intervenție la frontiera de stat | Minimum 10 ambarcațiuni de intervenție achiziționate; minimum 129 de autovehicule (4X4) achiziționate; minimum 11 autovehicule pentru transportarea câinilor de serviciu achiziționate; minimum 5 autovehicule cu capacitate de 9 locuri achiziționate; minimum 10 autovehicule pentru necesități administrative achiziționate; minimum 25 de seturi de imitatoare de mirosuri pentru instruirea câinilor de serviciu achiziționate; minimum 2000 de veste tactice achiziționate; minimum 2200 de rucsacuri tactice achiziționate | 2023 – 18000,0; 2024 – 18000,0; 2025 – 18000,0 | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare Pe parcursul anului 2023 IGPF a recepționat 92 mijloace de transport și a fost negociată livrarea, în 2024, a 5 bărci de intervenție (Poliția Federală a Germaniei). Totodată, în cadrul proiectelor de asistență externă, în perioada 2024-2025, Centrul chinologic al PF urmează a fi dotat cu 3 m/t pentru transportarea câinilor de serviciu, echipament de dresaj, și seturi de imitatoare de mirosuri pentru instruirea câinilor de serviciu. Cu referire la dotarea cu echipament tactic, pe parcursul anului 2023, subdiviziunea specializată de intervenții a PF a fost dotată cu set de echipament în valoare de 340 mii \$. (INL SUA) |
| | 8.12.Asigurarea autonomiei energetice a subdiviziunilor Poliției de Frontieră | Sectoarele poliției de frontieră și direcțiile regionale dotate cu surse alternative de producere a energiei electrice | Surse externe În limitele alocațiilor bugetare | Partenerii de dezvoltare Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare În perioada de raportare, 5 subdiviziuni ale IGPF au fost dotate cu surse alternative de producere a energiei electrice (sisteme fotovoltaice de tip ON-GRID). Cu referire la proiectarea tehnică în domeniul eficienței energetice pentru 16 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|--|--|---------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | subdiviziuni, în perioada de raportare au fost înregistrate Contractele nr. 36 și 37 privind achiziționarea serviciilor de proiectare în domeniul eficienței energetice la 16 blocuri administrative (termoizolarea fațadelor, reparația capitală a acoperișurilor și instalarea panourilor fotovoltaice). |
| | 8.13. Crearea condițiilor de muncă a polițiștilor de frontieră | Sectoarele poliției de frontieră „Criva”, „Cosăuți”, „Basarabeasca” și „Leușeni 1” reconstruite | 2023 – 2000,0; 2024 – 41000,0; 2025 – 41000,0 | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | Neinițiată |
| | 8.14. Elaborarea planurilor anuale a lucrărilor de întreținere a frontierei de stat și asigurării infrastructurii genistice | Planuri anuale aprobate și implementate | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare Lucrările de întreținere a frontierei de stat sunt realizate în conformitate cu Planul anual aprobat. |
| | 8.15. Reglementarea regimului frontierei de stat moldo-ucrainene | Acord interstatal cu Ucraina privind regimul frontierei de stat moldo-ucrainene semnat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | – | Neinițiat |
| | 8.16. Asigurarea funcționalității sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat | Planuri de mentenanță preventivă și corectivă aprobate și implementate | 2023 – 18500,0; 2024 – 18500,0; 2025 – 18500,0 | Bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | – | În proces de realizare Lucrările de mentenanță a sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat sunt realizate în conformitate cu Planul anual de mentenanță preventivă și corectivă. |
| | 8.17. Elaborarea cadrului normativ secundar de aplicare a Protocolului adițional la Tratatul dintre Republica Moldova și | Cadru normativ secundar aprobat | În limitele alocațiilor bugetare | Bugetul autorităților implicate | Trimestrul IV, 2025 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră); | – | Neinițiat |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|----|
| | | Ucraina cu privire la frontiera de stat, semnat la 18 august 1999 și a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la regimul de utilizare a sectorului de autostradă ucraineană Odesa–Reni, care trece prin teritoriul Republicii Moldova, precum și a sectorului de teren prin care trece acesta, semnat la 10 iulie 2001 | | | | | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | | |

5. Concluzii și activități ulterioare:

În mod prioritar activitățile autorităților implicate în realizarea Programului Managementului Integrat al Frontierei de Stat pentru anii 2022-2025, se vor axa pe următoarele aspecte, care sunt neexecutate din anii precedenți și care sunt în curs realizare, în conformitate cu necesitățile actuale:

I. Pentru atingerea obiectivului general „Vulnerabilitate redusă a frontierei de stat bazată pe o cunoaștere deplină a situației”, urmează realizarea obiectivelor specifice privind sporirea percepției de siguranță a frontierei de stat și creșterea nivelului de încredere a populației în Poliția de Frontieră prin acțiunile:

1. Ajustarea Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră în vederea creșterii calității produselor analitice elaborate de către subdiviziunile de analiză de risc ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
2. Evaluarea necesităților în vederea instituirii mecanismului de selectivitate bazat pe analiza riscurilor în cadrul controlului la trecerea frontierei de stat;
3. Eficientizarea activității grupului comun de analiză a riscurilor (GCAR) la nivel național și a grupurilor comune regionale de analiză a riscurilor precum și recomandările din raport valorificate;
4. Implementarea sistemului de informații prelabile despre pasageri (API) și a registrului cu numele pasagerilor (PNR) în Aeroportul Internațional Chișinău;

5. Efectuarea misiunilor de evaluare privind aplicarea principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu;

6. Elaborarea planului de cooperare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și autoritățile similare din alte state;

7. Semnarea Aranjamentului de lucru privind cooperarea operațională între Ministerul Afacerilor Interne și FRONTEX;

8. Extinderea domeniului de aplicare a schimbului de informații prin punctele de contact comune Palanca și Giurgiulești;

9. Consolidarea și valorificarea mecanismelor/procedurilor de schimb în regim de timp real a informațiilor cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la persoanele și la mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună;

10. Modernizarea sistemului de coordonare a securității frontierei de stat în vederea îmbunătățirii procesării datelor, cunoașterii situației și schimbului de informații între autoritățile naționale și internaționale relevante, inclusiv în contextul Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR);

11. Elaborarea planului de cooperare între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și FRONTEX pentru perioada 2025-2027;

12. Îmbunătățirea cooperării între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Națională Transport Auto, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, și elaborarea planurilor de cooperare cu autoritățile similare din alte state.

II. Pentru atingerea obiectivului general „frontieră de stat sigură, securizată și funcțională”, se propune realizarea obiectivelor specifice, care să contribuie la sporirea calității controlului la trecerea frontierei de stat și diminuarea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei de stat, realizate prin acțiunile:

1. Reglementarea și implementarea procedurii de delegare reciprocă a atribuțiilor în punctele de trecere a frontierei de stat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal;

2. Implementarea conceptului de control comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-române, optimizarea punctelor de trecere moldo-ucrainene, extinderea controlului în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene;

3. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare;

4. Identificarea soluțiilor privind gestionarea, de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, a segmentelor fâșiei de protecție a frontierei de stat (proprietate privată), conform destinației;

5. Extinderea conceptului de patrulare comună la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul central (transnistrean);
6. Realizarea campaniilor de informare în localitățile din zona de frontieră cu privire la regulile de acces, aflare și desfășurarea a activităților în zona de frontieră;
7. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană, în vederea asigurării accesului statului la resursele financiare acumulate din taxa pentru asigurarea securității aeronautice;
8. Modificarea Legii nr. 192/2019 privind securitatea aeronautică, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare;
9. Modificarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 124/2021, în vederea înlăturării deficiențelor constatate în procesul de implementare, precum și crearea Centrului de Instruire în domeniul securității aeronautice.

III. Pentru atingerea obiectivului general „Capabilități susținute pentru realizarea eficientă a managementului integrat al frontierei de stat”, se propune realizarea obiectivelor specifice privind sporirea gradului de acoperire a frontierei de stat cu personal calificat raportat la practicile europene, precum și dotarea graduală cu tehnologii moderne de control al frontierei de stat, realizate prin următoarele acțiuni:

1. Elaborarea cadrului normativ necesar implementării Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova;
2. Elaborarea normelor de personal a punctelor de trecere a frontierei de stat și a sectoarelor Poliției de Frontieră, crearea Centrului chinologic funcțional;
3. Reconstrucția punctelor de trecere la frontiera moldo-română: „Sculeni-Sculeni”, „Leușeni-Albița” și „Giurgiulești-Galați”;
4. Consolidarea capacităților de control al frontierei de stat, implementat un sistem de control video la punctele de trecere a frontierei de stat (rutiere);
5. Dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu echipament informatic, tehnică specială de citire și verificare a documentelor, precum și alte mijloace speciale necesare efectuării calitative și în timp optim a controlului la trecerea frontierei;

6. Crearea infrastructurii necesare pentru securizarea perimetrului în adiacența Barajului Hidrotehnic „Costești-Stânca”, conform prevederilor Regulamentului privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2018;

7. Dotarea subdiviziunilor Poliției de Frontieră cu mijloace moderne de supraveghere a frontierei de stat;

8. Dezvoltarea capacității de supraveghere aeriană și interceptare a vehiculelor aeriene fără pilot la frontiera de stat;

9. Asigurarea autonomiei energetice a subdiviziunilor Poliției de Frontieră;

10. Crearea condițiilor de muncă a polițiștilor de frontieră;

11. Elaborarea planurilor anuale a lucrărilor de întreținere a frontierei de stat și asigurării infrastructurii genistice;

12. Reglementarea regimului frontierei de stat moldo-ucrainene, în baza Acordului interstatal cu Ucraina;

13. Asigurarea funcționalității sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat;

14. Elaborarea cadrului normativ secundar de aplicare a Protocolului adițional la Tratatul dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la frontiera de stat, semnat la 18 august 1999 și a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la regimul de utilizare a sectorului de autostradă ucraineană Odesa–Reni, care trece prin teritoriul Republicii Moldova, precum și a sectorului de teren prin care trece acesta, semnat la 10 iulie 2001.