



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

RAPORTUL

de evaluare intermediară a Programului de prevenire
și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025



cu suportul

DCAF

Centrul de la Geneva
pentru Guvernarea
Sectorului de Securitate

finanțat de



Suedia
Sverige

2025

Ministerul Afacerilor Interne
mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare, 75
tel. +373(22) 255 830, e-mail: secretariat@mai.gov.md,
pagina web: www.mai.gov.md

1. Sumar executiv

Raportul curent are ca obiect al evaluării progresul în implementare, în perioada 2022-2023, a Programului de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2022 (în continuare, Programul). Raportul este parte a unui exercițiu de evaluare intermediară a progresului înregistrat în perioada anilor 2022-2023 în implementarea tuturor celor șase programe sectoriale privind subdomeniile de competență ale MAI, care sunt parte a Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030.

Programul prevede intervenții care vizează cele mai stringente probleme ale societății, grupate în 6 domenii și anume: Criminalitatea informatică, Consumul și traficul ilicit de droguri, Infraacțiunile ce atentează la viața, sănătatea și proprietatea persoanei, Criminalitatea organizată, Traficul de persoane, Traficul ilicit de arme și muniții.

Evaluarea programului a vizat cele 6 obiective generale, inclusiv obiectivele specifice, acțiunile și produsele planificate. Gradul de realizare a acestora a fost apreciat în baza unei metodologii unice având ca referință indicatorii de impact, de rezultat și de monitorizare stabiliți prin Hotărârea Guvernului.

Aspectele calitative și cantitative privind rezultatele obținute în procesul de implementare

În urma evaluării intermediare s-a constatat că la finele anului 2023, **50% din cei 6 indicatori de impact au atins/depășit țintele stabilite** pentru mijlocul perioadei de implementare, iar cealaltă jumătate s-a situat sub valorile planificate. Astfel, pentru 3 din cele 6 obiective generale au fost atinși indicatori de impact care *devansează* țintele stabilite, în cazul a 2 obiective valoarea indicatorului de impact este în *întârziere* față de țintele stabilite. Impactul realizat privind Obiectivul 3. **nu poate fi evaluat** deoarece indicatorul de impact al acestui obiectiv este „controlul asupra armelor și munițiilor cu destinație civilă asigurat”, iar ținta care urmează a fi atinsă către anul 2025 este „50%”. Respectiv, acest indicator nu poate fi evaluat matematic, întrucât nu se cunoaște valoarea procentuală a armelor care au fost puse la evidență, din totalul armelor, deoarece nu se cunoaște numărul armelor neluate la evidența organelor poliției.

Analiza ritmului de avansare a indicatorilor de rezultat privind cele 20 de obiective specifice constată că, la finele anului 2023 s-a înregistrat o *devansare* a valorilor înregistrate în vederea implementării a 9 (45%) obiective specifice. Pentru celelalte 55% au fost constatate valori sub țintele stabilite pentru mijlocul perioadei: *întârzieri* de realizare a indicatorilor privind 2 (10%) obiective specifice, *fără progres* au fost evaluate 6 (30%) obiective specifice, în *regres* au fost înregistrați 2 (10%) indicatori. 1 (5%) obiectiv specific **nu a putut fi evaluat**, din cauza că din Planul de acțiuni privind implementarea Programului nu este clar care sunt produsele analitice în procesul de implementare și cum au fost evaluați în valoarea de referință.

Rata de implementare a indicatorilor de monitorizare a **acțiunilor stabilite pentru anul 2022-2023 constituie 48%**. Din cei 21 indicatori de monitorizare prevăzuți în Planul de acțiuni pentru anii 2022-2023, 10 indicatori au fost *realizați*, 3 indicatori sunt *nerealizați* în termen, însă au înregistrat *progres avansat*, 4 indicatori sunt *nerealizați, fără progres*, conform termenilor prestabiliți, iar 2 indicatori sunt *neinițiați*.

Rata de implementare a indicatorilor de monitorizare a celor 80 de indicatori planificați pentru întreaga perioadă a Programului 2022-2025 constituie **16%**. Dintre aceștia, peste 60% îl reprezintă modificările de ordin legislativ și administrativ.

În anii 2022-2023, nu au fost alocate resurse financiare pentru implementarea acțiunilor planificate, majoritatea fiind realizate din contul atribuțiilor funcționale ale angajaților, pentru care ultimii au fost remunerați salarial

Concluzii și recomandările principale

În concluzie se menționează că la moment este dificil de dat o apreciere obiectivă asupra nivelului de implementare a Programului, întrucât la unele obiective nu se cunosc datele numerice setate pentru valoarea de referință stabilită în anul 2022.

Cu toate acestea, evaluarea intermediată constată că implementarea parțială, adică 50% a celor șase obiective generale și doar 45% din rezultate au fost realizate conform planului sau au depășit indicatorii planificați.

În scopul asigurării unei evaluări obiective a Programului și determinării impactului în implementarea Programului, se recomandă ca la evaluarea finală să fie utilizate datele numerice și formulele utilizate la evaluarea intermediară.

2. Introducere

În perioada iulie-septembrie 2024, MAI și subdiviziunile subordonate au desfășurat o evaluare intermediară a progresului în implementarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 și a celor șase programe sectoriale privind subdomeniile de competență ale MAI pentru anii 2022-2025. Acest raport prezintă rezultatele evaluării intermediare pentru anii 2022-2023 a Programului de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2022, realizată în conformitate cu prevederile subpunctului 2 al punctului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2022 cu privire la aprobarea Programului de prevenire și combatere a criminalității.

Programul include 6 obiective generale care derivă din Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 și contribuie direct la realizarea obiectivelor și indicatorilor de evaluare ai Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”:

- 1. Crearea și facilitarea accesului la instrumente și la mecanisme adecvate în combaterea și prevenirea criminalității informatice.**
- 2. Eficientizarea mecanismului național de prevenire, combatere a producerii și comercializării drogurilor, etnobotanicelor, analogilor și precursorilor acestora.**
- 3. Revizuirea mecanismului cu privire la accesul la arme din perspectiva restricționării, precum și stabilirea unor proceduri riguroase de monitorizare, marcare și control asupra armelor din circuitul civil.**
- 4. Sporirea capacităților de identificare și neutralizare a grupurilor și a organizațiilor criminale cu grad sporit de risc.**
- 5. Reducerea vulnerabilităților naționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și traficului de copii.**
- 6. Îmbunătățirea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și la proprietatea persoanei.**

Cele 6 obiective generale sunt susținute de 20 de obiective specifice, iar intervențiile din Planul de acțiuni prevăd 63 de acțiuni și 80 de produse planificate pentru cei patru ani de implementare, dintre care 20 de produse au avut ca termen de livrare anii 2022-2023. Ministerul Afacerilor Interne este instituția responsabilă pentru coordonarea procesului de implementare a Programului, în calitate de organ central de specialitate al statului abilitat cu funcții de elaborare și de promovare a politicilor de prevenire și combatere a criminalității. O parte din acțiunile programului au ca principal responsabil de implementare Ministerul Justiției și Ministerul Sănătății. Majoritatea acțiunilor sunt implementate în responsabilitate cumulată a mai multor instituții ale Administrației Publice Centrale (Ministerul Justiției (Administrația Națională a

Penitenciarelor), Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul de Finanțe (Serviciul Vamal), Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Procuratura Generală, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, CSIRT-urile naționale/guvernamentale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Inspectoratul Național de Probațiune; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Ministerul Afacerilor Interne elaborează și prezintă rapoarte de monitorizare a Programului, iar ministerele și instituțiile cu competențe în domeniu, prezintă la solicitare informații și datele necesare pentru asigurarea monitorizării eficiente a Programului și a planului de acțiuni privind implementarea Programului.

Scopul evaluării

Scopul evaluării intermediare a Programului a fost de a analiza gradul de realizare a obiectivelor stabilite în Program, a identifica rezultatele și impactul determinat de implementarea acestuia, precum și pentru a oferi recomandări privind îmbunătățirea performanței în implementarea politicii în următoarea perioadă prin asigurarea cu informație ce ține de realizările, dar și neajunsurile procesului de implementare.

Reieșind din scopul general al evaluării intermediare, obiectivele specifice ale evaluării intermediare au fost:

- Determinarea gradului de realizare a impactului produs de implementarea Programului;
- Evaluarea și analiza rezultatelor Programului;
- Evaluarea și analiza gradului de realizare a acțiunilor și produselor din planul de acțiuni;
- Evaluarea și analiza utilizării resurselor financiare;
- Identificarea principalelor lacune în procesul de implementare a Programului, analiza și prezentarea cauzelor care au determinat implementarea defectuoasă a Programului;
- formularea concluziilor și recomandărilor.

Metodologia de evaluare utilizată

Evaluarea intermediară a Programului a fost desfășurată în câteva etape, pentru fiecare etapă fiind stabilite metode de colectare, procesare și redare a informației și datelor acumulate.

I. Colectarea informației.

Această etapă a fost realizată în luna iulie 2024 și a presupus mai multe metode de colectare a informației: solicitarea datelor și informațiilor de la instituțiile și autoritățile responsabile de implementare, privind progresul în implementarea Programului în perioada anilor 2022-2023; accesarea datelor statistice și a documentelor relevante care reflectă evoluții privind indicatorii evaluați; accesarea sondajelor sociologice; observare directă a produselor și rezultatelor generate.

II. Analiza, verificarea și interpretarea informației.

Această etapă a fost realizată în perioada iulie-august 2024. La această etapă au fost analizate și interpretate datele acumulate, fiind apreciat gradul de progres înregistrat în implementarea Programului. La nivel de impact, a fost efectuată analiza gradului de realizare a **indicatorilor de impact pentru fiecare obiectiv general**, fiind apreciați cu una din cele șase

variante posibile *Devansare / Conform Planului / Întârziere / Fără progres / Regres / Nu poate fi evaluat* corespunzător cu descifrarea din tabel.

La nivel de rezultate, a fost analizat gradul de realizare a **indicatorilor de rezultat pentru fiecare obiectiv specific**, fiind apreciați cu una din cele șase variante posibile *Devansare / Conform Planului / Întârziere / Fără progres / Regres / Nu poate fi evaluat* corespunzător cu descifrarea din tabel.

Tabelul 1. Descifrarea statutului gradului de realizare a indicatorilor de impact și de rezultat

Statutul gradului de realizare a indicatorului de impact / de rezultat	Descifrarea
<i>Devansare</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este semnificativ mai apropiată de valoarea țintă (2025) decât valoarea de referință (2022).
<i>Conform planului</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este egală (sau aproximativ egală) cu media dintre valoarea de referință (2022) și valoarea țintă (2025).
<i>Întârziere</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este semnificativ mai apropiată de valoarea de referință (2022) decât de valoarea de țintă (2025).
<i>Fără progres</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este aceeași cu valoarea de referință (2022).
<i>Regres</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este opusă dinamicii planificate conform programului.
<i>Nu poate fi evaluat</i>	Datele privind valoarea indicatorului de impact nu sunt disponibile

La nivel de implementare, a fost analizat gradul de realizare a **indicatorilor de monitorizare** planificați pentru fiecare acțiune. Gradul de realizare a produselor a fost apreciat cu una din cele cinci variante posibile: *Realizat / Nerealizat (progres avansat) / Nerealizat (fără progres) / În proces / Neinițiat*, corespunzător cu descifrarea din tabel.

Tabelul 2. Descifrarea statutului gradului de realizare a indicatorilor de monitorizare

Statutul gradului de realizare a indicatorului de monitorizare	Descifrarea
<i>Realizat</i>	Produsul planificat a fost finalizat în termenul planificat.
<i>Nerealizat (progres avansat)</i>	Produsul planificat nu a fost finalizat, termenul a fost depășit, dar au fost realizate acțiuni semnificative pentru realizare.
<i>Nerealizat (fără progres)</i>	Produsul planificat nu a fost finalizat, termenul a fost depășit și nu au fost realizate acțiuni pentru realizare.
<i>În proces</i>	A început realizarea produsului planificat, iar termenul nu a fost depășit.
<i>Neinițiat</i>	Nu a început realizarea produsului, iar termenul de realizare nu a fost depășit.

La nivel de costuri, a fost analizat **gradul de finanțare și sursa de finanțare** a fiecărei acțiuni incluse în Planul de acțiuni. Gradul de finanțare a acțiunii a fost apreciat cu una din cele trei variante posibile: *Finanțat / Subfinanțat / Nefinanțat*, corespunzător cu descifrarea din tabel.

Tabelul 3. Descifrarea statutului gradului de finanțare a acțiunilor

Statutul gradului de finanțare a acțiunii	Descifrarea
<i>Finanțat</i>	Au fost alocate resurse financiare necesare pentru realizare.
<i>Subfinanțat</i>	Au fost alocate parțial resurse financiare necesare pentru realizare.
<i>Nefinanțat</i>	Nu au fost alocate resurse financiare necesare pentru realizare.

III. Formularea constatărilor și recomandărilor

Această etapă a fost realizată în luna septembrie 2024, în baza unei structuri tip de raport comună pentru toate programele evaluate, care include grafice și tabele de sinteză a datelor prezentate și în raportul curent.

Constrângeri în procesul de evaluare

1. Timpul relativ scurt oferit pentru evaluarea intermediară a Programului – activitățile de colectare și analiză a informației a început în luna iulie curent. Însă, din cauza volumului de activități și sarcini de serviciu, timpul acordat pentru evaluarea intermediară a fost restrâns.
2. Lipsa indicatorilor clari și a formulelor de calculare a indicatorilor în anul 2022 – unii indicatori privind valoare de referire în 2022 nu sunt clari, inclusiv nu se cunoaște formula după care s-au calculat acești indicatori. Or, în cadrul evaluării intermediare este necesar de utilizat aceeași formulă, pentru a stabili starea reală a lucrurilor.
3. Lipsa informațiilor privind resursele financiare pentru implementarea Programului.

3. Constatări

3.1 Constatări privind impactul programului

Din cele șase obiective generale ale Programului, trei **Obiective generale (2, 4 și 6)** au înregistrat o dinamică pozitivă a impactului produs, fiind apreciate cu statutul de **devansare** a indicatorului planificat. Indicatorul de impact pentru **Obiectivul general 1** a fost apreciat ca **fără progres**, iar indicatorul pentru **Obiectivul general 5** a fost apreciat ca fiind în **întârziere**. Impactul **Obiectivului general 3 nu poate fi evaluat** din cauza indisponibilității formulei de calcul a indicatorului.

În cazul **Obiectivului general nr.1. „Crearea și facilitarea accesului la instrumentele și mecanismele adecvate în combaterea și prevenirea criminalității informatice”**, s-a constatat statutul **fără progres**, întrucât în anul 2023 nu s-a reușit aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice, care este o precondiție pentru impactul scontat de *sporire cu 50 p.p. a gradului de sistare a accesului și conservare a datelor cu caracter infracțional*. Sistarea accesului și conservarea datelor cu caracter infracțional va putea fi asigurată după aprobarea modificărilor.

Pentru **Obiectivul general nr.2. „Mecanism național eficientizat de prevenire, combatere a producerii și comercializării drogurilor, etnobotanicele, analogilor și precursorilor”** în anul 2023 s-a înregistrat o **devansare** a indicatorului de impact, fiind identificate 619 substanțe noi stupefiante, psihotrope și analogii acestora, și incluse în HG nr. 1088/2004, prin HG nr. 631/2023 pentru modificarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului. Indicatorul a depășit cu mult valoarea țintă de 58 de substanțe noi stabilită pentru anul 2025. Creșterea este legată de actualizările din listele internaționale de

substanțe stupefiante și psihotrope (prevăzute în Convenția din 1961 privind substanțele stupefiante, Convenția din 1971 privind substanțele psihotrope și Convenția din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope) și de perioada îndelungată de la ultima actualizare (2017) a actului normativ.

Indicatorul de impact al **Obiectivului general 3. Revizuirea mecanismului cu privire la accesul la arme din perspectiva restricționării, precum și stabilirea unor proceduri riguroase de monitorizare, marcare și control asupra armelor din circuitul civil, nu poate fi evaluat.** Deși indicatorul prevede o țintă de 50% pentru anul 2025 privind controlul asupra armelor și munițiilor cu destinație civilă, nu a putut fi stabilită valoarea procentuală a armelor care au fost puse la evidență, din totalul armelor, deoarece nu se cunoaște numărul armelor neluate la evidența organelor poliției. Controlul asupra armelor și munițiilor cu destinație civilă a fost realizat prin modificarea actelor normative și prin punerea la evidență a armelor și munițiilor. În acest sens a fost aprobată HG nr.337/2023, prin care au fost modificate HG nr.293/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă și HG 1447/2016 cu privire la Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor. Prin HG nr.471/2023 a fost modificată HG nr. 609/2018 cu privire la aprobarea Concepției SIA „Registrul de stat al armelor”. Datele despre posesori și arme au fost migrate conform fișierelor Excel în SIA Registrul de Stat al Armelor, în număr de 61460 de posesori, care dețin în posesie 75121 de arme.

În scopul sporirii capacităților de evidență și asigurarea controlului unic centralizat asupra circulației armelor, în perioada anului 2023 au fost luate în evidență în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” – 75949 arme. În perioada de raport s-a înregistrat o majorare a numărului de arme și muniții depistate în circuitul ilegal, fiind depistate 343 arme și 10119 muniții, comparativ cu 234 arme și 3781 muniții în anul 2022.

Pentru **Obiectivul nr. 4. „Sporirea capacităților de identificare și neutralizare a grupurilor și a organizațiilor criminale cu grad sporit de risc”,** în anul 2023 s-a înregistrat o **devansare** a indicatorului de impact planificat. Indicatorul de impact prevede creșterea numărului de anihilări a grupurilor și organizațiilor criminale cu 10% raportat la cele documentate, în 2023 fiind anihilate 35 grupări și organizații criminale raportat la 51 grupări prelucrate (68%), ceea ce reprezintă o creștere de 18% de la valoarea de referință indicată în anul 2022 când au fost anihilate 31 grupări din 34 grupări prelucrate (potrivit informației Inspectoratului General al Poliției).

Valoarea indicatorului de impact al **Obiectivului general 5. „Reducerea vulnerabilităților naționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și traficului de copii”,** a înregistrat o **întârziere** în anul 2023. Indicatorul de impact urmărește reducerea numărului de victime a traficului de ființe umane cu 50% de la 7 cazuri la 100 mii populație (în 2018) la o țintă de 4,5 cazuri în 2025. În anul 2023 a fost atinsă valoarea de 6,72 victime la 100 mii de populație, mai mult decât valoarea medie de 5,75 anticipată pentru mijlocul perioadei de implementare. Principala cauză care duce la întârzierea acestui indicator constituie noile tendințe de recrutare a victimelor, și anume în mediul online și adaptarea fenomenului infracțional la evoluția tehnologiei, inclusiv utilizarea platformelor online și criptomonedelor pentru a ascunde identitatea infractorilor și a facilita traficul de ființe umane, inclusiv racolarea victimelor prin rețele de socializare.

Indicatorul de impact al **Obiectivului general 6. „Îmbunătățirea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și proprietatea persoanei”,** urmărește reducerea numărului de victime ale omorului intenționat cu 30% de la 6,7 la 100 de mii populație (în 2016) la 5,7 cazuri în 2025. În anul 2023 s-au înregistrat 5,13 victime la 100 mii de populație ceea ce

reprezintă o evoluție pozitivă, în **devansare** față de valoarea medie de 6,2 anticipată pentru mijlocul perioadei de implementare și chiar ținta finală.

În concluzie, analiza ritmului privind gradul de realizare a indicatorilor de impact constată că din cele șase obiective generale, 3 obiective sunt în devansare, 2 obiective sunt în întârziere, iar 1 obiectiv nu poate fi evaluat, acestea fiind redată în tabelul ce urmează.

Tabelul 4. Gradul de realizare a indicatorilor de impact


Obiectivul general	Indicator de impact	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
1. Crearea și facilitarea accesului la instrumente și la mecanisme adecvate privind combaterea și prevenirea criminalității informatice	Sporirea cu 50 p.p. a gradului de sistare a accesului și conservare a datelor cu caracter infracțional	0%	25%	0%	Întârziere
2. Eficientizarea mecanismului național de prevenire, combatere a producerii și comercializării drogurilor, etnobotanicelor și analogilor acestora	Sporirea numărului de identificare a substanțelor stupefiante, psihotrope și analogilor acestora cu 30%	39 substanțe noi (2017)	58	619	Devansare
3. Revizuirea mecanismului cu privire la accesul la arme din perspectiva restricționării și stabilirea unor proceduri riguroase de monitorizare, marcare și control asupra armelor din circuitul civil	Controlul asupra armelor și munițiilor cu destinație civilă asigurat	0%	50%	-	Nu poate fi evaluat
4. Sporirea capacităților de identificare și neutralizare a grupurilor și organizațiilor criminale cu grad sporit de risc	Creșterea numărului de anihilări a grupurilor și a organizațiilor criminale cu 10 p.p. raportat la cele documentate	50%	55%	68% (+18 de la valoare de referință)	Devansare
5. Reducerea vulnerabilităților naționale privind traficul de ființe umane și traficului de copii	Reducerea numărului victimelor traficului de ființe umane la 100 mii populație cu 50% (Indicator de monitorizare ODD nr.16.2.2)	7,0 (2018)	4,5	6,72 (2023)	Întârziere
6. Îmbunătățirea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și proprietatea persoanei	Reducerea numărului victimelor omorului intenționat la 100 mii populație cu 30% (Indicatori de monitorizare ODD nr.16.1.1; 16.1.2)	6,7 (2016)	5,7	5,13	Devansare

3.2 Constatări privind rezultatele programului

Per ansamblu în anii 2022-2023 Programul a produs rezultate sub cele planificate. Doar 45% din rezultate au fost realizate conform planului sau au depășit indicatorii planificați. Cel mai mare nivel de realizare a obiectivelor specifice a fost înregistrat la **Obiectivul general 3**, cu devansări pentru toți indicatorii. Au fost înregistrate devansări ale indicatorilor de rezultat și pentru obiectivele specifice ale **Obiectivelor generale 1 și 2**, combinate cu lipsă de progres sau întârziere. Obiectivele specifice prevăzute pentru **Obiectivele generale 5 și 6** fie nu au înregistrat progres, fie au avut un progres minim. Cel mai redus nivel de realizare a obiectivelor specifice a fost înregistrat la **Obiectivul general 4** unde a fost înregistrat chiar un regres.

Analiza ritmului de avansare a indicatorilor de rezultat privind cele 20 de obiective specifice constată că, în anul 2023 s-a înregistrat o **devansare** a valorilor înregistrate în vederea implementării a 9 obiective specifice (45%), **întârzieri** de realizare a indicatorilor privind 2 obiective specifice (10%), **fără progres** au fost evaluate 6 obiective specifice (30%), în **regres** au fost înregistrați 2 indicatori (10%), iar 1 obiectiv specific (5%) **nu a putut fi evaluat**.

Graficul 1. Ritmul de avansare a indicatorilor de rezultat (pe Obiective generale)



Situația la acest capitol, potrivit fiecărui obiectiv separat, este următoarea:

Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul criminalității cibernetice în scopul asigurării unei reacții de răspuns eficient a instituțiilor responsabile până în anul 2024, a înregistrat un rezultat în **regres** față de valoarea de referință.

Deși ținta care urmează a fi atinsă constă în reducerea perioadei de examinare a infracțiunilor cibernetice, de la 180 de zile din 2022 la 45 de zile în 2025, de se constată un **regres** major al acestui obiectiv la 367 zile, adică creșterea perioadei cu 187 zile în comparație cu valoarea de referință. Perioada de examinare a infracțiunilor date a crescut, deoarece a crescut și numărul infracțiunilor. Durata de efectuare a expertizelor judiciare dispuse pe unele dispozitive este și de circa doi ani. Odată cu creșterea numărului infracțiunilor a crescut și numărul expertizelor judiciare dispuse, ceea ce influențează durata de efectuare a unei expertize. Totodată, în cazul în care se implică solicitări către alte state, la fel termenul de examinare a acestor infracțiuni crește.

Obiectivul specific 1.2 Eficientizarea mecanismului privind colectarea datelor referitoare la incidentele de securitate cibernetică până în anul 2025. Indicatorul de rezultat (privind capacitatea de identificare a unor noi grupări criminale majorată cu 30%) a atins în 2023 valori în **devansarea** țințelor planificate. În anul 2023 au fost identificate 48 grupări criminale noi, cu 32 mai multe în comparație cu anul de referință 2021 (16 grupări). Respectiv, capacitatea de

identificare a grupărilor criminale noi a crescut cu 200% față de anul 2021 și cu 140% față de 2022.

Factorii care au contribuit la atingerea acestui rezultat sunt: dezvoltarea bunelor practici, consolidarea capacităților pentru oferirea unui răspuns solid tuturor formelor criminalității, consolidarea capacităților angajaților prin participarea la schimburi de experiență și instruiți. Suplimentar, se reliefează și desfășurarea operațiunilor tactice în urma analizelor informaționale de profil la nivel național și regional cu scopul identificării și documentării rețelelor infracționale. Ofițerilor de investigații din cadrul Direcțiilor teritoriale ale INI le-au fost acordate atribuții specifice în domeniul cyber, fiind asigurată descentralizarea sarcinilor pe domeniul crimelor cibernetice.

Obiectivul specific 1.3. *Sporirea gradului de sensibilizare a cetățenilor (inclusiv a copiilor) prin informarea acestora privind pericolele la care se pot expune accesând spațiul cibernetic/online*

În anul 2023 a fost înregistrată o **devansare** a valorii țintă a indicatorului de rezultat privind infracțiunile comise în mediul online, în baza art. 175, 196, 190, 208/1 Cod penal, fiind înregistrate 163 infracțiuni, sau cu 84,81% mai puțin decât valoarea de referință stabilită pentru anul 2021. Programul a contribuit la acest rezultat prin activități de informare și sensibilizare a populației desfășurate de Inspectoratul General al Poliției și Ministerul Educației și Culturii privind pericolele la care se pot expune copiii accesând spațiul online pentru psihologi școlari, părinți și pentru cadrele manageriale.

Obiectivul specific 1.4. *Instituirea instrumentelor regulatorii pentru prevenirea și combaterea fenomenului crimei informatice cu utilizarea criptomonedelor până în anul 2024*

Nu a putut fi stabilită valoarea indicatorului în anul 2023, deoarece nu este clar conform cărei formule a fost calculat indicatorul de 10% înregistrat în 2022. În anul 2022 au fost înregistrate 45 infracțiuni de spălare a banilor, din care 1 documentată cu utilizarea criptomonedelor, iar în 2023 - 40 infracțiuni de spălare a banilor dintre care 2 cu utilizarea criptomonedelor. ceea ce reprezintă 2,27% de infracțiuni de spălare a banilor cu utilizarea criptomonedelor în 2022 și 5% în anul 2023. Raportat la ținta indicatorului de descoperire a infracțiunilor de spălare de bani cu utilizarea criptomonedelor majorate cu 10% (până la 20% în 2025) valoare înregistrată este în **întârziere**.

Obiectivul specific 1.5. *Eficientizarea procesului de combatere a infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații electronice până în anul 2025*

Nu este clar cum au fost stabilite datele numerice setate pentru stabilirea valorii de referință pentru anul 2022. Potrivit datelor oferite de către STI al MAI, în anul 2022 au fost înregistrate 310 infracțiuni comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații electronice, iar în anul 2023 - 373 de infracțiuni de acest gen. Se constată o creșterea anuală cu 20,32% a infracțiunilor înregistrate, adică **devansarea** indicatorului care prevede sporirea cu 10% anual a descoperirii infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale și/sau de comunicații electronice, comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații electronice.

Obiectivul specific 1.6. *Diminuarea fenomenului de utilizare a serviciilor de telecomunicații anonime la săvârșirea infracțiunilor până în anul 2025*

Ținta indicatorului de rezultat al acestui obiectiv constituie creșterea cu 50% a gradului de identificare a infractorilor „anonimi”. În anul 2023 obiectivul în referință rămâne **fără progres**, fiind înregistrată tot valoarea de 0% (din 2022).

Tabelul 5. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 1)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
1.1. Dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul criminalității cibernetice în scopul asigurării unei reacții de răspuns eficient a instituțiilor responsabile până în anul 2024	Creșterea capacității de reacție prin diminuarea perioadei medii de examinare a infracțiunilor cibernetice și/sau a infracțiunilor în care sunt utilizate instrumente ale tehnologiilor informaționale până la 45 de zile	180 de zile	45 de zile	367	Regres
1.2. Eficientizarea mecanismului privind colectarea datelor referitoare la incidentele de securitate cibernetică până în anul 2025	Capacitatea de identificare a unor noi grupări criminale majorată cu 30%	5% (2021)	35%	200%	Devansare
1.3. Sporirea gradului de sensibilizare a cetățenilor (inclusiv a copiilor) prin informarea acestora privind pericolele la care se pot expune accesând spațiul cibernetic/online	Numărul de infracțiuni comise în mediul online (art. 175, art. 186, art. 190, art. 208 ¹ Cod Penal al Republicii Moldova nr. 985/2002) diminuate anual cu 10% începând cu 2023	1073 (2021)	751	163	Devansare
1.4. Instituirea instrumentelor regulatorii pentru prevenirea și combaterea fenomenului crimei informatice cu utilizarea criptomonedelor până în anul 2024	Descoperirea infracțiunilor de spălare de bani cu utilizarea criptomonedelor majorate cu 10%	10%	20%	5%	Întârziere
1.5. Eficientizarea procesului de combatere a infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații electronice până în anul 2025	Sporirea cu 10% anual a infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale și/sau de comunicații electronice	35	49	373	Devansare
1.6. Diminuarea fenomenului de utilizare a serviciilor de telecomunicații anonime la săvârșirea infracțiunilor până în anul 2025	Gradul de identificare a infractorilor „anonimi” în creșterea cu 50%	0%	50%	0%	Fără progres

Obiectivul specific 2.1. Optimizarea până în anul 2023 a procedurii de includere sub controlul statului a analogilor de substanțe stupefiante și/sau psihotrope

Obiectivul vizat urmărește achiziționarea și instalarea cel puțin 2 licențe de acces la sistemul de alertă timpurie al Uniunii Europene, însă, în anul 2023 acesta rămâne **fără progres**, nefiind achiziționată nici una.

Obiectivul specific 2.2. Creșterea capacităților de investigare în mediul online a cazurilor de circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora până în anul 2025

În anul 2023 se înregistrează o **devansare** a acestui obiectiv, fiind înregistrate și investigate 45 cazuri, prin utilizarea TIC de comercializare a drogurilor în mediul online, adică o creștere cu 32,35% față de anul 2021, peste valoarea țintă de 43 de cazuri stabilită pentru anul 2025.

Obiectivul specific 2.3. Consolidarea activității de combatere a comerțului cu droguri în baza informațiilor privind locațiile acestora până în anul 2024

Potrivit Direcției antidrog a IGP, ținta stabilită pentru anul 2025 (5 cazuri de documentare a rețelelor infracționale) este atinsă, fiind înregistrate 5 cazuri de documentare a rețelelor infracționale în 2023, adică o **devansare** a indicatorului. Factorii care au dus la sporirea capacității de documentare a rețelelor infracționale sunt: dezvoltarea bunelor practici, consolidarea capacităților pentru oferirea unui răspuns solid tuturor formelor criminalității, consolidarea capacităților angajaților prin participarea la schimburi de experiență și instruire.

Obiectivul specific 2.4. Implementarea conceptului de „justiție terapeutică” până la finele anului 2025

Conform informației parvenite de la Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul Național de Probatiune, în perioada anului 2023, cu sprijinul structurilor responsabile din comunitate, cât și în baza parteneriatelor: 76 consumatori de droguri au fost referiți și asistați de către serviciile specializate, fiind constatată o **devansare** a valorii țintă pentru anul 2025 (48 de cazuri), sau o creștere cu 41 persoane referite mai mult decât în anul 2022 (35 de cazuri) (+ 117%).

Numărul persoanelor referite către serviciile de asistență specializată a crescut în ultima perioadă datorită consolidării cooperării cu organizațiile neguvernamentale în domeniu, precum și activităților de informare desfășurate în acest scop.

Pe parcursul anului 2023 în total au fost desfășurate 2 activități/campanii de informare și prevenire desfășurate, 433 de activități/evenimente de informare a cetățenilor la care au participat 9055 persoane. Suplimentar, au fost repartizate 9382 de pliante și organizate 16 flashmob-uri, au fost elaborate și mediatizate 26 de comunicate pe rețelele de socializare și presa scrisă/portaluri de știri și au fost acordate reprezentanților mass-media-TV- 3 interviuri.

Tabelul 5. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 2)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
2.1. Optimizarea până în anul 2023 a procedurii de includere sub controlul statului a analogilor de substanțe stupefiante și/sau psihotrope	Cel puțin 2 licențe de acces la sistemul de alertă timpurie al Uniunii Europene achiziționate și instalate	0	2	0	Fără progres
2.2. Creșterea capacităților de investigare în mediul online a cazurilor de circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora până în anul 2025	Numărul cazurilor relevante și investigate prin utilizarea TIC de comercializare a drogurilor în mediul online, majorate cu 25%	34 de cazuri (2021)	43 de cazuri	45	Devansare

2.3. Consolidarea activității de combatere a comerțului cu droguri în baza informațiilor privind locațiile acestora până în anul 2024	Sporirea capacității de documentare a rețelilor infracționale cu 10%	4 cazuri	5 cazuri	5	Devansare
2.4. Implementarea conceptului de „justiție terapeutică” până la finele anului 2025	Sporirea numărului de persoane referite la serviciile de asistență specializată cu 38%	35	48	76	Devansare

Obiectivul specific 3.1. Sporirea capacităților de evidență și asigurarea controlului unic centralizat asupra circulației armelor până în anul 2024

Se constată o **devansare** a indicatorului de rezultat, întrucât în 2023 au fost luate în evidență în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” – 75949 arme, cu 10671 de arme mai mult decât în 2022 (65278 arme), adică în creștere cu 16,34%. Ținta stabilită pentru anul 2025 a fost de majorare cu 20% a numărului de arme cu destinație civilă luate în evidență, ceea ce înseamnă plus 10% la jumătatea perioadei. Valoarea atinsă în anul 2023 se datorează faptului că în perioada lansării sistemului informațional au fost introduse și procesate în SIA RSA, 24992 de cereri a persoanelor fizice cu anexele documentelor necesare pentru serviciul solicitat, care au fost scanate și introduse conform cerințelor stabilite în SIA RSA, precum și a fost asigurată corectarea datelor ce conțin informații despre arme și acte permissive eliberate pentru 19291 de posesori de arme.

Obiectivul specific 3.2. Asigurarea unei reacții de răspuns eficiente la tendințele infracționale în domeniul armelor și munițiilor

În anul 2023 au fost depistate 343 arme și 10119 muniții. Analizând indicatorii înregistrați în anul 2021 și indicatorul ce urmează a fi atins în anul 2025, constatăm că în perioada celor 4 ani (2022-2025) creșterea anuală ar trebui să constituie 54,5 arme și 1597 muniții, ceea ce indică o **devansare** a indicatorului.

Obiectivul specific 3.3. Sporirea acțiunilor de mediatizare bazate pe principiul Problem Oriented Policy în vederea sensibilizării societății civile privind predarea benevolă a armelor din posesie ilegală

În anul 2023 au fost predate 57 arme și 23179 muniții. Analizând indicatorii înregistrați în anul 2022 și indicatorul ce urmează a fi atins în anul 2025, constatăm că în perioada celor 4 ani (2022-2025) creșterea anuală ar trebui să constituie 2,67 arme și 114 muniții. Respectiv se constată o **devansare** a indicatorului înregistrat în anul 2023. Atingerea indicatorului respectiv se datorează activităților de sensibilizare a populației în vederea predării benevole a armelor și munițiilor deținute ilegal. Totodată, valoarea înregistrată la acest obiectiv se datorează și activității privind încheierea unui acord de cooperare cu reprezentanții „Vendo Star”, Media Gallery” SRL și SRL „Varo-inform”, în vederea promovării mesajelor către comunitate din numele Poliției pe diverse domenii, prin amplasarea cu titlu gratuit a materialelor publicitare, mesajelor de interes public (publicitate socială), pe panouri Led, sau standuri publicitare, pentru desfășurarea campaniilor sau a programelor de informare.

Tabelul 6. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 3)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
3.1. Sporirea capacităților de evidență și asigurarea controlului unic centralizat asupra circulației armelor până în anul 2024	Majorarea cu 20% a numărului de arme cu destinație civilă luate în evidență în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”	80%	100%	96,34%	Devansare
3.2. Asigurarea unei reacții de răspuns eficiente la tendințele infracționale în domeniul armelor și munițiilor	Majorarea, anuală, cu 10% a numărului de arme și muniții depistate	545 de arme, 15 922 de muniții (2021)	763 de arme, 22 290 de muniții	343 de arme, 10119 muniții	Devansare
3.3. Sporirea acțiunilor de mediatizare bazate pe principiul Problem Oriented Policy în vederea sensibilizării societății civile privind predarea benevolă a armelor din posesie ilegală	Numărul de arme și muniții predate benevol în creștere cu 5%	147 de arme, 6 850 de muniții	155 de arme, 7 192 de muniții	57 de arme, 23179 muniții	Devansare

Obiectivul specific 4.1. Consolidarea instrumentelor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate până în anul 2024

Indicatorul de rezultat prevede cel puțin 5 instrumente standard de asigurare a unui răspuns în materie de criminalitate organizată, dar în anul 2023 obiectivul vizat **nu a înregistrat progres**, înregistrând valoarea de 0 instrumente utilizate.

Obiectivul specific 4.2. Asigurarea schimbului de date fără obstacole și accesul în timp util la informație până în anul 2025

Indicatorul de rezultat prevede creșterea gradului de utilizare a produselor analitice în procesul de documentare la 60% până în anul 2025, cu toate acestea, în anul 2023 obiectivul rămâne **fără progres**. În vederea realizării acestui obiectiv, a fost inițiată procedura de dotare a subdiviziunilor Poliției cu mijloace tehnice de obținere a datelor pentru documentarea grupărilor criminale. Cât privește acțiunile de dezvoltare a soluțiilor inteligente pentru accelerarea schimbului de informații, colectarea de date, instituirea unor mecanisme de evidență a grupărilor criminale ce reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, în perioada anului 2023 rămân reinițiate. Subsidiar, potrivit acțiunilor din Planul de implementare a Programului nu este clar care sunt produsele analitice utilizate în procesul de documentare, inclusiv nu se cunoaște datele numerice setate pentru stabilirea valorii de referință pentru anul 2022

Obiectivul specific 4.3. Diminuarea fenomenului criminalității organizate în penitenciare

Nu a putut fi identificată valoarea exactă înregistrată în anul 2023, deoarece datele numerice pentru stabilirea valorii de referință stabilită în 2022 (50%). Indicatorul de rezultat prevede diminuarea cu 5% a numărului de cazuri. În anul 2022 au fost înregistrate 5 infracțiuni comise în penitenciare de către organizații criminale, iar în 2023 - 7 infracțiuni, fiind stabilit un

regres față de dinamica propusă în implementarea acestui obiectiv. Respectiv, se constată că a sporit numărul infracțiunilor descoperite, fapt ce presupune documentarea mai multor grupări criminale.

Tabelul 7. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 4)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
4.1. Consolidarea instrumentelor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate până în anul 2024	Cel puțin 5 instrumente standard de asigurare a unui răspuns în materie de criminalitate organizată	0	5	0	Fără progres
4.2. Asigurarea schimbului de date fără obstacole și accesul în timp util la informație până în anul 2025	Creșterea gradului de utilizare a produselor analitice în procesul de documentare	10%	60%	0%	Nu poate fi evaluat
4.3. Diminuarea fenomenului criminalității organizate în penitenciare	Numărul cazurilor în diminuare cu 5%	50	45	7 cauze penale	Regres

Obiectivul specific 5.1. *Sporirea capacității de reacție la ultimele tendințe ale fenomenului traficului de ființe umane și traficului de copii bazată pe monitorizarea și analiza continuă a indicatorilor relevanți până în anul 2024*

S-a constatat o **întârziere** în atingerea indicatorului de rezultat. Valoarea indicatorului înregistrată în 2023 a fost 6,72 victime la 100 mii de locuitori, în scădere față de valoarea de referință (7 cazuri în 2018), dar sub ținta planificată la mijlocul perioadei de 5,25 cazuri la 100 mii populație 9 în 2023).

Principala cauză care duce la întârzierea acestui indicatori constituie noile tendințe de recrutare a victimelor, și anume în mediul online și adaptarea fenomenului infracțional la evoluția tehnologiei, inclusiv utilizarea platformelor online și criptomonede pentru a ascunde identitatea infractorilor și a facilita traficul de ființe umane, inclusiv racolarea victimelor prin rețele de socializare.

Obiectivul specific 5.2. *Crearea mecanismului de stocare a informației dezagregate privind traficul de ființe umane și traficului de copii până în anul 2024*

Indicator de rezultat al acestui obiectiv constituie aprobarea a 1 instrument juridic până în anul 2025. În anul 2023 dinamica indicatorului a fost **fără progres**. În vederea creării mecanismului de stocare a informației dezagregate privind traficul de ființe umane și traficul de copii a fost dezvoltat Clasificatorul 17 „Informația despre ocupația, statutul persoanei” din RICC, fiind completat cu indicii 111 „Angajată”, 112 „Șomer”. Concomitent au fost modificate indicii 3 „Invalid” în „Dizabilitate fizică” și 14 „Bolnav psihic” în „Dizabilitate mintală”.

Clasificatorul 31 „Studiile” din RICC a fost completat cu indicii 9 „Școala profesională sau de meserii”, concomitent a fost modificat indicele 3 „Medii speciale” în „Studii medii de specialitate (colegiu)”, iar Clasificatorul 34 „Starea civilă” din RICC a fost completat cu indicele 6 „Despărțit/ă”.

Fără progres însă rămâne ajustarea Bazei Centrale de Date la evidența victimelor TFU după criteriile gender, formă de exploatare, țară de origini și destinație, modusoperandi etc. Ajustarea compartimentelor SIA RICC în vederea creării posibilității de introducere a informațiilor suplimentare colectate în baza prevederile ghidului privind procedurile de investigare, colectare și evaluare a informațiilor constituie o acțiune de dezvoltare a funcționalului nou în cadrul Sistemului. În prezent sunt întreprinse măsuri în vederea identificării resurselor financiare necesare pentru externalizarea serviciilor respective și dezvoltare a SIA RICC.

Tabelul 8. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 5)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
5.1. Sporirea capacității de reacție la ultimele tendințe ale fenomenului traficului de ființe umane și traficului de copii bazată pe monitorizarea și analiza continuă a indicatorilor relevanți până în anul 2024	Numărul victimelor traficului de ființe umane la 100 mii de populație în descreștere de la 7,0 în 2018 la 4,5 în 2025	7,0 victime ale traficului de ființe umane la 100 mii de populație	4,5 victime ale traficului de ființe umane la 100 mii de populație	6,72 victime ale traficului de ființe umane la 100 mii de populație	Întârziere
5.2. Crearea mecanismului de stocare a informației dezagregate privind traficul de ființe umane și traficului de copii până în anul 2024	Instrument juridic aprobat	0	1	0	Fără progres

Obiectivul specific 6.1. *Instituirea unui mecanism multidisciplinar în abordarea fenomenului infracționalității comise sub influența alcoolului până în anul 2025*

Indicatorul de rezultat al acestui obiectiv constituie 1 mecanism comun de abordare a fenomenului agreat până în anul 2025, care a rămas **fără progres** în anul 2023. În vederea realizării obiectivului specific 6.1, în perioada anului 2023 Inspectoratul General al Poliției a elaborat 3 rapoarte cu privire la analiza situațională a problemelor generate de consumul băuturilor alcoolice. Cât privește instituirea mecanismului în abordarea fenomenului infracționalității comise sub influența alcoolului, acesta rămâne fără progres în perioada de raport.

Obiectivul specific 6.2. *Dezvoltarea instrumentelor inteligente de raportare a infracțiunilor, de căutare a infractorilor și a personalelor dispărute fără veste până în anul 2025*

Indicatorul de rezultat pentru acest obiectiv prevede dezvoltarea și implementare a cel puțin 2 instrumente, însă până în anul 2023 nu a fost dezvoltat nici unul, indicatorul rămânând **fără progres**.

Tabelul 9. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (Obiectivul 6)

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
6.1. Instituirea unui mecanism multidisciplinar în abordarea fenomenului infracționalității comise sub influența alcoolului până în anul 2025	Mecanism comun de abordare a fenomenului agreat	0	1	0	Fără progres
6.2. Dezvoltarea instrumentelor inteligente de raportare a infracțiunilor, de căutare a infractorilor și a persoanelor dispărute fără veste până în anul 2025	Cel puțin 2 instrumente dezvoltate și implementate	0	2	0	Fără progres

3.3 Constatări privind implementarea acțiunilor și realizarea livrabililor

Deoarece Programul a fost aprobat în decembrie 2022, rapoarte cu privire la implementarea Programului pentru anul 2022 nu au fost elaborate. Respectiv, raportul curent reflectă rezultatele înregistrate în anul 2023, care au fost încorporate în *Raportul de implementare a Planului de acțiuni privind implementarea Programului de prevenire și combatere a criminalității pentru anul 2023*.

Planul de acțiuni conține 21 de indicatori de monitorizare cu termen de realizare în perioada 2022-2023 (2 indicatori pentru 2022 și 19 pentru 2023). În urma implementării acțiunilor planificate pentru anul 2023 au fost înregistrate progrese moderate în livrarea produselor. Din cei 21 de indicatori planificați pentru 2022-2023, 10 indicatori au statut de **realizat (48%)**, 3 indicatori sunt **nerealizați** în termen, însă au înregistrat **progres avansat (14%)**, 8 indicatori sunt **nerealizați, fără progres (42%)** (Tabelul 10). Aproape jumătate din indicatorii de monitorizare planificați pentru perioada supusă evaluării se referă la acțiuni planificate pentru **Obiectivul general 3** (10 indicatori), din care au fost **realizați 60%**. Pentru **Obiectivul general 1**, au fost planificați 3 indicatori de monitorizare, din care **33% realizați**, iar **Obiectivul general 2** a avut planificați 4 indicatori de monitorizare, din care au fost **realizați 50%** și alți 25% nerealizați în termen, cu progres avansat. Pentru **Obiectivul general 4** au fost planificați 3 indicatori de monitorizare, din care **33% realizați**. **Obiectivul general 5** a avut 1 singur indicator de monitorizare cu termen în această perioadă, care este **nerealizat (progres avansat)**. **Obiectivul general 6**, nu a avut nici un livrabil cu termen de finalizare în perioada 2022-2023.

Tabelul 10. Gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare a acțiunilor Programului (2022-2023)


Obiectivul	Nr. indicatorilor de monitorizare pentru Obiectiv general	Realizat	Nerealizat (progres avansat)	Nerealizat (fără progres)	Rata de implementare
Obiectivul general 1	3	1	1	1	33%
Obiectivul general 2	4	2	1	1	50%
Obiectivul general 3	10	6	0	4	60%
Obiectivul general 4	3	1	0	2	33%
Obiectivul general 5	1	0	1	0	0%
Obiectivul general 6	0	0	0	0	-
Total	21	10	3	8	48%
Total (%)	100%	48%	14%	38%	-

Cât privește gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare pentru întreaga perioadă de implementare a Programului (2022-2025), în total au fost planificați 80 de indicatori de monitorizare. Dintre aceștia, până la finele anului 2023, 14 indicatori au fost **realizați (18%)**, 3 indicatori sunt **nerealizați**, însă au înregistrat **progres avansat (4%)**, 8 indicatori sunt **nerealizați, fără progres (10%)**, 35 de indicatori sunt **în proces de realizare (43%)**, iar 20 – rămân **neinițiați (25%)** (Tabelul 11 / Graficul 2).

Tabelul 11. Gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare a acțiunilor Programului (2022-2025)

Termenul	Nr. indicatorilor	Realizat	Nerealizat (progres avansat)	Nerealizat (fără progres)	În proces	Neinițiat	Rata de implementare
2022	2	0	0	2	0	0	0%
2023	19	10	3	6	0	0	53%
2024	36	4	0	2	22	8	11%
2025	23	0	0	2	13	8	0%
Total	80	14	3	12	35	16	16%
Total (%)	100%	18%	4%	15%	43%	20%	-

Graficul 2. Gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare a acțiunilor Programului




Dacă ne referim la gradul de realizare a **produselor pentru fiecare obiectiv general**, pentru întreaga perioadă (2022-2025) constatăm că **Obiectivul general 3** are cel mai avansat grad de implementare al acțiunilor prin care au fost realizate 6 produse (43%), 4 produse sunt în proces de realizare (29%), iar 4 produse sunt neinițiate (29%). Următorul ca nivel de progres al livrării produselor este **Obiectivul general 2**, pentru care au fost **realizate** 4 produse (19%), 1 produs este **nerealizat**, însă a înregistrat un **progres avansat** (5%), 1 produs este **nerealizat** (5%), 14 produse


sunt **în proces** de realizare (67%), iar 1 produs este **neinițiat** (5%). Obiectivele generale 1 și 4 au nivel comparabil de progres: pentru **Obiectivul general 1** au fost **realizate** 2 produse (11%), 1 produs a fost **nerealizat**, însă a înregistrat un **progres avansat** (6%), 1 produs este **nerealizat (fără progres)** (6%), 10 produse sunt **în proces** de realizare (56%), iar 4 produse sunt **neinițiate** (22%); pentru **Obiectivul general 4** a fost realizat 1 produs (9%), 2 produse sunt nerealizate (18%), 3 produse sunt în proces de realizare (27%), iar 5 produse sunt neinițiate (45%).

Cel mai mic progres s-a înregistrat în privința acțiunilor planificate pentru Obiectivele 5 și 6: pentru **Obiectivul general 5** a fost **realizat** 1 produs (10%), 1 produs este **nerealizat (progres avansat)** (10%), 5 produse sunt **în proces** de realizare (50%), iar 3 produse sunt **neinițiate** (30%); Pentru **Obiectivul general 6** sunt în proces de realizare 3 produse (50%), iar 3 produse sunt neinițiate (50%).

Graficul 3. Gradul de realizare a produselor distribuite pe Obiective Generale (numeric)




Graficul 4. Gradul de realizare a produselor distribuite pe Obiective Generale (%)



Analiza după tipul de produse realizate (Graficul 5), arată că în perioada 2022-2023, livrabilele programului au constatat preponderent în *modificări sau completări ale cadrului legislativ și normativ și modificările de ordin administrativ* (în total 60%). Alte livrabile realizate au fost studiile, analizele și cercetările (18%) și tot spectrul de evenimente, reuniuni și instruirii (14%). Este de remarcat că nu a fost încă finalizat nici un livrabil privind dotarea și echiparea personalului, sisteme informaționale.

Graficul 5. Gradul de realizare pe tipuri de produse (%)



3.3.1 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 1

În total, în perioada 2022-2023, în cadrul Obiectivului General 1 au fost finalizate 2 livrabile, unul planificat pentru anul 2023 și unul pentru anul 2024. Pentru anul 2023 a fost planificată finalizarea a 3 acțiuni care fac parte din Obiectivul general 1, din care una a fost finalizată, iar încă una a înregistrat un progres avansat, după cum urmează:

- *Acțiunea 1.5.3. Îndeplinirea procedurilor de semnare și ratificare a celui de-al doilea Protocol Adițional la Convenția privind criminalitatea cibernetică (Convenția de la Budapesta 2001)* – 1 indicator de monitorizare **realizat**. Cel de-al doilea Protocol Adițional la Convenția privind criminalitatea cibernetică (Convenția de la Budapesta 2001) a fost semnat la 30 noiembrie 2022. Urmează procedura de ratificare a Protocolului.
- *Acțiunea 1.5.2. Ajustarea cadrului normativ național la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001, în domeniul mecanismului de conservare a datelor informatice* - 1 indicator **nerealizat (progres avansat)**. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (numărul unic nr.104/MAI/2023). Proiectul a fost înregistrat la Cancelaria de stat și a trecut etapele de avizare.
- *Acțiunea 1.2.3. Crearea și operaționalizarea unei platforme naționale deschise de raportare a infracțiunilor/contravențiilor comise în mediul online* – 1 indicator **nerealizat (fără progres)**. STI al MAI este la etapa de documentare a sarcinii tehnice pentru instrumentul online de raportare a infracțiunilor/contravențiilor comise în mediul online și de identificarea resurselor financiare pentru implementare.

Adițional, a mai fost realizată înainte de termen, o acțiune a cărei finalizare a fost planificată pentru anul 2024:

- *Acțiunea 1.1.2. Crearea unității responsabile de monitorizare a spațiului digital/virtual ascuns (Darknet)* - 1 indicator de monitorizare **realizat**. Prin Ordinul MAI nr. 342/2023, a fost creată Secția nr. 4 în cadrul Centrului de combatere a crimelor cibernetice, cu 3 funcții de ofițeri responsabili de investigarea proactivă a spațiului virtual. De asemenea, prin Ordinul IGP nr. 255 din 19.07.2023, a fost înființată o unitate pentru monitorizarea



spațiului digital/virtual ascuns (Darknet), iar Regulamentul Centrului a fost aprobat prin Ordinul șefului IGP nr. 444/2023.

În cadrul **Obiectivului general 1. Crearea și facilitarea accesului la instrumente și mecanisme adecvate în combaterea și prevenirea criminalității informatice**, analiza gradului de realizare a produselor planificate pentru întreaga perioadă (2022-2025), arată la finalul anului 2023 pentru fiecare obiectiv specific, următoarea situație (Graficele 6 și 7):

- **Obiectivul specific 1.1** – 1 produs a fost **realizat (20%)**, iar 4 produse erau **în proces de realizare (80%)**.
- **Obiectivul specific 1.2** – 1 produs era **nerealizat (fără progres) (33%)**, iar 2 produse erau **neinițiate (67%)**.
- **Obiectivul specific 1.3** – 2 produse erau **în proces de realizare (67%)**, iar 1 produs **neinițiat (33%)**;
- **Obiectivul specific 1.4** – 1 produs era **în proces de realizare (100%)**;
- **Obiectivul specific 1.5** – 1 produs a fost **realizat (25%)**, 1 produs **nerealizat (progres avansat) (25%)**, 2 produse erau **în proces de realizare (50%)**;
- **Obiectivul specific 1.6** – 1 produs era **în proces de realizare (50%)** și 1 produs era **neinițiat (50%)**.

Graficul 6. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 1)

Graficul 7. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 1) (%)



Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general 1 este redat în **Tabelul 12**.

Tabelul 12. Obiectivul general 1. Crearea și facilitarea accesului la instrumente și mecanisme adecvate în combaterea și prevenirea criminalității informatice

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
1.1. Dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul criminalității cibernetice în scopul asigurării unei reacții de răspuns eficiente a instituțiilor responsabile până în anul 2024	1.1.1. Crearea subdiviziunilor regionale de investigare a infracțiunilor informatice	Statele de personal ale Inspectoratului General al Poliției modificate (suplinirea statelor cu 5 angajați)	213,2 mii de lei	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Urmare a reorganizării subdiviziunii specializate – Inspectoratului Național de Investigații prin ordinul MAI nr.342/2023 cu privire la punerea în aplicare a statului de personal al Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor specializate, ofițerilor de investigații din cadrul Direcțiilor teritoriale ale INI le-au fost acordate atribuții specifice în domeniul cyber , fiind asigurată descentralizarea sarcinilor pe domeniul crime cibernetice. Prin Ordinul IGP nr. 255 ef. din 19.07.2023, statele de organizare ale INI au fost modificate. Prin urmare, în cadrul Direcțiilor Nord, Centru și SUD sunt prevăzute funcții cu atribuții de investigare a infracțiunilor informatice în mediul on-line. (săvârșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale). Astfel, <u>nu au fost create subdiviziuni noi</u> , ci doar atribuite sarcini noi către angajații Direcțiilor regionale.
			1467,6 mii de lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe			
	1.1.2. Crearea unității responsabile de monitorizare a spațiului digital/virtual ascuns (Darknet)	Statele de personal ale Direcției investigații infracțiuni informatice din cadrul Inspectoratului național de investigații al Inspectoratului General al Poliției modificate (suplinirea statelor	57,3 mii de lei	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	Realizat Prin Ordinul MAI nr.342/2023 „Cu privire la punerea în aplicare a statutului de personal al Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor specializate” a fost creată Secția nr.4 în cadrul Centrului de combatere a crimelor cibernetice, care cuprinde 3 funcții de ofițeri de investigații cu atribuții de investigare proactivă a spațiului virtual. Prin Ordinul IGP nr. 255 ef. din 19.07.2023, statele de organizare ale INI au fost modificate, în acest sens în cadrul CCCC fiind creată unitatea responsabilă de monitorizare a spațiului digital/virtual ascuns (Darknet) . Regulamentul de activitate al Centrului aprobat prin Ordinul șefului IGP nr.444/2023.
			83,0 mii de lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe			

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
		cu cel puțin 3 angajați)					
	1.1.3. Identificarea necesarului și dotarea subdiviziunilor specializate de combatere a infracțiunilor cibernetice, cu instrumente software și hardware necesare activității de investigare, analiză și examinare	Trei instrumente software și hardware achiziționate	În limitele alocațiilor bugetare 2413,0 mii de lei	Bugetul instituției responsabile Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul I, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Pe parcursul anului 2023 IGP a elaborat fișa de proiect „Creșterea capacității instituționale a Poliției în domeniul investigațiilor criminalității informatice printr-o dotare cu echipamente și software moderne”, prin care urmează a fi achiziționate echipamentele software și hardware necesare pentru consolidarea capacităților în furnizarea unui răspuns robust la toate formele de criminalitate cibernetică. În cadrul apelului de proiect HORIZON-CL3-2023-FCT-01-06, la data de 23.11.2023, IGP a aplicat la proiectul „CyberLaw”, care are scopul dezvoltării instrumentelor de ultimă generație pentru Poliție și agențiile de aplicare a legii, care vor facilita colectarea și prelucrarea datelor relevante pentru investigarea criminalității cibernetice. În cadrul apelului de proiect HORIZON-CL3-2023-FCT-01-05, la data de 23.11.2023, IGP a aplicat la proiectul „CREATIVE” care își propune să ofere Agențiilor de aplicare a legii instrumente eficiente pentru a aborda mai bine provocările pe care le prezintă noile forme de criminalitate. În cadrul proiectului „Abordarea amenințărilor emergente legate de traficul de persoane în Republica Moldova”, implementat de către Organizația internațională pentru migrație, pentru angajații subdiviziunii specializate a IGP (Inspectoratul Național de Investigații) au fost achiziționate următoarele: 1) Maltego Enterprise pentru 7 utilizatori; 2) Social Net cu 6000 de accesări pe an; 3) Hades Mode pentru 3 utilizatori. Software-ul Maltego este destinat angajaților ce activează pe domeniul de cybercrime și a traficului de persoane.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
	1.1.4. Instruirea și perfecționarea continuă a personalului responsabil de investigarea infracțiunilor informatice și a unității responsabile de monitorizarea spațiului digital/virtual ascuns privind cele mai noi instrumente de analiză și examinare, strategii, mecanisme în vederea prevenirii și combaterii criminalității cibernetice	Numărul instruirilor organizate (20 de instruiți);	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Au fost organizate 24 cursuri de instruire.
		numărul funcționarilor instruiți	1640,5 mii de lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe			În proces Au fost instruiți 66 angajați.
1.2. Eficientizarea mecanismului privind colectarea datelor referitoare la incidentele de securitate cibernetică până în anul 2025	1.2.1. Încheierea acordurilor de colaborare cu companiile din domeniul comunicațiilor electronice, cu prestatorii de servicii de găzduire web, cu producători de soluții antifraudă și de securitate cibernetică, cu campanii de software tip antivirus, privind schimbul de informații cu privire la incidente de securitate cibernetică	Cel puțin două de acorduri de colaborare încheiate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	Neinițiat

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
	1.2.2. Aprobarea unei proceduri operaționale standard aplicabile la nivel național, care va asigura ca toate incidentele reale și potențiale de securitate a informațiilor să fie gestionate eficient, raportate prompt și să asigure cooperarea dintre CSIRT-uri (Centrele de reacție la incidente de securitate cibernetică), în special CSIRT-urile naționale/guvernamentale, precum și subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne	Proceduri Operaționale Standard aprobate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; CSIRT-urile naționale/guvernamentale	Neinițiat
	1.2.3. Crearea și operaționalizarea unei platforme naționale deschise de raportare a infracțiunilor/contravențiilor comise în mediul online	Platformă creată și operaționalizată	În limitele alocațiilor bugetare 250,0 mii de lei	Bugetul instituției responsabile Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne	Nerealizat (fără progres) La 14.03.2023 a fost organizată ședința tehnică, cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Spania, unde a fost prezentată aplicația Alertcops care urmează a fi oferită, de către partea spaniolă, Republicii Moldova. În contextul negocierilor cu Ministerul de Interne Spaniol, privind transmiterea aplicației Alertcops, a fost făcută o analiză pe apelurile la Serviciul 112, gestionate de Poliție. Informația a fost remisă către partea spaniolă. STI al MAI este la etapa de documentare a sarcinii tehnice pentru instrumentul online de raportare a infracțiunilor/contravențiilor comise în mediul online, precum identificarea resurselor financiare pentru implementare

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
1.3. Sporirea gradului de sensibilizare a cetățenilor (inclusiv a copiilor) prin informarea acestora privind pericolele la care se pot expune accesând spațiul cibernetic/online	1.3.1. Organizarea atelierelor tematice pentru profesori, psihologi școlari și părinți în vederea promovării siguranței copiilor în mediul online	20 de ateliere organizate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Semestrul II, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educației și Cercetării	În proces În anul 2023, IGP a organizat 6 ateliere de informare privind pericolele la care se pot expune copiii accesând spațiul online. Tot în anul 2022, MEC a organizat 5 ateliere cu tema „Intervenția specialiștilor în instituția de învățământ în situații de violență online, la care au participat 125 psihologi școlari; 6 activități cu tema „Discuția cu copilul despre abuzul sexual online”, la care au participat 105 părinți; În anul 2023, MEC a realizat 4 activități în vederea promovării siguranței copiilor în mediul online: - Concursul ”împreună pentru un internet mai bun”; - Atelierul de discuții și schimb de bune practici pentru cadre didactice și psihologi școlari din comunitatea „Intersecție. Zona Sigură Online”; - Webinarul destinat cadrelor didactice din comunitatea INTERSECȚIE; - Atelierul de instruire a cadrelor manageriale.
	1.3.2. Elaborarea/promovarea și distribuirea materialelor video și a broșurilor informative privind siguranța în mediul online	Cinci materiale video promovate și distribuite;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces În cadrul Conferinței de presă cu tematica „Mecanismul național de raportare și înlăturare a materialelor ce reprezintă abuz sexual asupra copiilor” desfășurată la 12 septembrie 2023, a fost lansat public un tutorial (video) care ghidează pașii și conținutul de raportare pe platforma www.siguronline.md https://www.youtube.com/watch?v=gqSBJ7BKdSg&t=17s .
			617,5 mii de lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe			
		10000 de broșuri diseminate					Neinițiat

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
1.4. Instituirea instrumentelor regulatorii pentru prevenirea și combaterea fenomenului crimei informatice cu utilizarea criptomonedelor până în anul 2024	1.4.1. Elaborarea proiectului de act normativ privind reglementarea pedepselor penale pentru infracțiunile săvârșite cu criptomonede	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul II, 2024	Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanțelor; Procuratură Generală	În proces A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional), care la 23.06.2023 a fost aprobat în prima lectură în Ședința plenară a Parlamentului, cu numărul de înregistrare în Parlament – 175. Proiectul respectiv a fost aprobat în lectură finală la 06.06.2024. Totodată, au fost efectuate completări la Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, unde au fost introduse reglementări cu privire la activitatea de prestare a serviciilor privind activele virtuale, prin Legea nr. 66 din 30.03.2023.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
1.5. Eficientizarea procesului de combatere a infracțiunilor comise cu utilizare tehnologiilor informaționale și de comunicații electronice până în anul 2025	1.5.1. Ajustarea cadrului normativ național la standardele prevăzute de Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Lanzarote, 2007), ratificată prin Legea nr. 263/2011, precum și transpunerii opiniilor interpretative și opiniilor privind aplicarea Convenției, care au fost adoptate	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul III, 2024	Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratură Generală	In proces Prin Legea nr. 316/2022 (în vigoare din 09.01.2023) s-a intervenit cu mai multe modificări/completări în legislația penală și civilă, asigurând ajustarea cadrului legislativ național la prevederile Convenției de la Istanbul și Convenției de la Lanzarote. Totodată, în scopul îmbunătățirii cadrului legal în partea ce ține de prevenirea și contracararea fenomenului de exploatare sexuală online a copiilor, precum și instituirea unei protecții mai eficiente a copilului împotriva unor asemenea forme de exploatare sau de abuz, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului penal, care, în perioada 10.10-23.10.2023 a fost consultat public, după care a urmat definitivarea proiectului în baza avizelor recepționate. La moment, proiectul se examinează în Parlament, fiind examinat la 10 iulie 2024 de către Comisia juridică, numiri și imunități. Proiectul urmărește armonizarea legislației penale la prevederile Convenției Consiliului Europei de la Lanzarote din 25 octombrie 2007, Convenției de la Budapesta adoptată la 23 noiembrie 2001 și Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei cadru 2004/68/JAI a Consiliului.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
	1.5.2. Ajustarea cadrului normativ național la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001, în domeniul mecanismului de conservare a datelor informatice	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul II, 2023	Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratură Generală	Nerealizat (proces avansat) A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.20/2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (numărul unic nr.104/MAI/2023). Proiectul a fost înregistrat la Cancelaria de stat și a trecut etapele de avizare. Urmare a ședinței interinstituționale convocată de către Cancelaria de Stat, pentru o viziune mai clară asupra modului de implementare a propunerilor de modificare a Legii nr. 20/2009, Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de sistare a accesului la paginile web care conțin informații destinate și utilizate pentru comiterea infracțiunilor. Proiectul de lege pentru modificarea Legii 20/2009 a fost aprobat în lectură finală în luna iulie 2024. Totodată, în vederea bunei implementări a prevederilor Convenției Europene privind criminalitatea informatică și ajustării legislației naționale la standardele internaționale, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului penal și Codului contravențional. Astfel, se propune modificarea art.259-260/6 din Codul penal și completarea cu doua articole noi, art. 260/7(furt de identitate) și art. 260/8 (operațiuni ilegale cu mijloace de plată fără numerar). Proiectul de lege a fost aprobat în lectură finală la 06.06.2024.
	1.5.3. Îndeplinirea procedurilor de semnare și ratificare a celui de-al doilea Protocol Adicional la Convenția privind criminalitatea cibernetică (Convenția de la Budapesta 2001)	Procedură inițiată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Justiției; Procuratură Generală	Realizat Cel de-al doilea Protocol Adicional la Convenția privind criminalitatea cibernetică (Convenția de la Budapesta 2001) a fost semnat la 30 noiembrie 2022 . Urmează procedura de ratificare a Protocolului.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
	1.5.4. Incriminarea infracțiunilor de „Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” și „Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos” în Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985/2002	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul II, 2024	Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratură Generală	În proces A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional), care la 23.06.2023 a fost aprobat în prima lectură în Ședința plenară a Parlamentului, cu numărul de înregistrare în Parlament – 175. În timpul examinării în lectura II-a, proiectul a fost comasat cu Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 – art.57, 58, 59, ș.a.; Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 – art.510; ș.a.) nr. 366 din 13.10.2023 și Proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.2343 , 264) nr. 339 din 29.09.2023. Totodată, în scopul fortificării protecției împotriva infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege privind transpunerea în legislația națională a Directivei (UE)2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal. În perioada 31.10-11.11.2023 proiectul de lege a fost consultat public. Proiectul a fost aprobat în lectură finală la 06.06.2024 și include fapta de incriminare prevăzută de art. 260/8 „Operațiuni ilegale cu mijloace de plată fără numerar”, ce sancționează fapta de acceptare și efectuare a operațiunilor legale de retragere a mijloacelor de plată.
1.6. Diminuarea fenomenului de utilizare a serviciilor de telecomunicații anonime la săvârșirea infracțiunilor până în anul 2025	1.6.1. Modificarea Legii nr. 241/2007 privind comunicațiile electronice, prin interzicerea procurării unei cartele preplătite de telefonie mobilă, fără prezentarea de buletinului de identitate, permisului	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul I, 2025	Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național pentru	Neinițiat

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
	de ședere sau alt act ce atestă identitatea persoanei, precum și înregistrarea cartei pe numele persoanei care a cumpărat-o					Protecția Datelor cu Caracter Personal; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	
	1.6.2. Crearea instrumentelor regulatorii necesare în scopul obligării utilizatorilor de internet de a se autentifica cu numărul de telefon (național/internațional) la rețele WiFi publice (prin: identificarea listei actelor normative ce urmează a fi modificate și elaborarea proiectului de act normativ)	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul I, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	În proces Acțiunea vizată urmează a fi realizat de comun cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). La 05.12.2023 Inspectoratul General al Poliției a înaintat demersul nr.34/18/9-16736 către furnizorii de internet (Moldcell S.A. Orange Moldova S.A., Moldtelecom S.A., Starnet soluții S.R.L., Arax-Impex S.R.L.) în vederea efectuării unei analize asupra subiectului. La moment doar 3 Furnizori de internet au prezentat răspunsuri, urmând a fi recepționate și celelalte răspunsuri pentru a efectua o analiză complexă.

3.3.2 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 2

În total, în perioada anului 2022-2023, în cadrul Obiectivului general 2 au fost finalizate 4 livrabile, 2 planificate pentru anul 2023 și 2 planificate a fi realizate în anul 2024.

Pentru anul 2023 a fost planificată realizare a 4 acțiuni incluse în Obiectivul general 2, dintre care 2 au fost finalizate, 1 a înregistrat progres avansat, iar alta rămâne fără progres, după cum urmează:

- *Acțiunea 2.1.1. Elaborarea instrumentului de operaționalizare a procesului de completare a tabelelor și a listelor substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu listele analogilor de substanțe stupefiante și/sau psihotrope* – 1 indicator **nerealizat (progres avansat)**. Proiectul Hotărârii de Guvern este elaborat și va fi definitivat și promovat după modificarea Legii nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a acțiunii incluse în PNA 2024-2027, cap.1, și planificată pentru luna aprilie 2024.
- *Acțiunea 2.1.2. Revizuirea mecanismelor existente cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, și a Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora, prin elaborarea și aprobarea actului normativ ce reglementează lista substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului* – 1 indicator **realizat**. La 30.08.2023, în cadrul ședinței Guvernului, proiectul de modificare a HG nr.1088/2004 (nr. unic 504/MS/2023) a fost aprobat prin HG nr. 631/2023.
- *Acțiunea 2.4.2. Efectuarea unei analize cu privire la cauzele penale pornite privind păstrarea drogurilor în scop de consum propriu pentru anii 2018-2022* – 1 indicator **realizat**. Analiza cu privire la cauzele penale pornite pe faptul păstrării drogurilor în scop de consum pentru anii 2018-2022 a fost realizată și formulate recomandări de modificare a cadrului normativ. Pentru a asigura realizarea recomandărilor înaintate, la moment acestea sunt analizate pentru a fi expediate organelor competente.
- *Acțiunea 2.4.4. Elaborarea analizei privind oportunitatea creării unei entități separate în domeniul prevenirii și combaterii consumului de droguri; identificarea celor mai bune practici internaționale* – 1 indicator **nerealizat (fără progres)**. Deși nu a fost atins progres în realizarea acestei acțiuni, în perioada anului 2023 a fost demarat Proiectul inițiat de MAI (IGP-Direcția managementul proiectelor; Direcția antidrog) și Institutul Interregional al Națiunilor Unite privind Crima și Justiția (UNICRI) cu privire la asistența tehnică centrată pe segmentele ce se regăsesc în cadrul Programului de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025 (proiect aprobat de Consiliul Europei). Prin urmare, expertul UNICRI a efectuat o vizită de lucru (Direcția antidrog) pentru a genera întregul tablou cu privire la activitatea specială de investigații în domeniul combaterii drogurilor. În baza proiectului aflat în implementare cât și în contextul memorandumului între MAI și UNICRI s-au contractat experți pentru a livra expertiza specializată, și anume: Raportul referitor la problematica drogurilor în RM și un capitol privind oportunitatea creării unei entități separate în domeniul prevenirii și combaterii consumului de droguri.

Suplimentar, au mai fost realizate 2 acțiuni înainte de termen, acestea fiind planificate pentru anul 2024:

- *Acțiunea 2.2.4. Crearea unei secții specializate în investigarea traficului internațional de droguri în cadrul Direcției antidrog din cadrul Inspectoratului național de investigații al*

Inspectoratului General al Poliției – 1 indicator de monitorizare **realizat**. Prin ordinul MAI nr.342/2023 cu privire la punerea în aplicare a statului de personal al Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor specializate, angajaților din cadrul Secției nr.2 a Direcției antidrog le-au fost acordate atribuții în investigarea traficului internațional de droguri. Regulamentul Direcției antidrog a fost aprobat prin Ordinul șefului IGP nr.438/2023.



- *Acțiunea 2.4.1. Modificarea cadrului normativ privind implementarea măsurilor alternative arestului preventiv și a pedepselor privative de libertate în cazurile asociate consumului de droguri* – 1 indicator de monitorizare **realizat**. În vederea aplicării instituției liberării condiționate de răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunilor asociate consumului de droguri, prin Legea nr. 245/2023 au fost operate modificări la Codul de procedură penală. Astfel, din art. 510 alin. (2) CPP a fost exclus pct. 2) care interzicea suspendarea condiționată, cu eliberarea ulterioară de răspundere penală a persoanei pusă sub învinuire pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, care își recunoaște vinovăția, nu prezintă pericol social și poate fi reeducată fără aplicarea unei pedepse penale, dacă aceasta era dependentă de alcool sau droguri. Respectiv, în prezent, urmărirea penală poate fi suspendată condiționat față de persoanele dependente de alcool sau droguri, dacă acestea sunt învinuite de comiterea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, dacă își recunoaște vinovăția, nu prezintă pericol social și poate fi reeducată fără aplicarea unei pedepse penale.

În cadrul Obiectivului general 2. Eficiențizarea mecanismului național de prevenire, combatere a producerii și comercializării drogurilor, etnobotanicelor, analogilor și precursorilor acestora, analiza gradului de realizare a produselor planificate pentru întreaga perioadă (2022-2025), arată că la finele anului 2023 pentru fiecare obiectiv specific, următoarea situație (graficele 8 și 9):

- *Obiectivul specific 2.1* – 1 produs **realizat** (33%), 1 produs **nerealizat (progres avansat)** (33%), și 1 produs **în proces** de realizare (33%).
- *Obiectivul specific 2.2* – 1 produs **realizat** (13%), 6 produse **în proces** de realizare (75%), iar 1 produs **neinițiat** (13%).
- *Obiectivul specific 2.3* - 4 produse **în proces** de realizare (100%);
- *Obiectivul specific 2.4* – 2 produse **realizate** (33%), 1 produs (17%) **nerealizat**, iar 3 produse (50%) **în proces** de realizare.

Graficul 8. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 2)

Graficul 9. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 2) (%)



Progresul și gradul de realizare a produselor pentru obiectivul general nr. 2 este redat în tabelul nr. 13.

Tabelul 13. Obiectivul general 2. Eficientizarea mecanismului național de prevenire, combatere a producerii și comercializării drogurilor, etnobotanicelor, analogilor și precursorilor acestora

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
2.1. Optimizare a până în anul 2023 a procedurii de includere sub controlul statului a analogilor de substanțe stupefiante și/sau psihotrope	2.1.1. Elaborarea instrumentului de operaționalizare a procesului de completare a tabelelor și a listelor substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, cu listele analogilor de substanțe stupefiante și/sau psihotrope	Instrument de operaționalizare elaborat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul I, 2023	Ministerul Sănătății; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Ministerul Afacerilor Interne	Nerealizat (proces avansat) Proiectul Hotărârii de Guvern este elaborat și va fi definitivat și promovat după modificarea Legii nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a acțiunii incluse în PNA 2024-2027, cap.1, și planificată pentru luna aprilie 2024 (Hotărârea Guvernului nr.829/2023).
	2.1.2. Revizuirea mecanismelor existente cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, și a Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora,	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul II, 2023	Ministerul Sănătății; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției	Realizat La 30.08.2023, în cadrul ședinței Guvernului, proiectul de modificare a HG nr.1088/2004 (nr. unic 504/MS/2023) a fost aprobat prin HG nr.631/2023

	prin elaborarea și aprobarea actului normativ ce reglementează lista substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului						
	2.1.3. Conectarea Republicii Moldova la Sistemul european de avertizare timpurie (EWS) pentru colectarea și schimbul de informații privind apariția substanțelor psihoactive noi (NPS), inclusiv la schimbările cauzate de apariția focarelor de epidemie	Două licențe de acces la BD EWS achiziționate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul I, 2025	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății	În proces De către administratorii platformei EWS a fost remis un sondaj către angajații Poliției care dețin licențe de acces, privind situația actuală referitor la drogurile noi în Republica Moldova. Sondajul a fost completat de către persoanele responsabile și remis către solicitanți la 20.06.2023.
			100,0 mii de lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul I, 2025		
2.2. Creșterea capacităților de investigare în mediul online a cazurilor de circulație ilegală a drogurilor, etnobotaniciilor sau analogilor acestora,	2.2.1. Evaluarea necesităților Inspectoratului General al Poliției în domeniul investigării infracțiunilor legate de circulația ilegală a drogurilor	Raport de evaluare a necesităților elaborat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul III, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Urmare a identificării necesităților, IGP în comun cu autoritățile de aplicare a legii din România au elaborat o notă de concept coordonată de către ANA (Agenția națională Antidrog România), la etapa actuală fiind purtate discuții cu potențialii parteneri din alte state UE. În cadrul proiectului „ARIEN”, lansat la 01.11.2023, ce are drept scop consolidarea capacităților de combatere și investigare a cazurilor de trafic de droguri, se planifică achiziționarea următoarelor instrumente pentru detectarea producției de droguri: autoturisme, router wifi și calculator conectat la bazele de date disponibile, 21 de calculatoare staționare, 25 de laptopuri, 3 tablete, 1 dronă) 1. Kit de detectare a drogurilor; 2. Dispozitiv de scanare cu raze X; 3. Drona de supraveghere. Aceste achiziții au scopul de a spori eficacitatea operațiunilor de combatere a traficului de droguri, furnizând resurse tehnologice avansate pentru
			2569,20 mii de lei		Trimestrul III, 2024		

până în anul 2025				Partenerii de dezvoltare; surse externe			identificarea și investigarea activităților ilicite legate de producția și distribuția de substanțe interzise.
		Echipament achiziționat (1 microbuz dotat cu imprimantă portativă, 3 autoturisme, router wifi și calculator conectat la bazele de date disponibile, 21 de calculatoare staționare, 25 de laptopuri, 3 tablete, 1 dronă)					Neinițiat
	2.2.2. Realizarea activităților de monitorizare și investigare a anunțurilor privind comercializarea drogurilor facilitate prin mijloace digitale (internet/darknet), prin intermediul serviciilor poștale și de curierat rapid	Număr de magazine online destructurate (30);	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul, II 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Pe parcursul anului 2023 au fost înregistrate următoarele rezultate la subiect: Numărul magazinelor online destructurate – 26;
		număr de grupuri infracționale identificate și destructurate;					În proces Numărul de grupări infracționale identificate și destructurate – 78;
		număr de adrese IP blocate, mijloace financiare și bunuri indisponibilizate					În proces Mijloace financiare și bunuri indisponibilizate: Bani - (652766 lei MD, 42141 Euro, 21869 Dolari, 200 Franci, 5 269 Hrivne, 70 lire sterline, 126 lei RO, 5 250 ruble RU); Automobile -30; Bunuri imobiliare-0; Carduri bancare-275; Telefoane mobile- 8; Cartele SIM – 25.

	2.2.3. Majorarea statelor de personal al Direcției antidrog a Inspectoratului național de investigații al Inspectoratului General al Poliției cu 3 unități	Suplinirea statelor de personal cu 3 angajați (dintre care 1 (una) unitate cu studii în domeniul IT sau specialist);	57,0 mii de lei	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul II, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Prin ordinul MAI nr.342/2023 cu privire la punerea în aplicare a statului de personal al Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor specializate, statele de personal ale Direcției antidrog a fost fortificată prin structura Secției 1.
		numărul angajaților instruiți în domeniul combaterii comercializării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în mediul online (20 de persoane)	633,4 mii de lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul II, 2024		În proces Pe parcursul perioadei de raport 17 angajați ai Direcției antidrog au participat la 9 activități de instruire.
	2.2.4. Crearea unei secții specializate în investigarea traficului internațional de droguri în cadrul Direcției antidrog din cadrul Inspectoratului național de investigații al Inspectoratului General al Poliției	Secție creată din 5 persoane; regulament aprobat	88,10 mii de lei	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul II, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	Realizat Prin ordinul MAI nr.342/2023 cu privire la punerea în aplicare a statului de personal al Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor specializate, angajaților din cadrul Secției nr.2 a Direcției antidrog le-au fost acordate atribuții în investigarea traficului internațional de droguri. Regulamentul Direcției antidrog aprobat prin Ordinul șefului IGP nr.438/2023.

2.3. Consolidarea activității de combatere a comerțului cu droguri în baza informațiilor or privind locațiile acestora până în anul 2024	2.3.1. Desfășurarea operațiunilor tactice în urma analizelor informaționale de profil la nivel național și regional cu scopul identificării și documentării rețelelor infracționale implicate în cultivarea, producerea, transformarea și distribuția de droguri și a altor substanțe psihoactive noi	Laboratoare de producere a drogurilor depistate și destructurate;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul II, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces În perioada anului 2023 au fost depistate 3 laboratoare de producere a drogurilor
		cel puțin 4 operațiuni realizate			Trimestrul II, 2025		În proces 2 operațiuni speciale „MAC” desfășurate
	2.3.2. Desfășurarea activităților de informare și instruire a membrilor comunității (în particular tineri și grupuri vulnerabile) privind consecințele consumului de droguri, substanțelor stupefiante, psihotrope, etnobotanice, plante care conțin astfel de substanțe, și/sau a analogilor lor	Număr de activități/campanii de informare și prevenire desfășurate (9 activități/campanii); număr de participări la emisiuni radio și tv; număr de articole publicate în presă	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul I, 2025	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății	În proces Pe parcursul anului 2023 în total au fost desfășurate 2 activități/campanii de informare și prevenire desfășurate, 433 de activități/evenimente de informare a cetățenilor la care au participat 9055 persoane. Suplimentar, au fost repartizate 9382 de pliante și organizate 16 flash-mob-uri . Totodată, au fost elaborate și mediatizate 26 de comunicate pe rețelele de socializare și presa scrisă/portaluri de știri și au fost acordate reprezentanților mass-media-TV- 3 interviuri.
			717,50 mii lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul I, 2025		
		număr de instruiți organizate;			Trimestrul I, 2025		În proces

2.4. Implementarea conceptului de „justiție terapeutică” până la finele anului 2025	2.4.1. Modificarea cadrului normativ privind implementarea măsurilor alternative arestului preventiv și a pedepselor privative de libertate în cazurile asociate consumului de droguri	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Justiției; Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne	Realizat În vederea aplicării instituției liberării condiționate de răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunilor asociate consumului de droguri, prin Legea nr. 245/2023 au fost operate modificări la Codul de procedură penală . Astfel, din art. 510 alin. (2) CPP a fost exclus pct. 2) care interzicea suspendarea condiționată, cu eliberarea ulterioară de răspundere penală a persoanei pusă sub învinuire pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, care își recunoaște vinovăția, nu prezintă pericol social și poate fi reeducată fără aplicarea unei pedepse penale, dacă aceasta era dependentă de alcool sau droguri. Respectiv, în prezent, urmărirea penală poate fi suspendată condiționat față de persoanele dependente de alcool sau droguri, dacă acestea sunt învinuite de comiterea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, dacă își recunoaște vinovăția, nu prezintă pericol social și poate fi reeducată fără aplicarea unei pedepse penale.
	2.4.2. Efectuarea unei analize cu privire la cauzele penale pornite privind păstrarea drogurilor în scop de consum propriu pentru anii 2018-2022	Analiza elaborată și recomandări formulate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne	Realizat Analiza cu privire la cauzele penale pornite pe faptul păstrării drogurilor în scop de consum pentru anii 2018-2022 a fost realizată și formulate recomandări de modificare a cadrului normativ. Pentru a asigura realizarea recomandărilor înaintate, la moment acestea sunt analizate pentru a fi expediate organelor competente.

	2.4.3. Stabilirea parteneriatelor cu reprezentanții societății civile care oferă servicii de asistență consumatorilor de droguri	Trei parteneriate stabilite;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; Inspectoratul Național de Probațiune; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă	În proces În perioada anului 2023, în vederea prevenirii recidivei și reabilitării persoanelor care fac abuz de substanțe narcotice, Inspectoratul Național de Probațiune a aplicat un mecanism de colaborare cu organizațiile din comunitate, cu competențe în asistarea integrată a consumatorilor de droguri, precum : Institutul de Sănătate Mintală Comunitară „PSINCLUSION”, CNFACEM, AO Centrul Regional pentru Politici Comunitare, SA Inițiativa Pozitivă, Uniunea pentru Echitate și Sănătate, Raza Încredării, etc., ce acordă un spectru larg de servicii integrate subiecților probațiunii, precum : - activități de la egal la egal în teren; - activități de consiliere (asistent social, psiholog, parajurist); - derularea programelor psihosociale; - derularea Programelor specifice cognitiv comportamentale. Administrația Națională a Penitenciarelor: - În parteneriat cu IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, în 13 penitenciare și 4 izolatoare de urmărire penală se derulează Programul „Terapia de substituție cu Metadonă”. De la începutul anului 2023 de tratament au beneficiat 106 persoane dependente de droguri. - În colaborare cu A.O. „Inițiativa Pozitivă” în cadrul Penitenciarului nr. 9-Pruncul activează Comunitatea Terapeutică. În prezent în sectorul destinat comunității sunt implicați 12 rezidenți
		număr de consumatori referiți către serviciile specializate;			Trimestrul IV, 2024		În proces Totodată, în perioada raportată, cu sprijinul structurilor responsabile din comunitate, cât și în baza parteneriatelor: 76 consumatori de droguri au fost referiți și asistați; 23 organizații specializate implicate; 84 persoane au fost referite pentru testare (HIV, hepatită, TB și alte boli asociate)

		număr de persoane după reabilitarea socială și psihologică, înregistrate cu statut de șomer			Trimestrul IV, 2024		În proces În perioada raportată, 64 de persoane eliberate din detenție au fost angajate în câmpul muncii și 3 condamnați au beneficiat de formare profesională cu aportul DOFM. De asemenea, au fost angajate 14 persoane consumatoare de droguri. Către ATOFM au fost referiți 213 de subiecți.
	2.4.4. Elaborarea analizei privind oportunitatea creării unei entități separate în domeniul prevenirii și combaterii consumului de droguri; identificarea celor mai bune practici internaționale	Analiză elaborată și transmisă spre informare Guvernului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne	Nerealizat (fără progres) La 28.03.2023, 05.04.2023 în format on-line, un angajat al Direcției antidrog a participat la ședința privind elaborarea și finalizarea propunerilor de proiect European Antidrog – Consolidarea capacității autorităților de aplicare a legii în domeniul prevenirii consumului de droguri, eveniment organizat de ANA, România. La 20.04.2023, în format on-line, angajatul Direcției antidrog a INI a participat la ședința grupului de lucru în cadrul proiectului European Antidrog – Consolidarea comună a capacității autorităților de aplicare a legii în domeniul prevenirii consumului de droguri. Ședința desfășurată cu reprezentanții Agenției Naționale Antidrog din România și DMP a IGP. În perioada de referință a fost demarat Proiectul inițiat de MAI (IGP-Direcția managementul proiectelor; Direcția antidrog) și Institutul Interregional al Națiunilor Unite privind Crima și Justiția (UNICRI) cu privire la asistența tehnică centrată pe segmentele ce se regăsesc în cadrul Programului de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025 (Hotărârea de Guvern nr. 948/2022) (proiect aprobat de Consiliul Europei).. În perioada 11-13 iulie 2023, expertul UNICRI a desfășurat o vizită de lucru (Direcția antidrog) pentru a genera întregul tablou cu privire la activitatea specială de investigații în domeniul combaterii drogurilor. În baza proiectului aflat în implementare cât și în contextul memorandumului între MAI și UNICRI s-au contractat experți pentru a livra expertiza specializată, și anume: Raportul referitor la problematica drogurilor în RM și un capitol privind

							oportunitatea creării unei entități separate în domeniul prevenirii și combaterii consumului de droguri.
--	--	--	--	--	--	--	---

3.3.3 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 3

În perioada 2022-2023, în cadrul Obiectivului general 3 au fost planificate a fi realizate 8 livrabile, după cum urmează:

- *Acțiunea 3.1.1. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 293/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă* – 1 indicator de monitorizare **realizat**. La 31.05.2023, în cadrul ședinței Guvernului, proiectul de modificare a HG nr.293/2014 și HG 1447/2016 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.337/2023.
- *Acțiunea 3.1.2. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1447/2016 cu privire la Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor* – 1 indicator de monitorizare **realizat**. La 31.05.2023, în cadrul ședinței Guvernului, proiectul de modificare a HG nr.293/2014 și HG 1447/2016 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.337/2023.
- *Acțiunea 3.1.3. Identificarea persoanelor responsabile de introducerea și vizualizarea resurselor informaționale ale sistemelor: „iARMS” al OIPC Interpol și Sistemul de Informații Schengen* – 2 indicatori de progres **realizați**. În anul 2023, 10 angajați ai Poliției, 3 angajați al poliției de frontieră, 2 funcționari vamali, și 1 angajat al procuraturii au participat la cursul de formare profesională în domeniul operării cu baza de date iARMS a INTERPOL, organizat de către OIPC INTERPOL. În vederea realizării celui de-al doilea indicator, au fost create 15 conturi de acces a resurselor informaționale ale sistemului ”iARMS”
- *Acțiunea 3.1.4. Realizarea operațiunilor dedicate prevenirii/combaterii utilizării platformelor online pentru comerțul ilicit cu arme de foc și/sau muniții* – 2 indicatori de progres rămân **nerealizați fără progres**. Cu toate acestea, în vederea realizării acestor indicatori, la 11.07.2023, în sediul IGP, cu prezența consilierului tehnic principal SEESAC și expertului ITSEESAC, precum și reprezentanților IGP și STI, s-a discutat subiectul privind înființarea unei unități de patrulare cibernetică, care ulterior va contribui la realizarea acțiunii prenotate. Secția nouă creată în cadrul INI a participat din luna aprilie 2023 doar la instruire. După finalizarea mentoratului, secția specializată a DIISBFT va desfășura activități propriu-zise aferente indicatorilor.
- *Acțiunea 3.2.1. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 609/2018 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”* – 1 indicator de monitorizare **realizat**. La 05.07.2023, în cadrul ședinței Guvernului, proiectul de modificare a HG nr.609/2018 (nr. unic 446/MAI/2023) a fost aprobat prin HG nr.471/2023.
- *Acțiunea 3.2.2. Crearea punctului focal în domeniul armelor de foc, munițiilor, substanțelor* – 1 indicator de monitorizare **realizat**. Prin Ordinul MAI 342/2023 „Cu privire la punerea în aplicare a statutului de personal al Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor specializate a fost creată Secția nr.2 (Punct focal pe domeniul armelor de foc, munițiilor, substanțelor și materialelor explozive) și aprobate statele de personal în cadrul DIISBFT a INI. Prin Ordinul IGP nr. 437 din 21.11.2023, a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, cu elaborarea și înregistrarea fișelor postului la 30.11.2023. La fel, în cadrul Serviciului Vamal a fost creat punctul focal în



domeniul armelor de foc, munițiilor, substanțelor și a fost numită persoana responsabilă de identificarea, evidența și raportarea cazurilor de trecere ilegală a armelor de foc. S-a creat poșta guvernamentală „arms@customs.gov.md”

În cadrul **Obiectivului general 3. Revizuirea mecanismului cu privire la accesul la arme din perspectiva restricționării, precum și stabilirea unor proceduri riguroase de monitorizare, marcare și control asupra armelor din circuitul civil**, analiza gradului de realizare a produselor planificate pentru întreaga perioadă (2022-2025), arată la finele anului 2023, pentru fiecare obiectiv specific, următoarea situație (graficele 10 și 11):

- **Obiectivul specific 3.1** – 4 produse **realizate (44%)**, 2 produse **nerealizate fără progres (22%)**, 2 produse **în proces de realizare (22%)**, iar 1 produs **neinițiat (11%)**;
- **Obiectivul specific 3.2** – 2 produse **realizate (67%)**, iar 1 produs **în proces de realizare (33%)**;
- **Obiectivul specific 3.3** – 1 produs **în proces de realizare (50%)**, iar 1 **(50%) neinițiat**.

Graficul 10. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 3)

Graficul 11. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 3) (%)



Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general nr. 3 este redat în tabelul nr. 14.

Tabelul 14. Obiectivul general 3. Revizuirea mecanismului cu privire la accesul la arme din perspectiva restricționării, precum și stabilirea unor proceduri riguroase de monitorizare, marcare și control asupra armelor din circuitul civil

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
3. 1. Sporirea capacităților de evidență și asigurarea controlului unic centralizat asupra circulației armelor până în anul 2024	3.1.1. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii nr. 293/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne	Realizat La 31.05.2023, în cadrul ședinței Guvernului, proiectul de modificare a HG nr.293/2014 și HG 1447/2016 a fost aprobat și adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.337/2023.
	3.1.2. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii nr. 1447/2016 cu privire la Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne	Realizat La 31.05.2023, în cadrul ședinței Guvernului, proiectul de modificare a HG nr.293/2014 și HG 1447/2016 a fost aprobat și adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.337/2023.
	3.1.3. Identificarea persoanelor responsabile de introducerea și vizualizarea resurselor informaționale ale sistemelor: „iARMS” al OIPC Interpol și Sistemul de Informații Schengen	Cel puțin 12 persoane identificate și instruite;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național Anticorupție	Realizat 10 angajați ai Poliției, 3 angajați al poliției de frontieră, 2 funcționari vamali, și 1 angajat al procuraturii au participat la cursul de formare profesională în domeniul operării cu baza de date iARMS a INTERPOL, organizat de către OIPC INTERPOL.
		crearea conturilor de acces			Trimestrul II, 2023		Realizat Au fost create 15 conturi de acces a resurselor informaționale ale sistemului ”iARMS”

	3.1.4. Realizarea operațiunilor dedicate prevenirii/combaterii utilizării platformelor online pentru comerțul ilicit cu arme de foc și/sau muniții	Evaluarea trimestrială ;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	2022, 2023, 2024, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	Nerealizat La 11.07.2023, în sediul IGP, cu prezența consilierului tehnic principal SEESAC și expertului ITSEESAC, precum și reprezentanților IGP și STI, s-a discutat subiectul privind înființarea unei unități de patrulare cibernetică, care ulterior va contribui la realizarea acțiunii prenotate. Secția nouă creată în cadrul INI a participat din luna aprilie 2023 doar la instruirii. După finalizarea mentoratului, secția specializată a DIISBFT va desfășura activități propriu-zise aferente indicatorilor
		cel puțin 10 rapoarte de informare anual			2022, 2023, 2024, 2025		Nerealizat
	3.1.5. Asigurarea accesului la Registrul de stat al armelor și munițiilor pentru instituțiile abilitate în domeniul prevenirii și combaterii criminalității	Acces asigurat; 56 de utilizatori instruiți și conectați la sistem	35,0 mii de lei	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul de Finanțe (Serviciul Vamal)	Neinițiat
	3.1.6. Creșterea culturii mânuirii armelor și munițiilor	Cel puțin 1000 de recomandări eliberate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Pentru 38625 posesori de arme s-au înaintat recomandări privind mânuirea armelor/munițiilor.
	3.1.7. Monitorizarea și verificarea armurierilor, tirurilor de tragere,	Raport de monitorizare elaborat semestrial	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Semestrul II, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Poliția a elaborat două rapoarte semestriale de monitorizare înregistrate cu nr.1091 din 05.07.2023 și 15 din 05.01.2024

	centrelor de instruire și a posesorilor de arme						
3.2. Asigurarea unei reacții de răspuns eficiente la tendințele infracționale în domeniul armelor și munițiilor	3.2.1. Elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 609/2018 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul II, 2023	Ministerul Afacerilor Interne	Realizat La 05.07.2023, în cadrul ședinței Guvernului, proiectul de modificare a HG nr.609/2018 (nr. unic 446/MAI/2023) a fost aprobat prin HG nr.471/2023.
	3.2.2. Crearea punctului focal în domeniul armelor de foc, munițiilor, substanțelor	Punct focal creat; regulament elaborat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne; Agenția Servicii Publice; Ministerul de Finanțe (Serviciul Vamal); Serviciul de Informații și Securitate	Realizat Prin Ordinul MAI 342/2023 „Cu privire la punerea în aplicare a statutului de personal al Inspectoratului General al Poliției și subdiviziunilor specializate a fost creată Secția nr.2 (Punct focal pe domeniul armelor de foc, munițiilor, substanțelor și materialelor explozive) și aprobate statele de personal în cadrul DIISBFT a INI. Prin Ordinul IGP nr. 437 din 21.11.2023, a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, cu elaborarea și înregistrarea fișelor postului la 30.11.2023. La fel, în cadrul Serviciului Vamal a fost creat punctul focal în domeniul armelor de foc, munițiilor, substanțelor și a fost numită persoana responsabilă de identificarea, evidența și raportarea cazurilor de trecere ilegală a armelor de foc. S-a creat poșta guvernamentală „arms@customs.gov.md”

	3.2.3. Extinderea funcționalității Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor”	Patru câmpuri noi de evidență create pentru dezagregarea datelor necesare	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile;	Trimestrul II, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces În cadrul proiectului „EU4SECURITY”, implementat de CEPOL, urmează a fi dezvoltat sistemul informațional al Punctului Focal Național pentru Arme de Foc și creată arhiva digitală pentru operaționalizarea și digitalizarea proceselor de analiză și schimbului de informații. Pentru suport, reprezentanților CEPOL le-au fost emise rapoartele de evaluare SEESAC pe componenta armelor de foc, precum și raportul de evaluare a Sistemului Informațional automatizat Registrul de stat al armelor, realizat de către expert în cadrul proiectului de asistență tehnică ”Suport pentru Reforma Poliției” finanțat de UE.
			4500,0 mii de lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul II, 2025		
3.3. Sporirea acțiunilor de mediatizare bazate pe principiul <i>Problem Oriented Policy</i> în vederea sensibilizării societății civile privind predarea benevolă a armelor din posesie ilegală	3.3.1. Organizarea campaniilor de informare a populației la nivel național prin spoturi de informare prin intermediul site-urilor oficiale, al rețelelor de socializare și al mijloacelor mass-media	Două campanii desfășurate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	Neinițiat
			700,0 mii de lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul III, 2025		
	3.3.2. Identificarea și stabilirea parteneriatului cu agențiile de publicitate în vederea plasării cu titlu gratuit pe ecranele din spațiul public a anunțului publicitar privind predarea benevolă la Poliție a armelor, a munițiilor și a materialelor explozive deținute ilegal	Două proiecte finalizate	100,0 mii de lei	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces A fost încheiat un acord de cooperare , pe perioadă nedeterminată, semnat cu reprezentanții „Vendo Star”, Media Gallery” SRL și SRL „Varo-inform”, cu nr. 2 din 14.02.2023, care are la bază colaborarea subdiviziunilor IGP cu reprezentanții campaniilor în cauză pe domeniul promovării mesajelor către comunitate din numele Poliției pe diverse domenii. Angajamentele și responsabilitățile părților vin să asigure amplasarea cu titlu gratuit a materialelor publicitare, mesajelor de interes public (publicitate socială), pe panouri Led, sau standuri publicitare, pentru desfășurarea în comun a campaniilor sau a programelor de informare.

3.3.4 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 4

Pentru perioada anului 2023, din cadrul Obiectivului general 4, au fost planificate a fi realizate 3 produse, dintre care 1 produs a fost finalizat, iar 2 produse sunt nerealizate, după cum urmează:

- *Acțiunea 4.1.2. Evaluarea acordurilor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității, reieșind din amenințările la securitatea națională și regională, cu publicarea acestora pe pagina-web a instituției. Revizuirea acordurilor cu tarile CSI, acordurile care permit realizarea schimbului de informații* – 1 indicator de monitorizare **realizat**. "Pe parcursul perioadei de raport, au fost evaluate 14 acorduri, după cum urmează:
 - M00634 Acord de colaborare a statelor-membre ale CSI în lupta cu criminalitatea. Adoptat/încheiat la Moscova la 25.11.1998 Semnat de către RM la 25.11.1998 În vigoare pentru RM din 22.08.2001. Actul de ratificare/aprobare: Hotărârea Guvernului nr. 794 din 08.08.2001.
 - M00672 Acord privind colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul combaterii traficului ilicit de substanțe narcotice, psihotrope și a precursorilor. Adoptat/încheiat la Moscova la 30.11.2000. Semnat de către RM la 30.11.2000. În vigoare pentru RM din 03.08.2001. Actul de ratificare/aprobare: Hotărârea Guvernului nr. 676 din 19.07.2001.
 - M00771 Acord privind cooperarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea traficului de ființe umane, organe și țesuturi umane. Adoptat/încheiat la Moscova la 25.11.2005. Semnat de către RM la Moscova la 25.11.2005. Semnatarul: Zinaida Greceanîi, Prim-viceprim-ministru (DP nr.73-b/2006). În vigoare pentru RM din 04.07.2013. Actul de ratificare/aprobare: Hotărârea Guvernului nr. 363 din 12.06.2013;
 - M00774 Acord de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind combaterea furtului mijloacelor de transport și asigurarea restituirii lor. Adoptat/încheiat la Moscova la 25.11.2005. Semnat de către RM la Moscova la 25.11.2005. Semnatarul: Zinaida Greceanîi, Prim-viceprim-ministru (DP nr.73-b/2006). În vigoare pentru RM din 27.03.2013. Actul de ratificare/aprobare: Hotărârea Guvernului nr. 163 din 04.03.2013.
 - M01064 Acord de colaborare dintre Ministerele Afacerilor Interne (poliție) ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu traficul de ființe umane. Adoptat/încheiat la Sankt Petersburg la 17.09.2010. Semnat de către RM la 17.09.2010. Semnatarul: Vladimir Filat, Prim-ministru. În vigoare pentru RM din 17.01.2012. Actul de ratificare/aprobare: Hotărârea Guvernului nr. 327 din 04.05.2011;
 - M01168 Acord privind colaborarea ministerelor afacerilor interne în lupta cu circuitul ilegal al substanțelor narcotice și psihotrope. Adoptat/încheiat la Kiev la 21.10.1992. Semnat de către RM la Kiev la 21.10.1992. Semnatarul: Constantin Antoci, Ministrul Afacerilor Interne. În vigoare pentru RM din 21.10.1992;
 - M01238 Acordul privind schimbul de informații în domeniul luptei cu criminalitatea. Adoptat/încheiat la Astana la 22.05.2009. Semnat de către RM la Astana la 22.05.2009. În vigoare pentru RM din 17.03.2016. Actul de ratificare/aprobare: Hotărârea Guvernului nr. 82 din 08.02.2016.
 - M01526 Acord privind cooperarea ministerelor afacerilor interne în domeniul combaterii crimei organizate. Adoptat/încheiat la Așgabat la 17.02.1994. Semnat de către RM la Așgabat la 17.02.1994
Semnatarul: Constantin Antoci, Ministrul Afacerilor Interne. În vigoare pentru RM din 17.02.1994;

- M01531 Acord privind cooperarea ministerelor afacerilor interne în combaterea criminalității în transport. Adoptat/încheiat la Erevan la 25.10.1995. Semnat de către RM la Erevan la 25.10.1995

Semnatarul: Victor Catan, Ministrul Afacerilor Interne. În vigoare pentru RM din 25.10.1995;

- M01532 Acord privind cooperarea ministerelor afacerilor interne în domeniul combaterii terorismului. Adoptat/încheiat la Cholpon-Ata la 08.09.2000 Semnat de către RM la Cholpon-Ata la 08.09.2000. În vigoare pentru RM din 08.09.2000.

- M01785 Acord între Comunitatea Statelor Independente și Guvernul Federației Ruse privind condițiile aflării pe teritoriul Federației Ruse a Biroului de coordonare a combaterii criminalității organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente. Adoptat/încheiat la Moscova la 06.02.2018;

- Acord privind colaborarea statelor-membre ale CSI în lupta cu infracțiunile în domeniul informației computerizate. Semnat la data de 01.06.2001 în or. Minsk, Republica Belarus;

- Acord de colaborare între statele-membre ale CSI privind combaterea criminalității în transport. Semnat la data de 15.09.2004 în or. Astana Republica Kazakhstan."

- *Acțiunea 4.3.2. Modificarea instrucțiunilor privind interacțiunea ANP cu organele abilitate cu drept de a exercita activitatea specială de investigații, în vederea îmbunătățirii metodelor, mecanismului și schimbului de informații privind criminalitatea organizată în penitenciare* – 1 indicator de monitorizare **nerealizat (fără progres)**.



- *Acțiunea 4.3.3. Elaborarea proiectului de act normativ referitor la blocarea comunicațiilor electronice în incinta instituțiilor penitenciare* - 1 indicator de monitorizare **nerealizat (fără progres)**. În vederea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern, Ministerul Justiției a instituit Grupul de lucru format din reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informație și Securitate, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Din cadrul **Obiectivului general 4. Sporirea capacităților de identificare și neutralizare a grupurilor și a organizațiilor criminale cu grad sporit de risc**, analiza gradului de realizare a produselor planificați pentru întreaga perioadă (2022-2025), arată că la finalul anului 2023 pentru fiecare obiectiv specific situația este următoarea (graficele 12 și 13):

- *Obiectivul specific 4.1* – 1 produs **realizat (50%)**, iar 1 **în proces** de realizare **(50%)**;
- *Obiectivul specific 4.2* – 2 produse **în proces** de realizare **(33%)**, 4 produse **neinițiate (67%)**;
- *Obiectivul specific 4.3* – 2 produse **nerealizate (67%)** și 1 produs **neinițiat (33%)**.

Graficul 12. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 4)

Graficul 13. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 4) (%)



Progresul și gradul de realizare a produselor pentru obiectivul general nr. 4 este redat în tabelul 15:

Tabelul 15. Obiectivul general 4. Sporirea capacităților de identificare și neutralizare a grupurilor și a organizațiilor criminale cu grad sporit de risc

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
4.1. Consolidarea instrumentelor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate până în anul 2024	4.1.1. Modificarea Legii nr. 50/2012 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu racordare la prevederile Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (se va propune modificarea art. 3 prin intermediul căruia va fi stipulat faptul că sub incidența prezentei legi cad infracțiunile care, conform Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2005, se consideră comise în participație complexă dacă la săvârșirea ei cel puțin un participant a acționat în calitate de organizator, infracțiunile care se consideră comise de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală)	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul II, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției	În proces La sfârșitul anului 2023 a fost inițiată procedura de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii 50/2012.
	4.1.2. Evaluarea acordurilor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității, reieșind din amenințările la securitatea națională și regională, cu publicarea acestora pe pagina-web a instituției. Revizuirea acordurilor cu țările CSI, acordurile care permit	Cinci acorduri evaluate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2023	Ministerul Afacerilor Interne	Realizat Pe parcursul perioadei de raport, au fost evaluate 14 acorduri , după cum urmează: • M00634 Acord de colaborare a statelor-membre ale CSI în lupta cu criminalitatea. • M00672 Acord privind colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul combaterii traficului ilicit de substanțe narcotice, psihotrope și a precursorilor. • M00771 Acord privind cooperarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente

	realizarea schimbului de informații. CCPI						în combaterea traficului de ființe umane, organe și țesuturi umane. • M00774 Acord de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind combaterea furtului mijloacelor de transport și asigurarea restituirii lor. • M01064 Acord de colaborare dintre Ministerele Afacerilor Interne (poliție) ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu traficul de ființe umane. • M01168 Acord privind colaborarea ministerelor afacerilor interne în lupta cu circuitul ilegal al substanțelor narcotice și psihotrope. • M01238 Acordul privind schimbul de informații în domeniul luptei cu criminalitatea. Adoptat/încheiat la Astana la 22.05.2009. • M01526 Acord privind cooperarea ministerelor afacerilor interne în domeniul combaterii crimei organizate. • M01531 Acord privind cooperarea ministerelor afacerilor interne în combaterea criminalității în transport. • M01532 Acord privind cooperarea ministerelor afacerilor interne în domeniul combaterii terorismului. • M01785 Acord între Comunitatea Statelor Independente și Guvernul Federației Ruse privind condițiile aflării pe teritoriul Federației Ruse a Biroului de coordonare a combaterii criminalității organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente. • Acord privind colaborarea statelor-membre ale CSI în lupta cu infracțiunile în domeniul informației computerizate. • Acord de colaborare între statele-membre ale
--	---	--	--	--	--	--	--

							CSI privind combaterea criminalității în transport..
4.2. Asigurarea schimbului de date fără obstacole și accesul în timp util la informație până în anul 2025	4.2.1. Dezvoltarea soluțiilor inteligente (IT) pentru accelerarea schimbului de informații, colectarea de date, analiză și suport decizional în efectuarea activităților speciale de investigații	Studiu de fezabilitate elaborat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul I, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	Neinițiat
			300,0 mii de lei	Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul I, 2025		
		caiet de sarcini elaborat și aprobat			Trimestrul I, 2025		Neinițiat
	4.2.2. Instituirea unor mecanisme de evidență și documentare bazate pe informații cu privire la grupările criminale care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale	Regulament elaborat;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul II, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	Neinițiat
		număr de profiluri ale grupurilor criminale elaborate (20 de produse analitice)			Trimestrul II, 2025		Neinițiat
	4.2.3. Dotarea cu mijloacele tehnice de obținere a datelor pentru documentarea grupărilor criminale	Echipament procurat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Dezvoltarea soluțiilor inteligente (IT) pentru combaterea criminalității organizate este asigurată prin implementarea mai multor proiecte. În urma depunerii fișei de proiect, în parteneriat cu IPJ Arad în calitate de lider, Europol a evaluat pozitiv propunerea de finanțare pentru proiectul intitulat "Combaterea rețelelor criminale cu risc ridicat, utilizând instrumente avansate OSINT în contextul conflictelor armate" , care prevede achiziționarea echipamentelor software destinate facilitării schimbului de informații, colectării datelor, analizei și susținerii deciziilor în desfășurarea activităților speciale de investigații.
			140,0 mii de lei	Parteneri de dezvoltare; surse externe	Trimestrul III, 2024		

							La data de 03.11.2023 a fost semnat Acordul de Grant a proiectului „Întărirea capacității de combatere a traficului de arme de foc și muniție în rândul statelor din Sud Estul Europei”, fiind lansată licitația publică ocds-b3wdp1-MD1702389220997, cu privire la achiziționarea Sistemului de fixare a armelor cu țeavă scurtă și cu țeava lungă, cu declanșare electromagnetică, pentru trageri experimentale, destinat pentru CTCEJ. La data de 12.11.2023 a fost semnat Acordul de Grant al proiectului „Consolidarea cooperării operaționale transnaționale pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de arme de foc în SEE”, prin care pentru CTCEJ urmează a fi achiziționat cronograful balistic, care are rolul de a stabili letalitatea și capacitatea distructivă a armelor de foc cât și va putea încadra armele de foc într-o anumită categorie, conform legislației internaționale.
	4.2.4. Armonizarea legislației penale la prevederile Convenției CoE privind infracțiunile asupra bunurilor culturale (Nicosia 2017)	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul II, 2024	Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne	În proces În scopul armonizării legislației penale la prevederile Convenției CoE privind infracțiunile asupra bunurilor culturale, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului penal și Codului contravențional. Astfel, se propune modificarea art. 199¹ cu privire la deteriorarea sau distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural prin completarea acestuia cu unele agravante. Proiectul de lege a fost aprobat de către Guvern prin Hotărârea nr.355 din 07.06.2023 și a fost înregistrat în Parlament cu nr. 175 fiind adoptat în I lectură.

4.3. Diminuarea fenomenului criminalității organizate în penitenciare	4.3.1. Elaborarea procedurii standard de operare pentru ofițerii de investigații	SOP elaborat(e); număr de instruiți realizate	50,0 mii de lei	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul I, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor); Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național Anticorupție	Neinițiat Poliția a demarat procedura constituirii grupului de lucru, cu antrenarea specialiștilor din cadrul mai multor entități și autorități, în vederea elaborării POS privind diminuarea fenomenului criminalității organizate în penitenciare pentru ofițerii de investigații. Realizarea acțiunii va fi asigurată concomitent cu realizarea acțiunii nr.4.3.2.
	4.3.2. Modificarea instrucțiunilor privind interacțiunea ANP cu organele abilitate cu drept de a exercita activitatea specială de investigații, în vederea îmbunătățirii metodelor, mecanismului și schimbului de informații privind criminalitatea organizată în penitenciare	Modificări elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor); Centrul Național Anticorupție	Nerealizat (fără progres)
	4.3.3. Elaborarea proiectului de act normativ referitor la blocarea comunicațiilor electronice în incinta instituțiilor penitenciare	Proiect de act normativ aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Justiției	Nerealizat (fără progres) În vederea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern, Ministerul Justiției a instituit Grupul de lucru format din reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

3.3.5 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 5

Pentru perioada anului 2023, din cadrul Obiectivului General 5 a fost planificată finisarea unui livrabil, și anume:

Acțiunea 5.1.2. Actualizarea procedurilor de investigare (colectare și evaluare a informațiilor). (Acțiunea presupune racordarea mecanismelor existente/indicatorilor de colectare și evaluare a datelor la rigorile actuale și la modurile de operare noi) -1 indicator de monitorizare **nerealizat (progres avansat)**. Prin Ordinul IGP nr.520 din 29.12.2023 a fost aprobată procedura operațională privind identificarea și investigarea infracțiunilor de trafic de ființe umane și de copii. Deși documentul aprobat constituie o recomandare/ghid de investigare a infracțiunilor de trafic de ființe umane și de copii, acesta nu acoperă domeniul de colectare și evaluare a datelor/informațiilor, fapt ce generează evaluarea indicatorului de monitorizare ca nerealizat (progres avansat). Prin ordinul Procurorului General nr. 29/15 din 27.03.2023 a fost modificat Ordinul PG nr. 44/15 din 24.11.2016 „cu privire la interacțiunea dintre subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile specializate și teritoriale la desfășurarea activității de combatere a traficului de ființe umane și a migrației ilegale”. Suplimentar, au fost realizate 8 instruirii în domeniul investigații, fiind instruiți 87 angajați ai Poliției. Pe parcursul anului 2023 au fost realizate 2 instruirii pentru 41 de procurori.

Subsidiar, se relevă faptul că în cadrul analizei intermediare s-a constatat că unii indicatori de monitorizare sunt formulați ambiguu. De exemplu :

- acțiunea 5.1.1. „*Elaborarea ghidului privind procedurile de investigare, colectare și evaluare a informațiilor, în scopul culegerii de date dezagregate și utilizare în procesul de analiză a fenomenului*”

Indicator de monitorizare: Ghid aprobat; număr de instruirii organizate (12 instruirii); număr de persoane instruite

- acțiunea 5.1.2. „*Actualizarea procedurilor de investigare (colectare și evaluare a informațiilor).* (Acțiunea presupune racordarea mecanismelor existente/indicatorilor de colectare și evaluare a datelor la rigorile actuale și la modurile de operare noi)”

Indicator de monitorizare: Proceduri modificate și/sau elaborate; instruirii privind aplicarea procedurilor curente organizate; număr de persoane instruite (40 de persoane)

Ambele acțiuni au ca obiect elaborare a unor acte administrative în scopul asigurării colectării și evaluării informațiilor pe domeniul traficului de ființe umane.

Suplimentar, a fost realizată înainte de termen o acțiune a cărei finalizare a fost planificată pentru anul 2024:

Acțiunea 5.1.3. Organizarea evaluării și pregătirii profesionale ale organelor de urmărire penală în aplicarea instrucțiunilor privind completarea chestionarelor de TFU/TC – 1 indicator de monitorizare **realizat**. Potrivit Ordinului IGP nr.313 din 20.09.2022 „Cu privire la organizarea evaluării cunoștințelor salariaților Poliției la compartimentele pregătirii profesionale de bază”, la finele anului 2022 salariații organelor de urmărire penală au fost evaluați inclusiv și la pregătirea de specialitate, conform tematicilor studiate pe parcursul anului, vizând și aplicarea instrucțiunilor privind completarea chestionarelor de TFU/TC. Potrivit Ordinului IGP nr.384 din 24.10.2023 „Cu privire la organizarea evaluării cunoștințelor la pregătirea profesională continuă a salariaților


Poliției, pentru anul 2023”, salariații organelor de urmărire penală au fost evaluați în aplicarea instrucțiunilor privind completarea chestionarelor de TFU/TC.

În cadrul **Obiectivului general 5. Reducerea vulnerabilităților naționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și traficului de copii**, analiza gradului de realizare a produselor planificate pentru întreaga perioadă (2022-2025) arată că la finele anului 2023 pentru fiecare obiectiv specific situația este următoarea (graficele 14 și 15):

- **Obiectiv specific 5.1** – 1 produs **realizat (33%)**, 1 produs **nerealizat (progres avansat) (33%)** și 1 produs **neinițiat (33%)**;
- **Obiectiv specific 5.2** – 5 produse **în proces de realizare (71%)**, iar 2 produse **neinițiate (29%)**.

Graficul 14. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 5)

Graficul 15. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 5) (%)



Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general nr. 5 este redat în tabelul 16:

Tabelul 16. Obiectivul general 5. Reducerea vulnerabilităților naționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și traficului de copii

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
5.1. Sporirea capacității de reacție la ultimele tendințe ale fenomenului traficului de ființe umane și traficului de copii bazată pe monitorizarea și analiza continuă a indicatorilor relevanți până în anul 2024	5.1.1. Elaborarea ghidului privind procedurile de investigare, colectare și evaluare a informațiilor, în scopul culegerii de date dezagregate și utilizare în procesul de analiză a fenomenului	Ghid aprobat; număr de instruiți organizate (12 instruiți); număr de persoane instruite	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală	Neinițiat
	5.1.2. Actualizarea procedurilor de investigare (colectare și evaluare a informațiilor). (Acțiunea presupune racordarea mecanismelor existente/indicatorilor de colectare și evaluare a datelor la rigorile actuale și la modurile de operare noi)	Proceduri modificate și/sau elaborate; instruiți privind aplicarea procedurilor curente organizate; număr de persoane instruite (40 de persoane)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală	Nerealizat (progres avansat) Prin Ordinul IGP nr.520 din 29.12.2023 a fost aprobată procedura operațională privind identificarea și investigarea infracțiunilor de trafic de ființe umane și de copii. La moment rămâne neacoperit subiectul ce ține de colectarea datelor. Prin ordinul Procurorului General nr. 29/15 din 27.03.2023 a fost modificat Ordinul PG nr. 44/15 din 24.11.2016 „cu privire la interacțiunea dintre subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile specializate și teritoriale la desfășurarea activității de combatere a traficului de ființe umane și a migrației ilegale”. Suplimentar, au fost realizate 8 instruiți în domeniul investigații, fiind instruiți 87 angajați ai Poliției . Pe parcursul anului 2023 au fost realizate 2 instruiți pentru 41 de procurori .

	5.1.3. Organizarea evaluării și pregătirii profesionale ale organelor de urmărire penală în aplicarea instrucțiunilor privind completarea chestionarelor de TFU/TC	Evaluări realizate (2 evaluări)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul I, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	Realizat Potrivit Ordinului IGP nr.313 din 20.09.2022 „Cu privire la organizarea evaluării cunoștințelor salariaților Poliției la compartimentele pregătirii profesionale de bază”, la finele anului 2022 salariații organelor de urmărire penală au fost evaluați inclusiv și la pregătirea de specialitate, conform tematicilor studiate pe parcursul anului, vizând și aplicarea instrucțiunilor privind completarea chestionarelor de TFU/TC. Potrivit Ordinului IGP nr.384 din 24.10.2023 „Cu privire la organizarea evaluării cunoștințelor la pregătirea profesională continuă a salariaților Poliției, pentru anul 2023”, salariații organelor de urmărire penală au fost evaluați în aplicarea instrucțiunilor privind completarea chestionarelor de TFU/TC.
5.2. Crearea mecanismului de stocare a informației dezagregate privind traficul de ființe umane și de copii până în anul 2024	5.2.1. Ajustarea bazei centrale de date privind evidența cauzelor penale pornite pe infracțiunea de trafic de ființe umane și trafic de copii la prevederile ghidului privind procedurile de investigare, colectare și evaluare a informațiilor	Bază centrală de date ajustată;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestru I, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Ministerul de Finanțe (Serviciul Vamal)	În proces Clasificatorul 17 „Informația despre ocupația, statutul persoanei” din RICC a fost completat cu indicii 111 „Angajată”, 112 „Șomer”, concomitent au fost modificate indicii 3 „Invalid” în „Dizabilitate fizică” și 14 „Bolnav psihic” în „Dizabilitate mintală”; - clasificatorul 31 „Studiile” din RICC a fost completat cu indicii 9 „Școala profesională sau de meserii”, concomitent a fost modificat indicele 3 „Medii speciale” în „Studii medii de specialitate (colegiu)”; - clasificatorul 34 „Starea civilă” din RICC a fost completat cu indicii 6 „Despărțit/ă”. Fără progres însă rămâne ajustarea BCD-ului la evidența victimelor TFU după criteriile gender, formă de exploatare, țară de origini și destinație, modus operandi etc. Ajustarea compartimentelor SIA RICC în vederea creării posibilității de introducere a

							informațiilor suplimentare colectate în baza prevederile ghidului privind procedurile de investigare, colectare și evaluare a informațiilor constituie o acțiune de dezvoltare a funcționalului nou în cadrul Sistemului. În prezent sunt întreprinse măsuri în vederea identificării resurselor financiare necesare pentru externalizarea serviciilor respective și dezvoltare a SIA RICC.
		date statistice colectate;					Neinițiat
		număr de analize efectuate și publicate					În proces Pe parcursul anului 2023 Poliția a elaborat o notă informativă analitică privind evoluția Traficului de ființe umane și Traficului de copii 2021-2022, nr.34/58- 3694 din 13.04.2023
	5.2.2. Instruirea specialiștilor în utilizarea Băncii centrale de date	Număr de instruiți realizate	10,0 mii de lei	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	Neinițiat
	5.2.3. Analiza datelor dezagregate privind cazurile de trafic de ființe umane și trafic de copii (cauze semnalate, cauze penale înregistrate, investigate, expediate în judecată, formele de exploatare, țările de origine, profilul detaliat al părților (victimă/traficant)	Date dezagregate colectate;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul III, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Pe parcursul anului 2023 la nivel național au fost înregistrate 40 de cauze penale (în perioada analogică anul 2022 - 67 cauze penale), după cum urmează: - 18 cauze penale privind traficul de copii art.206 Cod Penal (în perioada analogică 2022 - 22 cauze), dintre care: 11 cazuri – exploatare sexuală; 4 cazuri – exploatare prin muncă; 2 cazuri – exploatare la practicarea cerșetoriei; 1 caz – vânzare/cumpărare și adopție ilegală de copil; - 22 cauze penale privind traficul de persoane art.165 Cod Penal (în perioada analogică 2022 - 45 cauze penale), dintre care: 8 cazuri – exploatare sexuală; 12 cazuri – exploatare prin muncă; 1 caz – folosirea în activități criminale; 1 caz – folosirea femeii în calitate de mamă-surogat

		număr de analize efectuate și publicate			Trimestrul III, 2024		În proces Pe parcursul anului 2023 Poliția a elaborat o notă informativă analitică privind evoluția Traficului de ființe umane și Traficului de copii 2021-2022, nr.34/58- 3694 din 13.04.2023
	5.2.4. Elaborarea profilului traficantului/victimei și aplicarea în domeniul de prevenire a TFU și TC (semestrial sau ad-hoc)	Criterii elaborate și aprobate; profilul traficantului și victimei elaborat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituției responsabile	Trimestrul II, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Profilul detaliat al părților (victimă/traficant) va fi efectuat la elaborarea Raportului de activitate anual.

3.3.6 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 6



În cadrul Obiectivului General 6, pentru anul 2023, nu au fost planificate acțiuni ce urmau a fi realizate.

Respectiv, în cadrul **Obiectivului general 6** *Îmbunătățirea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și proprietatea persoanei*, **analiza gradului de realizare a produselor planificate pentru întreaga perioadă (2022-2025), arată că la finalul anului 2023 pentru fiecare obiectiv specific situația este următoarea (graficele 16 și 17):**

- **Obiectivul specific 6.1** – 1 produs **în proces** de realizare (50%) și 1 **neinițiat** (50%);
- **Obiectivul specific 6.2** – 2 produse **în proces** de realizare (50%) și 2 **neinițiate** (50%).

Graficul 16. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 6)

Graficul 17. Gradul de realizare a produselor pe obiective specifice (Obiectivul General 6) (%)



Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general nr. 6 este redat în tabelul 17:

Tabelul 17. Obiectivul general 6. Îmbunătățirea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor ce atentează la viața și proprietatea persoanei

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă	Progres (narativ)
6.1. Instituirea unui mecanism multidisciplinar privind abordarea fenomenului infracționalității comise sub influența alcoolului până în anul 2025	6.1.1. Analiza situațională a problemelor generate de consumul de droguri și alcool elaborată și diseminată trimestrial	Cel puțin 12 analize realizate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii și Protecției Sociale; administrația publică locală; organizații necomerciale	În proces Pe parcursul perioadei de raport Poliția a elaborat 3 analize privind analiza situațională a problemelor generate în urma consumului băuturilor alcoolice.
	6.1.2. Analiza unui model de cooperare și schimb de date cu administrația publică locală, organizațiile necomerciale și celelalte instituții responsabile	Raport de evaluare a necesităților elaborat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; Ministerul Muncii și Protecției Sociale; organizații necomerciale	Neinițiat
6.2. Dezvoltarea instrumentelor inteligente de raportare a infracțiunilor, căutare a infractorilor și a persoanelor dispărute fără veste până în anul 2024	6.2.1. Dezvoltarea aplicației mobile prin care cetățenii ar putea ușor și simplu sesiza/raporta cazurile suspecte sau infracțiunile (implementarea proiectelor Crime Stoppers, Spot Crime, Crime Report etc.)	Aplicație funcțională și utilizată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile;	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne	În proces La 14.03.2023 a fost organizată ședința tehnică, cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Spania, unde a fost prezentată aplicația Alertcops care urmează a fi oferită, de către partea spaniolă, Republicii Moldova. În contextul negocierilor cu Ministerul de Interne Spaniol, privind transmiterea aplicației Alertcops, a fost făcută o analiză pe apelurile la Serviciul 112, gestionate de Poliție. Informația a fost remisă către partea spaniolă.
			180,0 mii de lei	partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul IV, 2024		
	6.2.2. Reglementarea mecanismului de eliberare a informațiilor în regim	Acord de colaborare semnat cu	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul instituțiilor responsabile	Trimestrul I, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia	Neinițiat

	prioritar pentru investigarea infracțiunilor excepționale și deosebit de grave	companiile TIC				Informației; Agenția de Guvernare Electronică	
	6.2.3. Implementarea softului de recunoaștere facială pentru identificarea infractorilor aflați în căutare, precum și a persoanelor dispărute fără veste	Implementarea softului; dezvoltarea aplicației	În limitele alocațiilor bugetare 350,0 mii de lei	Bugetul instituțiilor responsabile Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul III, 2025 Trimestrul III, 2025	Ministerul Afacerilor Interne; Agenția Servicii Publice; Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național Anticorupție	Neinițiat
	6.2.4. Acumularea, sistematizarea și utilizarea informațiilor privind persoanele care au săvârșit infracțiuni contra persoanei sau a patrimoniului, în scopul determinării pe viitor a altor persoane să refuze să comită infracțiuni dat fiind inevitabilitatea identificării și condamnării	Sporirea cu minimum 50 de cazuri a informării societății despre rezultatele activității	În limitele alocațiilor bugetare 163,0 mii de lei	Bugetul instituțiilor responsabile Partenerii de dezvoltare; surse externe	Trimestrul II, 2024 Trimestrul II, 2024	Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul de Finanțe (Serviciul Vamal); Procuratura Generală; Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național Anticorupție	În proces Au fost plasate 7 comunicate pe pagina oficială de Facebook a Poliției, cu privire la inevitabilitatea identificării persoanelor care au săvârșit infracțiuni contra persoanei, fie patrimoniului.

Efectuând o analiză de ansamblu a tuturor produselor, se constată că 14 produse au fost realizate. Dintre acestea, 5 produse se referă la modificarea cadrului legislativ și normativ, 3 produse se referă la modificări de ordin administrativ, 2- la studii, analize și cercetări, 1 produs se referă la evenimente, reuniuni și instruiți, iar 3 produse se referă la alte tipuri.


La etapa de evaluare intermediară a Programului, 3 produse sunt nerealizate, însă au înregistrat un progres avansat. Dintre acestea, 2 produse se referă la modificarea cadrului legislativ și normativ, iar 1 produs se referă la modificare de ordin administrativ.

Concomitent, analiza denotă că 4 produse sunt nerealizate. Dintre acestea, 1 se referă la modificarea cadrului legislativ și normativ, 1 – la modificarea de ordin administrativ, 1 – la studii, cercetări și analize, și 1 la sisteme informaționale și produse digitale.

În proces de realizare se află 39 produse. Dintre acestea, 6 se referă la modificarea cadrului legislativ și normativ, 2 – la modificare de ordin administrativ, 5 – la studii, cercetări și analize, 1 – la rapoarte, planuri și documente de suport, 5 – la evenimente, reuniuni și instruiți, 3 – la dotare și echipamente, 3- la sisteme informaționale și produse digitale, 2 – la campanii și resurse informaționale, 12 – la alte tipuri de produse.


Neinițiate rămân 20 produse, dintre care, 1 se referă la modificarea cadrului legislativ și normativ, 4 se referă la modificare de ordin administrativ, 3 – la studii, analize și cercetări, 2 – la rapoarte, planuri și documente de suport, 1 – la evenimente, reuniuni și instruiți, 2 – la dotare și echipare, 1- la sisteme informaționale și produse digitale, 2 – la campanii și resurse informaționale și 4 se referă la alte tipuri de produse.

Graficul 18: Gradul de realizare pe tipuri de produse



Gradul de realizare a tipurilor de produse, în %, este redat în graficul nr 19:

Graficul 19:



3.4 Constatări privind costurile programului

Programul presupune atragerea unui volum important de finanțare. Estimarea generală a costurilor pentru implementarea și realizarea Programului a fost efectuată în baza priorităților și a activităților identificate, precum și a instrumentelor disponibile în experiența națională și internațională.

Pentru implementarea unor acțiuni ce țin de realizarea atribuțiilor funcționale nu au fost planificate resurse financiare suplimentare, acestea fiind realizate din bugetul aprobat al autorităților și al instituțiilor implicate, în special pentru anul 2023.

Astfel, sursele de finanțare ale Programului pentru perioada 2022-2025 sunt constituite din:

- 422,5, mii de lei acoperite din bugetul autorităților și al instituțiilor responsabile de implementare;

- 17012,8 mii de lei prin intermediul asistenței financiare și tehnice acordate de organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare ai Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit Programului, pentru perioada 2022-2025 **costurile estimative pentru realizarea obiectivelor specifice** au fost repartizate potrivit tabelului:

Obiective Specifice	Costuri totale (mii lei)	(mii lei) Costuri per an			
		2022	2023	2024	2025
1.1. Dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul criminalității cibernetice în scopul asigurării unei reacții de răspuns eficiente a instituțiilor responsabile până în anul 2024	5874,6			4234,0	1640,5
1.2. Eficientizarea mecanismului privind colectarea datelor cu referire la incidentele de securitate cibernetică până în anul 2025	250,0			250,0	
1.3. Sporirea gradului de sensibilizare a cetățenilor (inclusiv a copiilor) prin informarea acestora privind pericolele la care se pot expune accesând spațiul cibernetic/online	617,5				617,5
1.4. Instituirea instrumentelor regulatorii pentru prevenirea și combaterea fenomenului crimei informatice cu utilizarea criptomonedelor până în anul 2024					
1.5. Eficientizarea procesului de combatere a infracțiunilor comise, cu utilizare tehnologiilor informaționale și de comunicații electronice până în anul 2025					
1.6. Diminuarea fenomenului de utilizare a serviciilor de telecomunicații anonime la săvârșirea infracțiunilor până în anul 2025					
2.1. Optimizarea până în anul 2023 a procedurii de includere sub controlul statului a substanțelor psihotrope și analogilor acestora	100,0				100,0
2.2. Creșterea capacităților de investigare în mediu online a cazurilor de circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora până în anul 2025	3347,7			3347,7	
2.3. Consolidarea activității de combatere a comerțului cu droguri în baza informațiilor privind locațiile acestora până în anul 2024	717,5				717,5
2.4. Implementarea conceptului de „justiție terapeutică” până la finele anului 2025					
3.1. Sporirea capacităților de evidență și asigurarea controlului unic centralizat asupra circulației armelor până în anul 2024	35,0			35,0	
3.2. Asigurarea unei reacții de răspuns eficiente la tendințele infracționale în domeniul armelor și munițiilor	4500,0				4500,0
3.3. Sporirea acțiunilor de mediatizare bazate pe principiul <i>Problem Oriented Policy</i> în vederea sensibilizării societății civile privind predarea benevolă a armelor din posesie ilegală	800,0				800,0
4.1. Consolidarea instrumentelor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate până în anul 2024					


4.2. Asigurarea schimbului de date fără obstacole și accesul în timp util la informație până în anul 2025	440,0			140,0	300,0
4.3. Diminuarea fenomenului criminalității organizate în penitenciare	50,0			50,0	
5.1. Sporirea capacității de reacție la ultimele tendințe ale fenomenului traficului de ființe umane și traficului de copii bazată pe monitorizarea și analiza continuă a indicatorilor relevanți până în anul 2024					
5.2. Crearea mecanismului de stocare a informației dezagregate privind traficul de ființe umane și traficul de copii până în anul 2024	10,0			10,0	
6.1. Instituirea unui mecanism multidisciplinar în abordarea fenomenului infracționalității comise sub influența alcoolului până în anul 2023					
6.2. Dezvoltarea instrumentelor inteligente de raportare a infracțiunilor, căutare a infractorilor și a persoanelor dispărute fără veste până în anul 2025	693,0			343,0	350,0
Total	17436,2			8409,8	9025,5

Respectiv, după cum se observă, pentru anii 2022-2023 nu au fost planificate alocarea de resurse financiare pentru implementarea Programului.

Suplimentar, potrivit informației Inspectoratului General al Poliției, nu este posibil calcularea resurselor financiare cheltuite pentru acțiunile realizate în anul 2023, întrucât majoritatea dintre acestea au constituit atribuțiile funcționale ale angajaților, pentru care ultimii au fost remunerați salarial.

Suplimentar, în diagrama ce urmează sunt reflectate mijloacele financiare alocate din bugetul de stat pentru acțiunile ce au ca obiect elaborarea/modificarea cadrului normativ, realizate în anul 2023.

Graficul 20:



4. Concluzii

- Domeniul ce ține de prevenirea și combaterea criminalității este unul actual. Respectiv, Programul pentru prevenirea și combaterea criminalității constituie un document de politici foarte necesar, relevant și care urmează a fi implementat cât mai eficient, așa cum a fost planificat.
- Impactul determinat de implementarea Programului este dificil de apreciat, deoarece la unele obiective nu este o logică între rezultatele scontate și indicatorii de progres indicați. La fel, nu este clară formula de calcul a valorii de referință indicată în anul 2022. Toate acestea, generează impedimente în evaluarea exactă a gradului de impact a Programului.
- La moment este imposibil de atins rezultate majore în realizarea obiectivelor, întrucât a trecut doar jumătate din termenul planificat pentru implementarea Programului.
- Evaluarea intermediară a Programului a atestat implementarea parțială (50%) a celor șase obiective generale; 3 din cele 6 obiective generale au înregistrat indicatori de impact în devansarea impactului planificat. Ceilalți 3 indicatori au înregistrat valori sub țintele planificate.
- Programul a produs rezultate sub cele planificate în perioada 2022-2023, Doar 45% din rezultate au fost realizate conform planului sau au depășit indicatorii planificați.

- Gradul de realizare a Obiectivelor generale (de impact) nu este corelat cu gradul de realizare a obiectivelor specifice (de rezultat). De exemplu, chiar dacă indicatorii de rezultat ai obiectivelor specifice corespund Obiectivelor generale 3 și 6 nu au înregistrat progres, indicatorii de impact (ale Obiectivelor generale) au înregistrat valori în devansarea indicatorilor planificați.
- Rata de implementare a indicatorilor de monitorizare planificați pentru anii 2022-2023, este de 48% din nivelul planificat. Din cei 21 de indicatori de monitorizare planificați pentru finalizare în anii 2022 și 2023 au fost realizați 10 indicatori. Alte 14% din indicatori au grad avansat de realizare cu potențial de finalizare în perioada imediat următoare.
- Din cei 80 de indicatori de monitorizare incluși în Planul de acțiuni pentru anii 2022-2025, au fost realizați integral doar 14 indicatori, rata de implementare constituind 16%. Restul indicatorilor au fost realizați parțial sau sunt nerealizați. Majoritatea (60%) indicatorilor realizați până la finalul anului 2023 se referă la modificarea cadrului legislativ și normativ, modificări de ordin administrativ, iar alte 18% au inclus studii, analize și cercetări.
- Analiza informațiilor prezentate de către subdiviziunile/instituțiile responsabile de implementarea Programului atestă că pe unele acțiuni, informația prezentată nu coincide cu indicatorul de monitorizare, ceea ce creează incertitudini cu privire la aprecierea gradului de realizare a acțiunii.
- Evaluarea intermediară a Programului arată că nu există o legătură între costurile indicate pentru implementarea acțiunilor și cheltuielile pentru realizarea acțiunilor. În procesul de raportare nu s-a făcut referire la aceste cheltuieli, respectiv nu a fost posibil de efectuat analiza costurilor Programului (acțiunea 1.1.1.; 1.1.2.; 2.2.4.).

5. Recomandări

- Ținând cont de faptul că la unele obiective nu sunt clari indicatorii de impact și formula de calcul a valorii de referință stabilită în 2022, se recomandă ca la următoarea evaluare a se ține cont de datele prezentate în prezenta evaluare intermediară și formula de calcul utilizată în prezent, pentru a putea aprecia impactul determinat de implementarea Programului.
- Revizuirea acțiunilor planificate pentru realizare în următoarea perioadă, inclusiv cele nerealizate în termenul stabilit, cu includerea acestora în documentele de planificare pentru următoarea perioadă strategică.
- Responsabilizarea subdiviziunilor/instituțiilor responsabile de implementarea Programului în vederea corelării informației prezentate cu indicatorii de impact.
- Integrarea și raportarea anuală a cheltuielilor pentru implementarea acțiunilor Programului.