




MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

[Signature]
APROBAT

Ministru al afacerilor interne
Daniella MISAIL-NICHTIN
” ” 2025



AVIZAT

Coordonator de proiect

[Signature]
Andrei CECOLTAN

AVIZAT

Asistent coordonator de proiect

[Signature]
Irina BOGATII

AVIZAT

Șefă a Direcției economie și finanțe

[Signature]
Olesea JUNEA

AVIZAT

Șefă a Direcției achiziții și dezvoltare
logistică

[Signature]
Eleonora SCORTENSCHI

Planul de efectuare a achizițiilor publice în cadrul proiectului „ORACLE - Optimizing resources and acquiring capabilities for leveraging excellence in EU projects”, finanțat în cadrul Programului INTERREG VI-A NEXT ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA – partea Republicii Moldova (Ministerul Afacerilor Interne)

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Cod CPV (produse / servicii / lucrări)	Suma (Euro)	Suma planificată (lei, MD) fără TVA	Sursa de finanțare	Cantitate	Procedura de achiziție aplicabilă pentru derularea procesului de achiziție	Perioada estimată pentru inițierea procedurii (luna)	Perioada estimată pentru semnarea contractului (luna)
Alte materiale, art. 339110									
1.	Carnet A5 cu logoul proiectului (bloc-notes personalizat)	30192500-6			INTERREG NEXT RO-MD	200	Achiziție directă	Octombrie 2025	Octombrie 2025
2.	Pix cu logoul proiectului	30192121-5			INTERREG NEXT RO-MD	200	Achiziție directă	Octombrie 2025	Octombrie 2025
3.	Banner tip (roll-up) 1x2m	79342200-5			INTERREG NEXT RO-MD	2	Achiziție directă	Octombrie 2025	Octombrie 2025

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Cod CPV (produse / servicii / lucrări)	Suma (Euro)	Suma planificată (lei, MD) fără TVA	Sursa de finanțare	Cantitate	Procedura de achiziție aplicabilă pentru derularea procesului de achiziție	Perioada estimată pentru inițierea procedurii (luna)	Perioada estimată pentru semnarea contractului (luna)
Piese de schimb, art. 332110									
4.	Baterie externă (Power Bank) cu logoul proiectului	30237240-3			Interreg NEXT RO-MD	200	Achiziție directă	Octombrie 2025	Octombrie 2025
	TOTAL 1+2+3+4		10 200,00	200 389,20					
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou, art. 336110									
5.	FLIPCHART	30195900-1			INTERREG NEXT RO-MD	2	Achiziție directă	Octombrie 2025	Octombrie 2025
6.	SET MARKER TIP FLIPCHART	30192123-9			INTERREG NEXT RO-MD	4	Achiziție directă	Octombrie 2025	Octombrie 2025
7.	Hartie tip FLIPCHART	30197621-5	1 379,40	27 099,69	INTERREG NEXT RO-MD	20	Achiziție directă	Octombrie 2025	Octombrie 2025
8.	Cartușe pentru imprimante	30125100-2			INTERREG NEXT RO-MD	2	Achiziție directă	Octombrie 2025	Octombrie 2025
Servicii neatribuite altor aliniate, art. 222999									
9.	Servicii de efectuare a misiunilor de audit	79212000-3	1 500,00	29 469,00	INTERREG NEXT RO-MD	1 perioadă	Achiziție directă	Octombrie 2025	Octombrie 2025
	Total general		13 079,40	256 957,89					

NOTĂ:

- Valorile estimative ale achizițiilor au fost calculate la cursul de schimb oficial (lei/€, ≈19,6460 MDL pentru 1 EUR) valabil la momentul planificării (17.10.2025).
- Conform legislației fiscale aplicabile (de ex. HG nr. 246/08.04.2010 cu modificările ulterioare), proiectul ORACLE face parte din programele de asistență tehnică scutite de taxe și impozite relevante. Achizițiile de bunuri și servicii destinate proiectului sunt scutite de TVA cu drept de deducere, precum și de taxe vamale și alte taxe aferente, în conformitate cu prevederile legale

EXECUTAT:

Expert în domeniul logistic
Expert financiar

Rodica GRIȘCA
Veronica SÎLI